

## 113 年轉型正義業務成果一覽表

截至 113.06.30

業務承接機關	業務項目	113 年第 2 季預定進度	目前辦理成果 (截至 6 月底)	部會自我檢視
法務部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：15 人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段人力聘用進度：第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業務。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>(一)查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必要，經本部提出人力請增計畫，請增職員 8 人（專門委員 1 人、科長 2 人、專員 2 人及科員 3 人），於 112 年 9 月 13 日報行政院審查。</p> <p>(二)行政院於 112 年 11 月 23 日核復：</p> <p>1. 同意增加專員及科員職稱之編制員額 5 人，以保留現有聘用員額因應轉型正義業務需要轉換為職員辦理之空間。</p> <p>2. 同意增加職員預算員額 1 人辦理識別及處置加害者相關法制業務，其餘所需人力請本權責於既有預算員額內調整支應。</p> <p>(三)行政院 113 年 3 月 11 日人力請增協商會議：同意再增加職員預算員額 3 人（專員 1 名、科員 2 名）辦理平復司法不法及行政不法案件相關業務。</p> <p>(四)本部後續配合辦理相關遴補作業中。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確（人事單位檢視）</p> <p>其他意見：</p>
	預算整備情形	<p>113 年預算編列情形：</p> <p>新臺幣 22,405 千元</p> <p>公務預算：16,057 千元。</p> <p>促轉基金：業務費 6,348 千元。</p>	<p>一、113 年預算編列情形：<input type="checkbox"/>同左 <input checked="" type="checkbox"/>修正如下：</p> <p>新臺幣 24,405 千元。</p> <p><u>公務預算</u>：16,057 千元。</p> <p><u>促轉基金</u>：業務費 8,348 千元。</p> <p>二、114 年概算編列情形：</p> <p>新臺幣 23,922 千元。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確（主計單位檢視）</p> <p>其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
			<p><u>公務預算</u>：人事費、維運及設備費 19,574 千元。</p> <p><u>促轉基金</u>：4,348 千元。</p>	
	<p>識別及處置加害者</p>	<p>召開會議諮詢各領域學者專家及相關機關(構)意見，以促進相關專業領域對話討論，並研究外國轉型正義法制及我國實務可行性，持續推動加害者草案研議。</p>	<p>本部持續籌備與行政院、各權責機關(構)、民間委員及專家學者交換意見，作為研議、調整法案內容之參考，已於113年5月7日召開制定識別及處置加害者專法草案法制研究諮詢會議，共計1場。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>
	<p>平復司法不法及行政不法</p>	<p>➤ 辦理平復司法不法及行政不法案件：</p> <p>1. 辦理已賠案件平復公告 562 件。</p> <p>2. 審議新案 20 案。</p> <p>➤ 平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展：</p> <p>1. 籌備舉辦公開儀式。</p> <p>2. 錄製 podcast 及線上影音課程，宣導、教育推廣轉型正義相關概念及資訊，深化民主價值。</p> <p>3. 籌辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯或製作案例教材。</p>	<p>辦理平復司法不法及行政不法案件：</p> <p>一、審查會運作：本季於113年4月25日、5月27日及6月28日召開3次會議。</p> <p>二、已賠案件辦理情形：本年度截至6月底，審議已賠案件共計1,404件，將逐批予以公告。</p> <p>三、新案辦理情形：</p> <p>(一)本季審議43件(其中7件確認不法)，後續將依法作成處分書。</p> <p>(二)本季新收43件，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提報審查會審議。</p> <p>四、行政救濟案件辦理情形：訴願案件13件，現由行政院審議中。行政訴訟4件，現由行政法院審理中。</p> <p>平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展：</p> <p>一、規劃舉辦公開儀式：籌備中，預計於113年8月31日與財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會合辦公開儀式在案。</p> <p>二、規劃舉辦影展、錄製 podcast 及線上影音課程：113年線上人權影展自113年7月5日至113年8月4日止。另 podcast 及線上影音課程刻正錄製中。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
			三、規劃舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯或製作案例教材：規劃籌辦中。另本部經調閱促轉會移交之原住民族涉政治案件清單，並篩選彙整已平復司法不法之具原住民身分清單者共 59 人。至本部辦理之擴大司法不法及行政不法案件（包括已依三條例賠（補）償、依申請及依職權之平復案件），因數量龐大，需一定時間清查確認，待完成後即進行相關數據歸納分析。	
內政部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：8 人	<p>一、本部：</p> <p>(一)第一階段人力聘用進度：法規會 1 名、地政司 2 名、民政司 5 名，已於 111 年 8 月完成進用。</p> <p>(二)第二階段人力請增評估及請增進度：配合本部組織改造，有關辦理權利回復及威權象徵處置業務，除第一階段所進用之人力之外，規劃新增 4 名公務人員員額，尚餘 1 名未完成進用。未來將視後續業務運作情形，再辦理人員請增相關作業。</p> <p>二、權利回復基金會：</p> <p>編制員額 43 人，截至 113 年 6 月 30 日已聘 38 人，待報到 1 人，待聘 4 人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（人事單位檢視） 其他意見：
內政部	預算整備情形	113 年預算編列情形 本部： 新臺幣 26,147 千元。 公務預算：6,734 千元（人事費）。 促轉基金：19,413 千元，辦理威權象徵處置（17,950 千元）及輔導權利回復基金會相關業務 1,463 千元）。	<p>一、113 年預算編列情形：<input checked="" type="checkbox"/>同左 <input type="checkbox"/>修正如下：</p> <p>二、114 年概算編列情形：</p> <p>(一)本部：新臺幣 17,120 千元。 <u>公務預算</u>：7,120 千元（人事費） <u>促轉基金</u>：10,000 千元，辦理威權象徵處置（9,800 千元）及輔導權利回復基金會相關業務 200 千元）。</p> <p>(二)權利回復基金會：新臺幣 3,510,000 千元。 <u>公務預算</u>：3,510,000 千元，包括人事及維運費（60,000 千元）及賠償金（3,450,000 千元）。 <u>促轉基金</u>：無。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（主計單位檢視） 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		權利回復基金會： 5,360,000千元。 公務預算：5,356,900千元，包括人事及維運費（56,900千元）及賠償金（5,300,000千元）。		
	被害人權利回復	1. 生命、人身自由賠償作業預計累計辦理2,259件，進度達22.6%。 2. 沒收財產返還作業預計預計辦理34案。 3. 持續受理名譽回復申請及辦理審核。	一、自112年1月31日起至113年6月30日止，權利回復基金會共受理5,066件申請案，分述如下： (一)人身自由及生命權受侵害賠償案：受理2,090件，通過決定賠償1,724件、駁回37件、申請人撤回申請51件、程序暫停46件，賠償金總額達43億7,698萬元，以「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案(112年至115年)草案」總案件量1萬件計算，達成率約17.24%。 (二)財產返還案件：受理計246件，通過決定賠償以被害人數計11件、駁回130件，原物返還（其中權利範圍個案情形各異）地號21筆及建號2筆，金錢賠償2億1,943萬元（含77筆不動產及10筆動產）。其中113年1月至6月已辦理62案。 (三)名譽回復證書：受理計2,730件，通過核准件數2,582件，已核發件數1,655件。權利回復基金會於112年9月9日與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復證書頒發典禮，現場領取及後續寄送共頒發1,655張名譽回復證書，其餘核准件數待113年8月31日名譽回復證書頒發典禮頒發。 二、有關原住民權利回復部分（以被害人計）： (一)人身自由及生命權受侵害賠償案：已受理32件，決定賠償27件，總賠償金額6,336萬89元。 (二)財產返還案件：已受理2件，駁回1件，餘1件辦理中。 (三)名譽回復證書：已受理14件，決定核發14件，核發申請人數共41人。	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：人身自由及生命權受侵害案件，申請件數逐月降低，致案源減少，基金會刻正研議加強宣導，使申請權人能獲悉相關資訊並提出申請。

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
	清除威權象徵	<p>➤ 辦理威權象徵清查、處置進度追蹤調查及管考(含分期完成目標)：</p> <p>1. 辦理全國威權象徵處置進度調查1年2次，預計於6月底前辦理完成113年第1次調查。</p> <p>2. 於6月底前於本部官網公布上半年度推動處置成果。</p> <p>3. 預計推動完成處置目標18件，占列管總數2%。</p> <p>➤ 各類威權象徵之調查研究及分類建議：依契約期程辦理。</p>	<p>一、本部於113年3月辦理全國威權象徵處置進度調查，掌握全國現存兩蔣塑像、遺像及其命名空間計937件，截至113年6月30日止已完成威權象徵處置共計193件(111年61件，112年92件，113年40件)，占現行列管追蹤總數之21%，尚待處置者計744件；辦理情形逐月均公布於本部網站。</p> <p>二、本部於113年4月辦理園區型威權象徵資料調查，已初步獲得相關基礎資料，將進一步進行資料分析篩選，研議後續推動方案。</p> <p>三、截至113年6月30日止，依本部推動威權象徵處置補助作業要點提出補助申請者，共計75案(移除塑像及空間改名69案，其他方式處置1案，社會溝通5案)，已核定補助計72案。</p> <p>四、以兩蔣命名之街路、村里、行政機關(構)之名稱及校名等計431件，鑒於街路改名事涉地方自治權限及社會經濟文化等層面甚廣，為兼顧轉型正義精神與實務考量，本部刻正進行「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」之委託研究計畫，研究結果將作為推動政策評估參考。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>
文化部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：9人	<p>一、第一階段人力聘用進度：9人。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：無。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(人事單位檢視)</p> <p>其他意見：</p>
	預算整備情形	<p>113年預算編列情形：新臺幣46,964千元。</p> <p>公務預算：人事費：7,139千元、業務費：12,303千元。</p> <p>促轉基金：27,522千</p>	<p>一、113年預算編列情形：<input type="checkbox"/>同左 <input checked="" type="checkbox"/>修正如下： 新臺幣46,606千元。 <u>公務預算</u>：人事費7,259千元、業務費11,825千元。 <u>促轉基金</u>：27,522千元。</p> <p>二、114年概算編列情形： 新臺幣42,285千元。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視)</p> <p>其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		元。	<p>公務預算：人事費 7,530 千元、業務費 9,655 千元。 促轉基金：25,100 千元。</p>	
	<p>政治檔案研究徵集與開放應用（檔案研究與轉型正義資料庫）</p>	<p>➤ 政治檔案研究及推廣： 1. 新增規劃發展研究 2 案，並續辦理已成案之政治檔案研究案履約管理，並依專案需求申請調閱檔案。 2. 新增規劃發展政治檔案相關專書出版案 1 案，並續辦已成案之專書案履約管理。 3. 持續辦理威權統治時期政治案件整合檢索平台之內容上架及更新，配合人權紀念碑更新，以人物為主進行資料增補。</p> <p>➤ 臺灣轉型正義資料庫之維運： 1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 依法務部平復司法不法及行政不法相關檔案，</p>	<p>政治檔案研究及推廣： 一、研究案與口述訪談： (一) 新增辦理「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫第六期」及「原臺灣省生產教育實驗所調查研究計畫」等 2 案，已於 113 年 3 月正式啟動。 (二) 與日本北海道大學合作，推動日本「台灣政治犯救援會」口述歷史訪談計畫，預計 113 年第 4 季啟動。 (三) 政治受難者暨家屬之口述訪談工作計畫已完訪 6 人，刻正審查編修中；另製作口述歷史影像紀錄 7 人，刻正審查修正中，預計 113 年完成並於官網上架。 二、出版品：已規劃臺灣獨立聯盟、臺灣基督長老教會之檔案史料彙編，以及收錄段澧案、省工委會高山族工作案等白恐歷史論文之專輯，預計陸續於 113 年底至 114 年初出版。 三、整合檢索平台：國家人權記憶庫已於 113 年 4 月 30 日上線，並於 6 月 19 日提交結案報告，刻正審查中，並參依各方意見，規劃納入人權紀念碑查詢功能。</p> <p>臺灣轉型正義資料庫之維運： 一、持續配合法務部平復名單更新，已收錄人次數 15,110 人。 二、因應行政不法案件相關資料與既有資料庫欄位不相符，以及促轉會移交之系統未含瀏覽數查詢功能，已於 112 年 9 月啟動系統改版計畫，並同步進行法務部平復案件資料編碼，將於系統改版後新增上架，刻正辦理審查作業。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		<p>優先進行司法不法資料更新，並同步進行行政不法檔案資料編碼。</p> <p>3. 進行系統改版更新、測試。</p>		
	保存不義遺址	<p>➤ 制定不義遺址保存專法：</p> <p>1. 業依行政院指示研擬不義遺址保存條例草案報院審查完竣。</p> <p>2. 配合專法推動進度辦理審議與公告前置作業及相關行政程序。</p> <p>➤ 不義遺址審議：完成該12處潛在不義遺址個案資料表之審議作業。</p> <p>➤ 不義遺址之教育推廣：</p> <p>1. 辦理全臺不義遺址小旅行路線學員招生工作。</p> <p>2. 辦理審查並核定補助各直轄市及縣市政府申請案件；獲補助單位依審查意見提出修正計畫，並執行所核定之計畫。</p>	<p>制定不義遺址保存專法：</p> <p>一、《不義遺址保存條例(草案)》已於112年函報行政院，尚待行政院提送立法院審議。</p> <p>二、刻研擬不義遺址審議配套子法，包括不義遺址審議會組織及運作辦法、保存活化計畫作業辦法(名稱均暫定)，已於113年5月17日召開第1次專家諮詢會議；俟專法通過後辦理發布事宜。</p> <p>不義遺址審議：</p> <p>已於113年1月籌組不義遺址審議諮詢小組，上半年完成辦理5場次現勘暨討論會議、2場次審查會議，共完成11處潛在不義遺址之先期審議，預計12月底前累計完成26處潛在不義遺址個案資料表審議作業，並俟專法及配套子法公布後，逕送審議會辦理審議及公告。</p> <p>不義遺址之教育推廣：</p> <p>一、113年度已規劃3條不義遺址小旅行路線，包括嘉義鄒族(高一生故居、湯守仁故居、奮起湖思改所舊址)、桃園泰雅族(樂信·瓦旦紀念公園)及人權廊道(景美看守所、安康接待室、新店軍監、安坑刑場)相關人權史蹟點小旅行。</p> <p>二、業於113年6月25日公告修訂「推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」(增加補助對象包含民間團體及個人)，並受理申請。</p> <p>三、已完成64處潛在不義遺址現況照片拍攝紀錄，並同步進行徵集17處不義遺址老照片；另刻正辦理43處潛在不義遺址歷史圖資定位補充調查案，預計7月底完成。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p> <p>1. 原訂上半年度完成共12處潛在不義遺址先期審議，惟「原臺灣警備總司令部保安處六張犁看守所」因管理單位表示適逢重要工作期間無法配合，爰調整至下半年度辦理。</p> <p>2. 「安康接待室修復及再利用計畫」因地質改良等工作項目待補充，故期末報告提交時間展延，委託設計監造將</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		<p>3. 完成不義遺址資料庫內容徵蒐及調查研究期初報告。</p> <p>4. 累計完成3處不義遺址標示系統。</p> <p>➤ 就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考：</p> <p>1. 續辦已成案之史蹟點調查案之履約管理。</p> <p>2. 完成潛在不義遺址圖資調查累積10處。</p> <p>➤ 安康接待室保存活化事宜：</p> <p>1. 完成安康接待室修復再利用計畫核定。</p> <p>2. 提交修復再利用工程基本設計書圖。</p> <p>3. 安康接待室預約導覽累計20團。</p>	<p>四、截至113年6月已完成6處不義遺址標誌設置（原警備總部軍法處軍事法庭及看守所、原臺灣省保安司令部新生訓導處、原國防部綠島感訓監獄、安康接待室、臺南湯德章紀念公園、原高雄市政府），預計113年底共完成10處。</p> <p>就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考：</p> <p>一、持續辦理「金門地區白色恐怖時期相關歷史場址調查計畫」及「臺灣警備總司令部職業訓導體系研究計畫」。</p> <p>二、刻正辦理43處潛在不義遺址歷史圖資定位補充調查案，預計7月底完成。</p> <p>安康接待室保存活化事宜：</p> <p>一、「安康接待室修復及再利用計畫」已於6月底提送期末報告修正版，預計113年8月至9月由新北市文資審議會審查、9月至10月核定。</p> <p>二、修復再利用工程之「委託設計監造案」考量修復及再利用計畫未核定，尚有地質改良等工作項目待補充，將俟修復及再利用計畫核定後再行招標，預計113年8月上網公告。</p> <p>三、自113年3月起每週六、日開放上、下午場次預約導覽，截至6月底已辦理87場次，計有1,034人次參觀；另刻正規劃113年度預約參觀作業機制，將以館方自行訓練委外導覽人力方式辦理。</p>	<p>俟修復及再利用計畫核定後再行招標。</p>
	<p>中正紀念堂園區轉型</p>	<p>➤ 中正紀念堂管理處組織法修正：專案小組決議配合辦理。</p> <p>➤ 規劃園區轉型進程及執行方式(含社會溝通)：</p>	<p>中正紀念堂相關組織法制修正：</p> <p>持續依行政院112年5月29日「中正紀念堂轉型推動專案小組」會議結論，推動中正紀念堂轉型相關工作。</p> <p>規劃園區轉型進程及執行方式(含社會溝通)：</p> <p>一、常設展廳自111年4月7日設置「臺灣言論自由之路」展覽，截至113年6月30日計約20萬人次參訪。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		1. 持續規劃園區轉型進程及執行方式。 2. 持續辦理轉型正義相關推廣活動(如講座、工作坊、志工培訓及貴賓導覽等活動),預計辦理21場次。 ➤ 變更都市計畫:配合組織法修正方向,研擬變更都市計畫。 ➤ 擬定文資配套之相關計畫:配合組織法修正方向,研擬文資配套之相關事項。	二、持續辦理轉型正義推廣活動,113年第1、2季合計辦理53場次,包含講座、工作坊、志工培訓及貴賓導覽等活動。 變更都市計畫:配合組織法修正方向,研擬變更都市計畫。 擬定文資配套之相關計畫:配合組織法修正方向,研擬文資配套之相關事項。	
	人力整備情形	第一階段請增核定人員數:6人	一、第一階段人力聘用進度:6名聘用人力均到位,投入辦理本部促轉業務。 二、第二階段人力請增評估及請增進度:本部將視各項業務推動情形,整體評估人力需求,視需要再行請增。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見:
衛福部	預算整備情形	113年預算編列情形 新臺幣54,692千元。 公務預算:6,942千元,用於支應辦理該業務之人事費用,及辦理一般行政工作所需費用。 促轉基金:113年核定計畫經費(經變更)為47,750千元,用於推動	一、113年預算編列情形: <input checked="" type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 修正如下: 二、114年概算編列情形: 新臺幣58,842千元。 <u>公務預算</u> :6,942千元,用於支應辦理該業務之人事費用5,119千元,及辦理一般行政工作所需費用1,823千元。 <u>促轉基金</u> :51,900千元,用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見:促轉基金113年及114年預算數經核對相符;另公務預算數因編列於心理及口腔健康業務項下之心理健康行政管

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。		理，無細項資料可供核對，爰由心健司本權責任審認。
	照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷	<p>➤ 全國照顧服務據點網絡建置：</p> <p>1. 完成113年度總計7處支持服務據點委託。</p> <p>2. 辦理跨計畫工作者培訓1場次及個案研討1場次。</p> <p>➤ 人員培訓及研究發展：</p> <p>1. 辦理政治暴力創傷助人工作者初階培訓1梯次。</p> <p>2. 建立政治暴力創傷助人工作者督導培訓機制。</p>	<p>全國照顧服務據點網絡建置：</p> <p>一、設置支持服務據點：已完成113年度「政治受難者及家屬支持服務據點」台北、竹苗、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮等7據點委託，持續提供服務。</p> <p>二、跨計畫工作者培訓：已辦理2場次跨計畫工作者培訓（113年1月9日「據點工作者需要認識的不義遺址：景美人權園區」，7個單位23人參訓；2月16日「據點工作者需要認識的不義遺址：六張犁公墓」，7個單位23人參訓）及1場次個案研討（113年2月16日「臨床個案研討」，7個單位24人參訓）。</p> <p>人員培訓及研究發展：</p> <p>一、已辦理2梯次政治暴力創傷療癒助人工作者初階培訓課程（實體及線上同步），113年5月9-10日高雄場共143人參訓，同年月23-24日台中場共106人參訓。</p> <p>二、已於113年2月6日及3月5日辦理2場次政治暴力創傷助人工作者督導培訓機制討論會議，確立督導培訓主軸、培訓對象及培訓主題安排，並據以辦理113年3月28日-29日及4月9-10日共2梯次督導培訓，及依據辦理情形彙整及優化督導培訓機制。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>
教育部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：2人	<p>一、第一階段人力聘用進度：1名助理研究員已到職，另1名助理研究員因故於112年10月23日離職，刻正辦理遞補作業。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>(一)因應轉型正義教育業務繁重，本部前申請協助第二階段請增人力，惟行政院尚未啟動通案檢討，為兼顧承接之轉型正義教育業務及既有專責學務工作，本部先調整職員預算員額進用科員1人，並調整其他人員共同協力，</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確（人事單位檢視）</p> <p>其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
			<p>以確保轉型正義教育相關工作持續進行。</p> <p>(二)後續倘行政院有啟動第二階段請增人力作業之規劃，本部再提申請。</p>	
	預算整備情形	<p>113年預算編列情形 新臺幣10,828千元。 公務預算：1,828千元。 促轉基金：9,000千元。</p>	<p>一、113年預算編列情形：<input checked="" type="checkbox"/>同左 <input type="checkbox"/>修正如下：</p> <p>二、114年概算編列情形： 新臺幣9,328千元。 <u>公務預算</u>：1,828千元。 <u>促轉基金</u>：7,500千元。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視) 其他意見：</p>
	轉型正義教育	<p>➤ 學校教育：</p> <p>1. 持續依照行動綱領辦理各級學校教育各面向推動轉型正義教育。</p> <p>2. 教育部轉型正義教育專案小組會議： (1)轉型正義教育納入師資培育及進修。 (2)社區大學及圖書館轉型正義教育推動情形。</p> <p>➤ 一般公務人員及特定專業人員：</p> <p>1. 持續推動轉型正義教育納入現行課程及訓練，並依照「行政院推動轉型正義機關業務聯繫及追蹤作業注</p>	<p>學校教育：</p> <p>一、113年5月17日召開「教育部轉型正義教育專案小組第11次研商會議」(113年第1次)，報告事項有「『國家轉型正義教育行動綱領(2023年至2026年)』之各級學校教育112年執行成果及113年推動規劃」、「高級中等學校轉型正義教育資源中心112年推動成果及113年工作規劃」，討論事項為「社區大學推動轉型正義教育之相關建議」，並決議請本部各相關單位參酌專家學者意見持續精進辦理。</p> <p>二、113年7月1日召開「教育部轉型正義教育專案小組第12次研商會議」(113年第2次)，議程包含歷次會議決定(議)事項追蹤辦理情形，並進行報告事項「有關轉型正義納入師資培育及進修情形」、「高級中等以下學校推動轉型正義教育教師增能研習情形說明」、「轉型正義教育納入師資培育及進修」等3案，決議略以，有關師資培育及教師在職進修納入轉型正義，應主題對焦及獨立推動，且成果應呈現課程內容以了解轉型正義所占比例和實質內容等。</p> <p>三、「教育部轉型正義教育專案小組第13次研商會議」(113年第3次)會議預訂於113年9月19日(星期四)召開，擬結合行政院人權及轉型正義處之轉型正義影音資源推廣服務擇選1部影片(K的房間—關於世界的創造與毀滅)進行賞析及座談，並邀請導演、編劇進行映後座談。映後即召開會議，議題為「各級學校推動轉型正義教育辦理情形」(包含教科書檢視、</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		<p>意事項」，彙整轉型正義關鍵業務統計列表。</p> <p>2. 各機關依「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」分工研發主題課程。</p> <p>3. 教育部維運轉型正義教育專業支持社群及成立專家諮詢小組，提供各部會協助與支持。</p> <p>4. 教育部召開專案諮詢小組會議，研討「軍、警、情報機關推動情形」及「社會大眾溝通(清除威權象徵、不法案件平復)」等議題。</p> <p>5. 維運「教育部人權及轉型正義教育資源網」，定期召開網路審查會議檢視蒐整資料及掛網。</p> <p>6. 辦理專業社群活動-轉型正義教育課程設</p>	<p>教材教案研發蒐整；各級學校之課程教學(「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」之主題課程研發情形)及多元活動)。</p> <p><b>一般公務人員及特定專業人員：</b></p> <p>一、配合填報行政院「推動轉型正義機關業務聯繫及追蹤作業注意事項」之關鍵業務統計列表第1季及第2季相關成果。</p> <p>二、本部已依據國家轉型正義教育行動綱領、轉型正義教育學習架構，研訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」，於113年2月6日函發在案。並請各機關依行動綱領及學習架構解讀轉型正義教育課程圖像與學習內容，按實施指引所列「分工與期程規劃一覽表」分配之學習主題，參考主題課程相關計畫表件，據以辦理研發課程、教材編選及教育訓練等推動事宜，並維持專業社群活動及專案諮詢小組會議，以達推動目標。</p> <p>三、因應行動綱領、學習架構及實施指引均完成，本部邀請具備歷史、政治、法律、社會學、教育學等專家學者計12名(不含行政院推動轉型正義會報委員)共組專案諮詢小組。113年1月31日召開第1次跨部會轉型正義教育專案諮詢小組，就112年行動綱領成果、113年規劃及研修行動綱領進行討論，相關決議略以，轉型正義教育之活動及課程應聚焦於轉型正義議題、課程教材建議納入徵詢外部專家學者檢視機制，以能確保內容品質等。</p> <p>四、113年4月29日召開第2次專案諮詢小組，議題為「國家轉型正義教育行動綱領(2023年至2026年)」之一般公務人員訓練辦理情形、社會大眾溝通辦理情形(國家發展委員會檔案管理局、文化部及國家人權博物館、衛生福利部、原住民族委員會)」，相關決議略以，請報告機關參考委員建議調整精進轉型正義教育之推動，並請特定專業人員權責機關參考運用以能進階轉型正義教育相關課程，另就各部會推動轉型正義教育的相關資源，尤其是國家發展委員會檔案管理局和國家人權博物館，建議各部會加以善用，必要時也能進行跨部會合作以共同推動。至專案諮詢小</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		<p>計教育訓練。</p> <p>7. 辦理行動綱領成果檢核並滾動修正機制。</p> <p>➤ 社會大眾溝通：</p> <p>1. 透過社區大學及圖書館進行推廣：</p> <p>(1) 鼓勵各縣市社區大學辦理 3 門轉型正義之相關課程或活動。</p> <p>(2) 鼓勵國立 3 所圖書館辦理 4 場議題主題書展或講座。</p> <p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-1 配合原特錄取人員集中實務訓練，跨機關合作，研編與充實原住民族轉型正義教材或辦理實地參訪等教學活動)：預計 113 年 4 月 15 日至 19 日於行政院人事行政總處公務人力發展學院(南投院區)，辦理「113 年原住民族特考錄取人</p>	<p>組第 3 次會議預於 8 月 5 日召開，議題為「司法、軍、警、情報機關、社會大眾溝通(法務部、內政部)之辦理情形」，擬請特定專業人員機關報告以其案例研發課程之進度。</p> <p>五、本部人權及轉型正義教育資源網現正依照歷次會議決議調修網站審核機制，預計 7 月試辦；至人才資料庫要點(需刊登行政院公報)預計 8 月前完成相關作業。另有關網站資源，本部預計分兩階段擴充，第 1 階段為教案教材(研究成果、競賽作品、得獎作品)、活動研習成果、影音資料(MATA 獎得獎作品)，將於 7 月中旬前上架；第 2 階段將委外辦理，以更新並確保資源內容品質。有關網站調整新設白恐地圖課程專區，持續研議，擬於 114 年完成。</p> <p>六、本年度規劃辦理專業社群活動，包含不義遺址走讀工作坊 2 場(第 1 場與共生基金會洽談中、第 2 場擬委請庄頭文化有限公司於 10 月 14、15 日辦理，參訪安康接待室、安坑刑場、新店軍人監獄、軍法處軍事法庭與看守所等安康地區)、戲劇賞析工作坊擬與海島劇團於 9 月 26 日辦理 1 場次、轉型正義教育教學研討會預擬於 11 月辦理，上午安排專題演講、下午分場研討轉型正義教育教學分享。</p> <p>七、「國家轉型正義教育行動綱領(2023 年至 2026 年)」修正草案，依照行政院 113 年 4 月 11 日推動轉型正義會報提供建議，彙整修正並於 5 月 24 日請各機關再次確認後，於 6 月 11 日再送陳行政院。</p> <p>社會大眾溝通：</p> <p>一、就社區大學鼓勵開設轉型正義相關課程或活動部分，本部已將轉型正義相關課程或推廣活動納入 113 年公共參與特色議題計畫補助議題，經審核核定總計補助 4 縣市 6 計畫，刻正辦理 113 年春季課程成果填報作業，預計 113 年 7 月底完成填報。</p> <p>二、有關國立圖書館辦理轉型正義推廣活動部分，本部已於 113 年 2 月底完成核定補助國立 3 所圖書館辦理轉型正義活動經費，共計 30 萬元。國立圖</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		<p>員集中實務訓練」，將原住民族歷史正義與轉型正義主題納入課程(2小時)，並辦理實地參訪(6至8小時)。</p> <p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-2 配合本會各項計畫人員之年度教育訓練，或鼓勵相關補助型計畫，納入原住民族轉型正義相關議題或課程)：地方政府辦理「原住民族歷史正義與轉型正義」主題相關系列講座之項目。</p> <p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-2-1 運用多元管道及素材，對一般社會大眾傳遞原住民族轉型正義之概念)：於「原轉·Sbalay」粉專發文至</p>	<p>書館已於第1季辦理1場主題書展(議題：「轉型正義青少年主題書展—人不是應該生而自由嗎?(含實體及線上)」，展出圖書21冊，計2,751人次參與。另第2季辦理「主題影展」(「轉型正義影展及閱讀推薦：返校」)、「轉型正義圖書閱讀推薦活動」及「小手愛樂(閱)」手語說故事音樂會_轉型正義議題各1場，共計132人參與。</p> <p>社會大眾溝通/原住民族轉型正義-行動方案 6-1-1(原住民族委員會)：</p> <p>一、113年度「原特錄取人員集中實務訓練」於3月25日至29日，假公務人力發展學院南投院區辦理，計92名受訓人員參與。課程內容包含原住民族歷史正義與轉型正義相關主題：「推動原住民族歷史正義與轉型正義」1小時、「多元文化：族群主流化」1小時。</p> <p>二、第64期「法務部司法官學員」於3月25日至4月3日至本會進行實習，期間本會講授「原住民族歷史正義與轉型正義」、「多元文化：族群主流化」等課程，並於27至29日前往阿里山進行實地參訪，由嘉義縣鄒族獵人協會解說原住民族文化。</p> <p>社會大眾溝通/原住民族轉型正義-行動方案 6-1-2(原住民族委員會)</p> <p>目前已有兩間部落大學向本會申請原住民族歷史文化之轉型正義課程補助，並經本會核定在案：</p> <p>一、苗栗縣原住民族部落大學：訂於9月辦理。</p> <p>二、花蓮縣部落大學：訂於11月辦理。</p> <p>社會大眾溝通/原住民族轉型正義-行動方案 6-2-1(原住民族委員會)</p> <p>「原轉·Sbalay!」臉書粉絲專頁113年4月至6月發文篇數共計39篇，發文主題統計分類如下：</p> <p>一、原轉會工作成果：11篇。</p> <p>二、原轉議題分享(轉型正義)：8篇。</p> <p>三、原轉議題分享(語言)：4篇。</p> <p>四、原轉議題分享(史觀)：1篇。</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		少 24 篇。	五、原轉議題分享（國際訊息）：1 篇。 六、原轉議題分享（原轉主題展覽）：1 篇。 七、原轉網路活動：13 篇。	
國發會	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：11 人	一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增 11 人，業於 112 年 8 月 1 日進用完竣。 二、第二階段人力請增評估及請增進度：本會檔案局職員請增案前經行政院於 111 年 8 月 10 日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。 三、本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及轉型，業於 112 年 10 月 11 日由本會核轉本會檔案局請增 25 名人力資料至行政院，惟行政院僅核增 2 名聘用人力，爰羅前政務委員秉成於本（113）年 3 月 11 日協調召開人力請增需求會議，經評估本局辦理促轉基金及其相關資產管理等業務，再核增 6 名聘用人力，各項遴補進度說明如下： （一）行政院核增 2 名聘用人力：行政院本年 5 月 30 日核定聘用計畫書，並經本會於本年 6 月 5 日核轉至本會檔案局，刻正辦理徵才作業。 （二）行政院核增 6 名聘用人力：本會檔案局於本年 3 月 29 日函報本會，並經本會於本年 4 月 23 日轉陳行政院，俟核定後儘速辦理相關作業。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（人事單位檢視） 其他意見：
	預算整備情形	113 年預算編列情形 新臺幣 56,568 千元。 公務預算：15,568 千元。 促轉基金：41,000 千元，辦理促進轉型正義	一、113 年預算編列情形： <input checked="" type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 修正如下： 二、114 年概算編列情形： 新臺幣 57,568 千元。 公務預算：15,568 千元。 促轉基金：42,000 千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（主計單位檢視） 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。		
	政治檔案徵集與開放應用 (政黨政治檔案、政治檔案開放)	<p>➤ 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 累計完成政黨持有中央秘書處政治檔案500筆審查作業。</li> <li>2. 依自主調查結果聲請法院調查證據或配合院檢審理偵辦進度適時提供相關資料。</li> </ol> <p>➤ 機關政治檔案之清查、徵集、審定及移轉：徵集方向蒐整專家學者意見。</p> <p>➤ 政治檔案之開放應用及推廣：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增政治檔案目錄公開1.25萬筆。</li> <li>2. 新增政治檔案全文影像公開5萬頁。</li> <li>3. 新增人名索引檢視7.5</li> </ol>	<p>政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、為釐清政黨持有中央秘書處政治檔案之實質內容，先後於111年12月、112年7月、本(113)年1月依法自代管前揭檔案之國立政治大學取得已完成編目之檔案目錄及數位化影像合計4,655筆，續於112年10月召開專家學者諮詢會議確立本案審定原則，刻以上開原則進行逐筆檢視，截至本年6月底累計完成800筆審查作業。</li> <li>二、相關行政、司法救濟案件累計有訴願案5件、訴訟案12件(含3件最高行政法院發回更審)，本會承接業務後共計開庭38次，陳遞書狀78件、卷證審理資料件數逾280件，並配合行政院訴願會及法院審理期程，就5,100餘筆爭議檔案與160餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理由並彙整相關證物。</li> <li>三、委請專家學者協助完成研析政黨各工作會黨務組織之成立背景、沿革及其於威權統治時期之職能發展，作為徵集參考。</li> </ol> <p>機關政治檔案之清查、徵集、審定及移轉：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、配合政治檔案條例部分條文修正於本年2月28日施行，已修訂政治檔案清查整理及開放應用作業程序，並於本年2月27日通函各機關配合辦理；另為使政治檔案徵集更為周延，已彙整政治檔案審定原則及重點並檢附案例，於本年3月21日函送機關辦理清查作業參考並落實清查，並請其於本年7月31日前函報清查結果及報送目錄。截至本年6月30日止，已有高雄市議會、客家委員會、法官學院等175個機關函復未管有政治檔案，1個機關函復管有政治檔案並報送目錄，餘機關持續進行清查作業中。</li> </ol>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第2季預定進度	目前辦理成果 (截至6月底)	部會自我檢視
		<p>萬頁。</p> <p>4. 編製2個政治檔案主題教學資源素材集。</p>	<p>二、業於6月26日就政治檔案專案徵集方向規劃重點諮詢學者、促轉會業務承接機關(內政部、教育部、法務部、衛生福利部及文化部)及未來徵集對象機關(國家安全局及國防部)意見，以完善徵集，俾利後續擬定專案徵集計畫。</p> <p><b>政治檔案之開放應用及推廣：</b></p> <p>截至本年6月底，累計新增政治檔案目錄公布逾3萬筆(總累計公布數量369,027筆)、全文影像公開10萬頁(總累計公開179萬頁)、人名索引檢視15萬頁(總累計檢視80萬頁)，並持續編製「威權統治時期的女性政治受難者群像」、「威權統治時期的校園師生受難者群像」2個政治檔案主題教學資源素材集。</p>	
	<p>促進轉型正義 基金管理</p>	<p>1. 召開第4次基金管理會，審議各部會114年度計畫。</p> <p>2. 完成原屬救國團不動產之可能活化運用方向評估(15筆標的)。</p>	<p>一、已於本年4月3日召開第4次基金管理會，審議通過7個部會辦理促進轉型正義基金114年度計畫。</p> <p>二、已完成原屬救國團不動產之可能活化運用方向評估(15筆標的)，並依據行政院本年5月會議之結論，由財政部國有財產署就案情複雜或具時效性者，評估並預為因應、規劃及啟動與相關國(公)有土地管理機關之協商作業。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>