

各承接機關業務進度規劃表

111年9月更新

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後
法務部	平復司法不法、行政不法	訂定審查會組成及運作辦法	111年9月5日辦理審查會組成及運作辦法草案預告。	111年10月上旬訂定發布審查會組成及運作辦法。					
		完成審查會設置		111年10月上旬完成審查會設置。					
		啟動國家不法行為認定		111年10月啟動國家不法行為認定。					
		舉辦撤銷公告儀式			如於112年2月前得累積公告平復一定案件數，平復儀式將研議併入二二八事件中樞紀念儀式辦理之可行性。				
	加害者識別與究責	研議識別及處置加害者之法律草案	111年9月底前組成法案研究制定小組。	111年10月起陸續召開法案諮詢會議。				112年12月前將相關草案報行政院。	
內政部	受害者權利回復與沒收財產之處置	完成權利回復基金會設置		1. 董事、監察人、董事長及執行長名單報經行政院核定。(9.30前) 2. 召開籌備會及第1次董事	基金會持續辦理權利回復相關作業。	基金會持續辦理權利回復相關作業。	基金會持續辦理權利回復相關作業。	基金會持續辦理權利回復相關作業。	基金會持續辦理權利回復相關作業。

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年 9月中旬前	111年 12月底前	112年 3月底前	112年 6月底前	112年 9月底前	112年 12月底前	113年後
				暨監察人會議。(11.01前) 3. 基金會函請本部同意許可設立。(11.08前) 4. 基金會完成設立登記。(11.30前) 5. 基金會揭牌。(12.10)					
		招募人力及訓練	基金會人員(部分)招募。(9.01-9.30)	1. 基金會人員(部分)招募。(9.1-9.30) 2. 人員訓練。(11.1-11.30)					
		基金會辦公廳舍整備	1. 會同總務司、地政司會勘確認整修需求。(8.31前) 2. 整修工程招標完成。(9.30前)	整修完成。(10.31前)					
		訂定基金會相關子法	完成5項子法草案初擬。(9.15前)	1. 完成5項子法對外諮詢事宜。(10.31前) 2. 5項子法辦理預告,其中4項子法由基金會報行政院核定。(12.31前)					

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年 9月中旬前	111年 12月底前	112年 3月底前	112年 6月底前	112年 9月底前	112年 12月底前	113年後
		辦理回復名譽作業		完成回復名譽案件申請書表格式及證書設計。		視案件受理情形，暫定於112年中舉辦第一次回復名譽儀式。			
		辦理賠償作業			1. 1月起受理申請賠償作業(總案件15,571件，以21名業務人力、每人每月辦理8件預估，每月辦理168件)。 2. 預計辦理進度達3.2%。	預計辦理進度達6.4%。	預計辦理進度達9.7%。	預計辦理進度達12.9%。	持續辦理賠償作業。
		辦理沒收財產返還作業			1. 1月起受理申請賠償作業。(已知土地439筆、建物39棟，每3個月預計辦理21筆棟。另動產數量未明，尚難評估。) 2. 以10名業務人力預估，受理不動產返還進度達4.4%。	預計辦理進度達8.8%。	預計辦理進度達13.2%。	預計辦理進度達17.6%。	持續辦理賠償作業。

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期	
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後	
	清除威權象徵	威權象徵處置之法制作業	積極辦理威權象徵處置業務並檢視有無修正促轉條例之必要，配合行政院修法作業辦理。							檢視執行管考成果，提出相關修法建議。
		續辦威權象徵清查、處置進度追蹤調查及管考（含分期完成目標）	1. 啟動第1次威權象徵處置進度追蹤調查。 2. 籌組本部推動威權象徵處置諮詢小組。 3. 草擬處置威權象徵補助作業要點。	1. 公布第1次追蹤調查成果。 2. 完成處置威權象徵補助作業要點。	1. 啟動第2次威權象徵處置進度追蹤調查。 2. 威權塑像現共計966處，將先行推動處理已同意處置部分計133件，預計推進處置進度達塑像總數3.4%。	1. 公布第2次追蹤調查成果。 2. 召開本部推動威權象徵處置諮詢小組。	1. 啟動第3次威權象徵處置進度追蹤調查。 2. 預計推進處置進度達塑像總數10.3%。	1. 公布第3次追蹤調查成果。 2. 預計推進處置進度達塑像總數13.8%。 3. 召開本部推動威權象徵處置諮詢小組。	檢視執行管考成果，續行辦理；並建立處置威權象徵社會溝通模式。	
		各類威權象徵之調查研究及分類建議		召開關於威權象徵之調查及處置規劃委託研究案之先期審議會，確定研究主題及經費。(預計11月完成審議會)	完成相關委託調查研究案之招標作業。		召開委託調查研究案之期中審查會議。	1. 召開期末審查會議。 2. 完成委託研究報告書。	委託研究案成果發表。	
文化部	政治檔案研究徵集與開放應用（檔案研究與轉	政治檔案研究	辦理員額增補，強化研究量能。	1. 評估及訂定政治檔案研究與專書出版主題。 2. 規劃建置「白	1. 規劃辦理採購作業，結合專業團隊進行政治檔案研究及專	1. 辦理政治檔案研究履約管理，並依專案需求申請調閱檔	1. 辦理政治檔案研究履約管理，並依專案需求申請調閱檔案。	1. 提出政治檔案研究及專書出版各2案之初步成果。 2. 完成白色恐怖	1. 發展情治系統及黨國體制運作之相關研究及出版，協助社會大眾解讀	

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後
	型正義資料庫)			色恐怖歷史整合檢索平台」，舉辦專家諮詢會議，研議以促轉會政治事件當事人22,029人為基礎，整合相關政治檔案、口述記錄、研究計畫及民間史料等資源，並搭配人權紀念碑之錄刻名單資訊呈現。	書出版各2案。 2. 辦理白色恐怖歷史整合檢索平台基礎建置及內容編撰採購案；規劃階段性上架內容項目。	案。 2. 辦理白色恐怖歷史整合檢索平台相關採購案履約管理；依據檔案開放情況、當事人意願等，持續規劃及辦理內容上架。	2. 辦理白色恐怖歷史整合檢索平台相關採購案履約管理；依據檔案開放情況、當事人意願等，持續規劃及辦理內容上架。	歷史整合檢索平台建置之基礎架構；依據檔案開放情況、當事人意願等，持續規劃及辦理內容上架。	政治檔案。 2. 持續辦理白色恐怖歷史整合檢索平台之內容上架及更新。
	臺灣轉型正義資料庫之維運	臺灣轉型正義資料庫系統，人權館已於111年8月19日完成採購作業，持續請廠商辦理後續維運。	1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。	1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。	1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。	1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。	1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。	1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。	1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 2. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。
	中正紀念堂園區轉型	中正紀念堂管理處組織法修正	規劃中。	研議組織法修正之可行方向。	研議組織法修正之可行方向。	確認組織轉型方向，提送組織法修正草案。	持續溝通組織轉型方向及推動修法。	持續溝通組織轉型方向及推動修法。	持續進行社會溝通。

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後
		啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫	1. 語導系統建置案：完成中文版語音導覽腳本及錄音。 2. 人權藝術策展計畫：規劃中。	1. 語導系統建置案：完成中台客英日韓泰越8種語本版語音導覽建置並啟用。 2. 人權藝術策展計畫：規劃中。	1. 語導系統建置案：已完成。 2. 人權藝術策展計畫：規劃中。 3. 常設展更新：檢討「自由的靈魂 VS. 獨裁者—臺灣言論自由之路」常設展示內容。	1. 語導系統建置案：已完成。 2. 人權藝術策展計畫：辦理採購作業。 3. 常設展更新：辦理「自由的靈魂 VS. 獨裁者—臺灣言論自由之路」常設展更新規劃及上網招標作業。	1. 語導系統建置案：已完成。 2. 人權藝術策展計畫：佈展中。 3. 常設展更新：辦理「自由的靈魂 VS. 獨裁者—臺灣言論自由之路」常設展更新前置整備作業。	1. 語導系統建置案：已完成。 2. 人權藝術策展計畫：已開展。 3. 常設展更新：完成「自由的靈魂 VS. 獨裁者—臺灣言論自由之路」常設展更新並開放參觀。	1. 語導系統建置案：已完成。 2. 人權藝術策展計畫：已開展。
		以競圖徵件模式遴選規劃設計方案	111年7月至112年6月民眾參與活動	執行概念競圖補助案：11/10初選交件截止、12/1公布初選入圍者。	執行概念競圖補助案：2/15決選交件截止、3/10公布決選獲獎者。	執行概念競圖補助案：規劃成果論壇及展覽。	辦理概念競圖補助案結案。	續研析概念競圖各決選設計方案可行性。	配合組織法修正方向，預擬下階段辦理園區實際轉型之規劃進程及執行方式。
		變更都市計畫	規劃中。	盤點園區轉型涉都市計畫變更之相關規範。	續盤點園區轉型涉都市計畫變更之相關規範。	預擬園區轉型涉都市計畫變更之應辦事項與工作流程。	就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉都市計畫變更議題。	就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉都市計畫變更議題。	配合組織法修正並俟園區轉型方向確認後，研擬都市計畫變更之規劃進程及執行方式。
		擬定文資配套之相關計畫	規劃中。	盤點園區轉型涉文資議題之相關規範。	續盤點園區轉型涉文資議題之相關規範。	預擬園區轉型涉文資議題之應辦事項與工作流程。	就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉文資議題。	就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉文資議題。	配合組織法修正並俟園區轉型方向確認後，研擬文資配套事項之規劃進程及執行方式。

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後
	保存不義遺址	不義遺址保存法制作業與審定	1. 辦理不義遺址法制研究。 2. 研擬不義遺址審定作業規定。	1. 辦理不義遺址法制研究。 2. 辦理不義遺址審定作業。	1. 提出不義遺址法制研究報告。 2. 辦理不義遺址審定作業。	1. 檢討相關法令或因應辦法。 2. 辦理不義遺址審定作業。	1. 辦理相關法制作業。 2. 辦理不義遺址審定作業。	1. 完成相關法制作業。 2. 辦理不義遺址審定作業。(目標每年5到8處)	持續辦理審定作業。(目標每年5到8處)
		不義遺址之教育推廣	1. 不義遺址資料庫更新：完成修正詮釋資料格式，提交網站美編改版審查。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：110-111年跨年度案件計3件、111-112年跨年度案件計1件。 3. 完成辦理不義遺址講座1場、小旅行活動1場。	1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成更新匯入資料50筆，完成網站美編改版。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：110-111年跨年度案件計3件完成結案核銷。 3. 完成辦理不義遺址推廣講座總計2場及小旅行活動3場。	1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成撰寫5筆、調閱檔案。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：核准補助111-112年跨年度案件計1件。預計核准補助112年案件計2案。 3. 規劃辦理不義遺址推廣講座及小旅行各3場。	1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成撰寫5筆、調閱檔案。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：111-112年跨年度案件計1件、112年案件計2案。 3. 辦理不義遺址推廣講座及小旅行各3場。	1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成撰寫5筆、調閱檔案。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：111-112年跨年度案件計1件、112年案件計2案。 3. 完成辦理不義遺址推廣講座及小旅行各3場。	1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成更新匯入資料20筆。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：111-112年跨年度案件計1件。預計核准補助112年案件計2案。 3. 規劃113年不義遺址推廣講座及小旅行各3場。	1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式陸續匯入資料20筆。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：預計核准補助113年案件計3案。 3. 辦理不義遺址推廣講座及小旅行各3場。
		就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考	持續進行第四期調查研究。	就已徵集開放之史料，研擬第五期史蹟點研究計畫。	辦理採購作業，結合專業團隊進行第五期史蹟點調查研究計畫。	辦理履約管理，完成期中報告。	辦理履約管理，完成期中報告。	1. 完成第五期史蹟點調查研究計畫。 2. 就已徵集開放史料，研議第六期史蹟點調查研究計畫。	持續進行潛在之不義遺址調查研究研究計畫。

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期				長期	
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後
		安康接待室保存活化事宜	1. 完成安康接待室之史料盤點及口訪計畫之委託研究作業。 2. 完成安康接待室撥用事宜。	1. 會同研究團隊就安康接待室之史料盤點及口訪計畫進行討論或審議。 2. 辦理安康接待室日常清潔維護。 3. 保全人員進駐。 4. 委託辦理建築物基本維護設計監造案。 5. 辦理委託建築調查研究及修復再利用案。	1. 會同研究團隊就安康接待室擬訂口訪名單及訪綱。 2. 提交建築物維護案設計書圖。 3. 辦理基本維護書圖審查及提報搶修計畫至新北市文化局審查。 4. 辦理工程案招標作業及開工。	1. 持續進行安康接待室之史料盤點及口訪計畫。 2. 完成2名相關人士之口訪資料。 3. 完成基本維護工程案，並開放預約參觀。 4. 完成建築物調查研究報告書。	1. 持續進行安康接待室之史料盤點及口訪計畫。 2. 進行建築修復再利用計畫撰寫。 3. 辦理建築修復再利用案委託設計監造案。	1. 完成安康接待室之史料盤點及口訪計畫。 2. 完成建築修復再利用計畫撰寫。 3. 辦理修復工程規劃設計及提報因應計畫。	1. 113年中完成修復工程規劃設計及提報因應計畫。 2. 113年中進行修復再利用工程，114年3月完工，開放參觀。
衛福部	照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷	政治暴力創傷療癒知情	規劃及推動政治暴力創傷知情宣導計畫（含跨領域工作者及大眾）。	辦理知情宣導活動。	1. 辦理大眾創傷療癒宣導及衛教，內容包含認識政治暴力創傷的性質；對受難者、家屬與民眾的影響；如何應對相關經驗與反應等。 2. 辦理獎助方案或提案分享及協作活動，集結民間團體的創意與經驗，設計能引發民眾共感的衛教推廣。				與各縣市衛生局、社會局，共同推廣政治暴力創傷知情。
		全國照顧服務據點網絡建置	1. 承接及管理服務據點及密集照顧服務方案計畫進行及經費撥付。 2. 進行政治受難者照顧據點訪	1. 完成年度服務據點及密集照顧服務方案計畫驗收及第2期經費核撥。 2. 完成112年度	持續尋找並評估113年度布建照顧服務網絡之新據點。				
		專屬之密集照顧資源建立			1. 視需要召開政治受難者創傷療癒服務專家諮詢	1. 持續規劃、評估及推動擴大照顧服務據點或其他多元服務方案。 2. 深化據點之在地服務。 3. 建立據點與其他長照、社福及醫療體系之橫向連結。			

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後
			視及經驗交流。 3. 與專家學者、民間團體或利害關係人溝通政治暴力創傷療癒業務推動方向。	服務據點及密集照顧服務計畫補助(委辦)作業。 3. 研擬特殊族群(如原住民)或區域照顧服務方案發展方向及原則。	會議。 2. 評估布建照顧服務網絡新據點。 3. 完成委託服務據點之年度第1期款撥付。	4. 持續監督補助計畫執行品質及檢討精進作為。 5. 持續推動特殊族群之政治暴力創傷療癒服務。			
		人員培訓、督導及研究發展	籌備及規劃政治暴力創傷療癒工作者教育訓練課程(初階)。	完成政治暴力創傷療癒工作者教育訓練(初階)。	籌備及規劃年度政治暴力創傷療癒工作者年度教育訓練。	辦理政治暴力創傷療癒工作者教育訓練(進階)。	辦理政治暴力創傷療癒工作者教育訓練(初、進階)。	1. 建立創傷療癒服務人員培訓認證及督導制度。 2. 定期辦理創傷療癒工作人員培訓課程(包含初階、進階)。	
			研議培訓認證及督導制度。		委辦人員培訓及認證機制(草案)計畫。		委辦督導制度建立計畫。		
		規劃政治暴力創傷療癒業務之研究發展。							
被害人權利回復賠償作業與照顧療癒之結合	1. 規劃個案服務資料庫建置計畫。 2. 建立賠償個案轉介照顧療癒服務體系流程(草案)。	1. 建置個案服務資料庫並定期更新及維護。 2. 擴大宣導本部政治暴力創傷療癒業務，請相關部會協助轉介個案服務。							
教育部	轉型正義教育	國家轉型正義教育行動綱領	1. 研提國家轉型正義教育行動綱領草案。 2. 評估建置轉型正義教育資源專區。	1. 公布國家轉型正義教育行動綱領。 2. 規劃轉型正義教育資源專區建置事宜。	1. 依國家轉型正義教育行動綱領落實推動各項方案。 2. 建置轉型正義教育資源專區網頁，盤點參與國家轉型正義	1. 召開國家轉型正義教育行動綱領半年執行研討會，邀請專家學者提供各部會相關推動建議。 2. 檢核轉型正義教育資源	1. 持續依國家轉型正義教育行動綱領落實推動各項方案。 2. 完成轉型正義教育資源專區，提供各項轉型正義事項承接部會及國家人權博物館	1. 提出國家轉型正義教育行動綱領全年度執行成果報告，並召開研商會議檢討實施成效。 2. 更新各相關部會轉型正義教育資源內容，	依國家轉型正義教育行動綱領持續落實轉型正義教育及蒐整資源；視需求規劃辦理研討會議，提供推動轉型正義教育之相關建議；每年召開成果研商會議，依

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年9月中旬前	111年12月底前	112年3月底前	112年6月底前	112年9月底前	112年12月底前	113年後
					教育行動綱領之各相關部會現有轉型正義教育資源。	專區網站建置情形，持續蒐整轉型正義教育相關資源。	相關資源(如學者專家人才庫、影片、素材等)之連結，並蒐集彙整各教育階段可提供教學參考運用之各類資源，促進資源共享。	持續維運轉型正義教育資源專區。	實施成效滾動修正策略方案。預定於114年研議修訂第2期，於115年提出。
國發會	政治檔案徵集與開放應用(政黨政治檔案、政治檔案開放)	政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接	完成「政黨與附隨組織及黨營機構保管或持有政治檔案調查程序辦法」發布。	1. 完成第一批政黨持有政治檔案審定。 2. 完成政黨政治檔案審定作業要點訂定。	1. 指定第一批政黨持有政治檔案移歸。 2. 完成第三批政黨持有政治檔案調查前置規劃。	1. 召開第二批政黨持有政治檔案審定諮詢會議。 2. 辦理第三批政黨持有政治檔案第一階段調查作業。	1. 完成第二批政黨持有政治檔案審定。 2. 辦理第三批政黨持有政治檔案第二階段調查作業。	1. 指定第二批政黨持有政治檔案移歸。 2. 召開第三批政黨持有政治檔案第一次審定諮詢會議。	依執行情形，持續規劃辦理政黨政治檔案調查、審定及移歸。
		政治檔案開放應用		1. 完成監控類檔案開放應用原則。 2. 新增政治檔案移轉540案、目錄公布約3萬筆、數位化80萬頁，以及完成人名索引及內容分析編製各15萬頁、全文影像上網10萬頁。	1. 完成政治檔案條例部分條文修正草案報請行政院審查。 2. 逐年盤點機密檔案未解密情形，函請原移轉機關辦理機密檔案解降密檢討。	新增目錄公布約3萬筆、數位化30萬頁，以及完成人名索引編製及內容分析編製各15萬頁、全文影像上網10萬頁。	主動通知監控類檔案當事人得申請附卷陳述意見之權利。	新增政治檔案移轉3,000案、目錄公布約2萬筆、數位化60萬頁，以及完成人名索引編製及內容分析各15萬頁、全文影像上網10萬頁。	

業務承接機關	業務項目	工作項目	短期	中期					長期
			111年 9月中旬前	111年 12月底前	112年 3月底前	112年 6月底前	112年 9月底前	112年 12月底前	113年後
	促進轉型正義基金管理	促進轉型正義基金之收支、保管及運用	9月2日召開第1次基金管理會會議。	1. 完成促轉基金會會計制度。 2. 完成促進轉型正義基金計畫申請及管考作業要點訂定。 3. 完成核定各部會112年度計畫。	1. 完成111年經費執行結報。 2. 彙整及初審各部會113年度計畫及經費需求。 3. 召開第2次基金管理會，審議各部會113年度計畫。	1. 提報113年度預算書。 2. 提報111年度決算書。	1. 彙整各部會112年度計畫上半年執行報告。 2. 召開第3次基金管理會，審議112年度計畫上半年執行報告及114年度預算分配。		