

## 各承接機關辦理成果一覽表

截至 112.09.30

業務承接機關	業務項目	112 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 截至 9 月底	部會自我檢視
法務部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：15 人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業務。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>(一)查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必要，<u>初估宜採至少核定二科編制，增加專門委員 1 人、科長 2 人、專員 2 人及科員 2 人。</u></p> <p>(二)本部上開人力請增計畫業於 112 年 9 月 13 日報院審查。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(人事單位檢視)</p> <p>其他意見：</p>
	預算整備情形	112 年預算編列情形： 新臺幣 20,199 千元 公務預算：人事費 13,005 千元、業務費	<p>一、112 年預算執行情形：(截至 112 年 9 月 18 日)</p> <p><u>公務預算</u>：業務費 13,890 元。</p> <p><u>促轉基金</u>：業務費 752,714 元。</p> <p>二、113 年預算案編列情形：新臺幣 20,098 千元。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視)</p> <p>其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		2,115千元、設備費731千元。 促轉基金：業務費4,348千元。	<u>公務預算</u> ：人事費13,005千元、業務費2,947千元、設備費105千元。 <u>促轉基金</u> ：業務費4,132千元。	
	平復司法不法、行政不法	1. 辦理已賠案件平復公告650件及調查新案5件 2. 配合完成平復案件數量、所需經費及人力情形，適時舉辦儀式	一、審查會運作：於112年4月17日、5月29日、6月20日、7月31日、8月28日及9月18日召開6次會議。 二、已賠案件辦理情形：於112年6月13日辦理公告平復644件、9月6日辦理公告平復539件，3季公告累計1,606件(符合3季預定進度總數1,550件)；其餘亦將逐批清查，並送交審查會審議及公告。 三、新案辦理情形： (一)本季審議23件(其中7件確認不法)，後續將依法作成處分書。 (二)本季新收119件(截至112年9月18日)，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提報審查會審議。 四、行政救濟案件辦理情形：訴願案件5件，現由行政院審議中。 五、舉辦儀式：於112年9月9日與財團法人威權統治時	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
			<p>期國家不法行為受害者權利回復基金會合辦公開儀式。</p>	
	加害者識別與究責	<p>陸續召開法案研究制定會議、公聽會、公民審議會議或以其他密集意見交換方式，廣泛諮詢學者專家、社會公正人士及民間團體，並且蒐集各界意見，擬定政策說帖，進行社會溝通等事宜。</p>	<p>前次會議(112年3月30日)後迄今，本部持續與行政院、各權責機關(構)、民間委員及專家學者交換意見，作為研議、調整法案內容之參考，說明如下：</p> <p>一、本部召開制定識別及處置加害者專法草案諮詢會議4次：</p> <p>(一)機關諮詢會議：112年4月14日。</p> <p>(二)民間團體諮詢會：112年5月2日、5月5日。</p> <p>(三)法制研究諮詢會議：112年10月5日。</p> <p>二、參與行政院召開促進轉型正義條例修正草案(涉及加害者專章)相關會議13次：112年4月13日、4月25日、4月28日、5月2日、5月16日、5月19日、5月24日、5月25日、5月26日、6月19日、9月18日、9月21日、9月23日。</p> <p>三、參與行政院召開威權統治時期加害者識別及處置事項法制研修專案會議5次：112年7月28日、8月5日、8月17日、8月18日、9月14日。</p> <p>四、參與行政院人權及轉型正義處與永社合辦「識別、哀悼、和解：增訂加害者法制於轉型正義實踐之必要性」研討會1次：112年9月16日。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	112 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 截至 9 月底	部會自我檢視
內政部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：8 人	<p>一、本部為辦理「受害者權利回復與沒收財產之處置」及「清除威權象徵」業務：</p> <p>(一)第一階段人力聘用進度(計 8 名)：法規會 1 名、地政司 2 名、民政司 5 名，已於 111 年 8 月完成徵選、晉用。</p> <p>(二)第二階段人力請增評估及請增進度：原規劃請增 6 名人力(地政司 4 名、民政司 2 名)，茲因<u>配合組織改造，經全盤檢討人力配置後，有關辦理權利回復及威權象徵處置業務，除第一階段所晉用之人力之外，亦新增 4 名公務人員員額(刻辦理人力甄補作業中)，爰第二階段聘用人力請增，將視後續業務運作情形，再辦理相關作業。</u></p> <p>二、權利回復基金會：</p> <p>(一)人力現況：依行政院主計總處核撥 112 年經費估算，基金會編制員額約 36 名，參酌前促進轉型正義委員會評估因國家不法致生命、身體、健康或人身自由受侵害案件推估約 1 萬 5,571 件、土地建物等不動產之賠償案件數約 478 件，顯案件量龐大。</p> <p>(二)承上，目前基金會 36 名員額編制恐難因應，爰基金</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：

業務承接機關	業務項目	112 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 截至 9 月底	部會自我檢視
			<p>會精進作為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提高人員起敘薪資：依基金會評估，被害者及其家屬期待高，基金會限期辦理賠償業務壓力大，且有存續期間之限制，爰基金會於 112 年 3 月 24 日第 1 屆第 3 次董事及監察人會議通過提高人員起敘薪資，以提高人員到職意願。</li> <li>2. 增補員額：基金會為於法定期內完成辦理賠償及權利回復業務，規劃 112 年度擴增員額至 50 名，爰於 112 年 5 月 26 日來函向本部請增基本行政工作維持費，經本部函復同意請增經費後，基金會刻正積極辦理人員招募作業，以期補足人力，目前基金會共有 38 名人員。</li> </ol>	
	預算整備情形	<p>112 年預算編列情形：  <u>本部</u>：27,013 千元  <u>公務預算</u>：6,463 千元  (人事費)  <u>促轉基金</u>：20,550 千元，辦理威權象徵處置(18,550 千元)及輔導</p>	<p>一、112 年預算編列情形：  (一)本部：新臺幣 27,013 千元  <u>公務預算</u>：6,463 千元(人事費)。  <u>促轉基金</u>：經國家發展委員會核定 112 年度經費 20,550 千元，辦理威權象徵處置(18,550 千元)及輔導權利回復基金會相關業務(2,000 千元)。  (二)權利回復基金會：10,044,170 千元</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視)  其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		<p>權利回復基金會相關業務(2,000千元)</p> <p><u>權利回復基金會</u>： 10,039,900千元</p> <p>公務預算： 10,039,900千元</p> <p>促轉基金：無</p>	<p><u>公務預算</u>：經主總核列112年度預算10,039,900千元，支應人事與維運費用(39,900千元)及賠償金(10,000,000千元)；另基金會為於法定期內完成相關業務，已向本部請增人事與維運經費4,270千元，業經行政院主計總處核定動支本部第一預備金支應。</p> <p><u>促轉基金</u>：無。</p> <p>二、113年預算案編列情形：</p> <p>(一)本部：新臺幣20,013千元</p> <p>公務預算：無。</p> <p>促轉基金：業經國家發展委員會核定113年度經費20,013千元，辦理威權象徵處置(18,550千元)及輔導權利回復基金會相關業務(1,463千元)。</p> <p>(二)權利回復基金會：5,360,000千元(俟立法院審議)</p> <p><u>公務預算</u>：113年度概算於112年4月經行政院主計總處初步核列為5,346,150千元(人事與維運費46,150千元、賠償金5,300,000千元)，為於法定期限內完成賠償及權利回復任務，經基金會檢討評估，再向主計總處請增人事與維運費經費，於112年7月經主總核列5,360,000千元(人事與維運費60,000千元、賠償金5,300,000千元)。</p>	

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
	受害者權利回復與沒收財產之處置	1. (第2季進度)視案件受理情形，暫定於112年中舉辦第一次回復名譽儀式。 2. 賠償作業預計辦理進度達8.4%。 3. 沒收財產返還作業預計辦理進度達10.5%。	<p>促轉基金：無。</p> <p>一、自112年1月31日起至9月30日止，權利回復基金會共受理3,721件申請案，分述如下：            (一)<u>人身自由及生命權受侵害賠償案</u>：受理計1,712件，通過決定賠償計917件，賠償金總額達26億5,577萬，以「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案(112年至115年)草案」總案件量1萬件計算，達成率約9.2%。            (二)<u>財產返還案件</u>：受理計194件，通過決定賠償計1件，預計返還土地2筆及建物2棟(權利範圍1/2)，並賠償1,888萬元。            (三)<u>名譽回復證書</u>：受理計1,815件，已核發1,439件。</p> <p>二、於112年9月9日與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復證書頒發典禮，共頒發1,439張名譽回復證書。</p>	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：權利回復基金會112年1月9日設立後，初期人力不足，且尚在熟悉相關作業，致執行進度較預期低，現該會已提高人員薪資並擴編人力，及建立相關作業流程，期以加速案件辦理進度。
	清除威權象徵	1. 啟動第3次威權象徵處置進度追蹤調查。 2. 預計推進處置進度達塑像總數6%	<p>一、本部於111年9月及112年7月辦理2次全國威權象徵處置進度調查，掌握全國現存兩蔣塑像、遺像及其命名空間計930件，截至112年9月30日止已完成威權象徵處置共計112件，其中塑遺像94件，占現行列管追蹤總數之10%，命名空間18件，約2%，尚待</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
			<p>處置者計 818 件。</p> <p>二、112 年 3 月至 4 月召開第 1 次諮詢會議，與各威權象徵轄管機關逐案協商改善方案並確立管考機制後，於 7 月辦理第 2 次全國處置進度追蹤調查，相關結果預計於 10 月下旬公布，原預定第 3 次調查將配合第 2 次諮詢會議於本年度第 4 季規劃辦理。</p> <p>三、截至 112 年 9 月 30 日止，依本部推動威權象徵處置補助作業要點提出補助申請者，共計 49 案(移除塑像 42 案，空間改名 6 案，社會溝通 1 案)，已核定補助計 45 案，審查通過 1 案，待審查 2 案，駁回 1 案。</p> <p>四、以兩蔣命名之街路、村里、行政機關(構)之名稱及校名等計 431 件，為兼顧轉型正義精神與實務考量，本部刻正進行「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」之委託研究計畫，研究結果將建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱機制，及相應法制建議。</p>	
文化部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：9 人	<p>一、第一階段人力聘用進度：已完成 7 名人力進用(所餘 2 名，刻由本部及人權館規劃辦理聘用作業)。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：評估中。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備	112 年預算編列情形：	一、112 年預算執行情形：新臺幣 10,681 千元。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計)



業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
	情形	新臺幣 29,716 千元 公務預算：人事費： 7,946 千元、業務費： 21,770 千元。 促轉基金：業務費 14,196 千元。	公務預算：7,752 千元。 促轉基金：2,929 千元。 二、113 年概算編列情形： 公務預算：業務費：7,280 千元。 促轉基金：23,022 千元。	單位檢視) 其他意見：
	政治檔案 研究徵集 與開放應 用(檔案 研究與轉 型正義資 料庫)	1. 辦理政治檔案研究履約管理，並依專案需求申請調閱檔案。 2. 辦理白色恐怖歷史整合檢索平台相關採購案履約管理；依據檔案開放情況、當事人意願等，持續規劃及辦理內容上架。 3. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 4. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，	一、辦理白恐歷史概覽第五期計畫、日本「臺灣政治犯救援會」口述歷史訪談計畫、職訓體系、離島地區白色恐怖時期相關歷史場址調查計畫等。 二、已辦理「威權統治時期政治案件整合檢索平台」建置採購案，得標廠商已於 6 月提交系統建置規劃，以人物、事件、空間、文物、史料、口述紀錄六大主題提供民眾認識威權歷史與政治案件，8 月進入資料處理階段，預計於今年底完成平台建置及上線。 三、持續維運臺灣轉型正義資料庫。 四、針對 112 年 2 月及 5 月法務部公告 1,080 名平復國家不法案件，人權館已開辦臺灣轉型正義資料庫改版更新，規劃收錄非軍事審判樣態之行政不法案件之受裁判人資訊。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。		
	中正紀念堂園區轉型	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進行中正紀念堂管理處組織轉型方向諮詢。</li> <li>2. 常設展更新：辦理「自由的靈魂 VS. 獨裁者—臺灣言論自由之路」常設展更新前置整備作業。</li> <li>3. 辦理概念競圖補助案結案。</li> <li>4. 就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉都市計畫變更議題。</li> <li>5. 就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉文資議題。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、配合行政院於112年5月29日召開「中正紀念堂轉型推動專案小組」會議，辦理相關幕僚作業。</li> <li>二、自由之路常設展優化：暫緩辦理，俟中正紀念堂轉型方案明朗後再執行。</li> <li>三、「中正紀念堂園區新願景概念競圖」：將於112年8月25日至9月10日於臺灣當代文化實驗場之聯合餐廳舉辦概念競圖成果展覽及成果設計論壇。</li> </ol>	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：有關自由之路常設展優化、都市計畫變更及文資議題研析，俟中正紀念堂轉型方案明朗後再執行。

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
	保存不義遺址	<input type="checkbox"/> 不義遺址保存法制作業與審定：檢討相關法令或因應辦法，辦理相關法制修訂作業。 <input type="checkbox"/> 不義遺址之教育推廣 1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成撰寫5筆、調閱檔案。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：111-112年跨年度案件計1件、112年案件計2案。 3. 完成辦理不義遺址推廣講座及小旅行各3場。 <input type="checkbox"/> 就潛在之不義遺址	<b>不義遺址保存法制作業與審定：</b> 一、本部業於112年3月24日召開研商會議，完成〈不義遺址保存條例草案〉初擬(共計15條條文)，於同年4月27日函報行政院，於同年5月9日由羅政務委員秉成召開「審查不義遺址保存條例草案會議」審查竣事。 二、本部已依上述行政院「審查不義遺址保存條例草案會議」會議紀錄及行政院112年5月16日、5月25日「促進轉型正義條例全文修正草案審查會議」主席裁示，增訂破壞公有不義遺址之刑罰規定(全案共16條條文)，於6月29日函送行政院。經行政院法規會提出研析意見，由本部再修正草案內容，已於7月24日函送行政院提送院會討論，期以112年度下半年送請立法院審議為目標，完成立法任務。 <b>不義遺址之教育推廣：</b> 一、不義遺址資料庫更新：依各承接機關業務進度表，112年9月底應完成65筆不義遺址詮釋資料，本部於112年6月底已依促轉會審定格式，提前完成42筆已審定公告之不義遺址及64筆潛在不義遺址之資料庫詮釋內容更新，包含詮釋資料撰寫、調閱檔案等共	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：有關安康接待室保存活化，因建築物整體調查研究預計配合修復再利用計畫於113年3月完成，致進度落後。

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		<p><b>調查研究作為前期調查參考</b></p> <p>辦理履約管理，完成期中報告。</p> <p>□ <b>安康接待室保存活化事宜</b></p> <p>一、第2季進度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續進行安康接待室之史料盤點及口訪計畫。</li> <li>2. 完成2名相關人士之口訪資料。</li> <li>3. 完成基本維護工程案，並開放預約參觀。</li> <li>4. 完成建築物調查研究報告書。</li> </ol> <p>二、第3季進度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進行建築修復再利用計畫撰寫。</li> </ol>	<p>106筆。</p> <p>二、推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：已核定縣市政府3案(臺南市政府、臺北市府、新北市政府)、團體2案(陳文成博士紀念基金會、永和社區大學)。</p> <p>三、辦理不義遺址推廣講座及小旅行：已執行112年7至9月間辦理「阿里山鄒族人權史蹟點」講座4場次及小旅行2場次、以及8月至9月間「人權廊道：安坑輕軌不義遺址踏查」為主題介紹安坑地區安康接待室、安坑刑場、新店軍人監獄、白色恐怖景美紀念園區等不義遺址小旅行3場次。</p> <p>四、就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考：已於5月18日委託辦理「金門地區白色恐怖時期相關歷史場址調查計畫」，6月12日提交工作計畫書。8月28日已完成期初報告審查，9月12日提交期初報告修正稿。</p> <p><b>安康接待室保存活化事宜：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、史料徵集已洽檔案管理局彙整相關徵集史料，符合原定進度。</li> <li>二、相關史料口訪人員已完成3名，符合原定進度。</li> </ol>	

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		2. 辦理建築修復再利用案委託設計監造案。	<p>三、簡易維修已於112年5月4日召開細部設計審查會，112年5月16日召開文資審查會議，技服廠商於6月1日檢送修正後書圖，請審查委員辦理書面審查，併同提報文資審查，審查通過後於112年8月21日辦理簡易維修工程，預計11月18日完工後完成驗收即開放預約參觀。進度略為落後。</p> <p>四、配合簡易維修，已進行安康接待室建築物初步簡易維修調查，並已針對緊急維修完成細部設計。惟建築物整體調查研究預計配合修復再利用計畫於113年3月完成，致進度落後。</p>	
衛福部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：6人	<p>一、第一階段人力聘用進度：已於111年8月底完成進用6名聘用人力。惟其中1名人力前於112年9月1日離職，該職缺已於112年9月5日完成面試，俟本部9月份人事甄審會審議通過後，即完成聘用程序補足人力到位。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：本部將視各項業務推動情形，整體評估人力需求，視需要再行請增。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形	112年預算編列情形 新臺幣37,220千元 公務預算：2,500千	<p>一、112年預算執行情形： <u>公務預算</u>：辦理政治暴力創傷療癒業務行政費用，編列2,439千元(編列於心理健康司112年度心理健康</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：公務預

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		<p>元，用於推動政治受難家庭照顧服務網絡建置、政治暴力創傷療癒工作基礎建設推展、政治暴力創傷知情推廣等業務計畫。</p> <p>促轉基金：業務費34,720千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及分攤本部一般行政費用。</p>	<p>行政管理)，目前執行1,592千元。</p> <p><u>促轉基金</u>：目前執行8,820千元，用於辦理「政治受難者及家屬支持服務據點計畫」、「原住民族政治暴力創傷療癒與照顧方案發展計畫」、「政治暴力創傷療癒與照顧管理中心計畫」、「政治暴力創傷療癒與照顧服務資訊系統建置及營運案」等採購案，及「政治暴力創傷療癒研究發展計畫」與「政治暴力創傷知情推廣計畫」補助案。</p> <p>二、113年概算編列情形：新臺幣58,508千元。</p> <p><u>公務預算</u>：7,558千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工作所需費用。</p> <p><u>促轉基金</u>：50,950千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發計畫。</p>	<p>算執行數，因心健司統籌於心理健康行政管理分支項下支應，爰本處無法勾核，請本權責審認。</p>
	<p><b>照顧療癒 政治受難者及其家屬之政治暴力創傷</b></p>	<p><input type="checkbox"/> <b>政治暴力創傷療癒知情</b></p> <p>1. 辦理大眾創傷療癒宣導及衛教，內容包含認識政治暴力創傷的性質；對受難者、家屬與民眾</p>	<p>一、政治暴力創傷療癒知情</p> <p>(一)截至112年8月，已核定補助5家民間團體(機構)辦理112年度「政治暴力創傷知情推廣計畫」，各機構預計於112年9月至12月辦理相關推廣活動。形式包含政治暴力創傷主題讀書會、主題講座、戲劇及藝術工作坊、受難者及家屬見證分享、不義遺址實地參訪等；推廣對象除一般社會大眾，亦有部分活動針對高</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	112 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 截至 9 月底	部會自我檢視
		<p>的影響；如何應對相關經驗與反應等。</p> <p>2. 辦理獎助方案或提案分享及協作活動，集結民間團體的創意與經驗，設計能引發民眾共感的衛教推廣。</p> <p>□ <b>全國照顧服務據點網絡建置</b></p> <p>持續尋找並評估 113 年度布建照顧服務網絡之新據點。</p> <p>□ <b>專屬之密集照顧資源建立</b></p> <p>1. 持續規劃、評估及推動擴大照顧服務據點或其他多元服務方案。</p>	<p>中及大專院校學生或社會議題工作者辦理。</p> <p>(二)於 112 年 8 月製作政治暴力創傷知情宣導單張 1 式，置於本部官方網站提供下載，並提供本部政治暴力創傷療癒業務相關計畫承辦單位及受補助單位、縣市衛生局印製及供民眾索取。</p> <p>二、全國照顧服務據點網絡建置</p> <p>(一)112 年度「政治受難者及家屬支持服務據點」於臺北、臺中、臺南、高雄四地委託專業團體持續營運支持據點，並擴大服務範圍，提供非據點設置地區之個案服務。本季(112 年 6 月 1 日至 8 月 31 日)辦理活動 25 場次(共 856 人次參與)，提供 39 案個案管理服務(電訪 570 人次、當面訪視 302 人次)。</p> <p>(二) 112 年度「原住民族政治暴力創傷療癒與照顧方案發展計畫」委託專業團體依據原住民族受難者文化及地域分布特性，發展原住民族個案服務模式。本季提供 3 案個案服務，並針對 3 個原住民族部落，進行部落修復工作討論。</p> <p>(三)112 年 5 月 30 日召開「政治暴力創傷療癒與照顧業務中長程監測指標專家諮詢會議」，就業務之品質提升與指標訂定，諮詢彭仁郁委員及相關領域專家共 4</p>	

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		2. 深化據點之在地服務。 3. 建立據點與其他長照、社福及醫療體系之橫向連結。 4. 持續監督補助計畫執行品質及檢討精進作為。 5. 持續推動特殊族群之政治暴力創傷療癒服務。 <input type="checkbox"/> 人員培訓、督導及研究發展(含第2季未完成) 1. 辦理政治暴力創傷療癒工作者教育訓練(初、進階)。 2. 委辦人員培訓及認證機制(草案)計畫。 3. 委辦督導制度建立計	名，並將各項建議納入業務中長程指標修正及執行參考。 (四)規劃委託專業團體調查金門馬祖地區威權統治時期政治暴力型態、探究當地政治暴力創傷受難經驗及療癒需求，並發展回應在地需求之政治暴力創傷療癒工作模式。已於112年9月5日至9月19日辦理招標公告，訂於10月2日辦理評選。 三、密集照顧服務提供：112-113年度「政治暴力創傷療癒與照顧管理中心計畫」已委託專業團體規劃辦理並納入「密集照顧服務方案」，建立補助資源審核機制及補助標準，核發受難者及家屬專屬補助資源。已完成申請及審查流程與機制(草案)，預計112年10月函頒，112年11月開始受理申請。 四、人員培訓、督導及研究發展 (一)112-113年度「政治暴力創傷療癒與照顧管理中心計畫」已完成委辦作業，並規劃辦理初階及進階培訓、研議人員培訓及認證機制(草案)、建立督導制度，及建立各支持據點之聯繫與輔導機制。112年度初階培訓於9月20日至21日辦理1梯次，共計150人次參與；進階培訓預計於10月25日至26日及11月8日	



業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		<p>畫</p> <p>4. 規劃政治暴力創傷療癒業務之研究發展。</p> <p>□ 被害人權利回復賠償作業與照顧療癒之結合</p> <p>1. 建置個案服務資料庫並定期更新及維護。</p> <p>2. 擴大宣導本部政治暴力創傷療癒業務，請相關部會協助轉介個案服務。</p>	<p>至9日辦理；本部5個方案跨計畫培訓已辦理2場次(9月1日28人次參與、10月3日20人次參與)。</p> <p>(二) 補助辦理112年度「政治暴力創傷療癒研究發展計畫」，經2次公告計徵得2件計畫書，經邀請外部專家審查後，已於112年5月30日核定補助1件；另於112年9月14日接獲補助申請1件，刻正辦理審查作業。</p> <p>五、受難者平復相關業務與照顧療癒之結合</p> <p>(一) 本部已擬訂跨部會個案轉介流程及轉介資料表，於111年12月28日提供法務部、內政部及國家人權館等單位據以轉介個案。截至112年8月底，已轉介9案。</p> <p>(二) 112年7月1日本部支持服務據點，協助辦理1場次權利回復申請說明會。並於個案服務過程中，主動提供受難者及家屬權利回復申請資訊，及依個案意願協助案件申請與賠償金領取事宜(例如，每月2趟次陪同基金會人員親送支票、協助案家聯繫民間公證人及辦理監護宣告等)。</p> <p>(三) 112年7月16日本部邀請權利回復基金會人員，提供原住民族服務方案工作者「權利回復申請流程說</p>	

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
			<p>明」教育訓練。</p> <p>(四)112年8月設計「政治暴力創傷知情宣導」單張1式，供各單位參考運用。</p> <p>(五)112年9月26日提供權利回復基金會人員「政治暴力創傷療癒與照顧」業務介紹與教育訓練課程。</p> <p>六、112-113年度「政治暴力創傷療癒與照顧服務資訊系統建置及營運案」，自112年7月27日起委託廠商建置資訊系統，系統功能將包括提供個案資訊與服務紀錄登載、跨單位個案轉介、據點活動辦理情形登載、受難者及家屬補助資源案件管理(含申請及核銷)、服務(專業)人員管理、培訓課程辦理及參訓紀錄登載等。</p>	
教育部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：2人	<p>一、第一階段人力聘用進度：聘用2名助理研究員均已到職。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>(一)本部前以國家轉型正義教育行動綱領待協調跨部會事項，申請協助第二階段請增人力。</p> <p>(二)惟行政院尚未啟動各部會辦理轉型正義業務人力通案檢討，因應業務推動日趨繁重，<u>先由本部檢討業務辦理情形調整職員預算員額1人，並已進用科員1人辦</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(人事單位檢視)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他意見： 意見修正如左。</p>

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
			理轉型正義教育相關業務，視未來行政院啟動第二階段請增人力作業，本部再提申請。	
	預算整備情形	112年預算編列情形 新臺幣6,328千元。 公務預算：1,828千元 促轉基金：4,500千元	一、112年預算執行情形：新臺幣1,965千元。 <u>公務預算</u> ：766千元。 <u>促轉基金</u> ：1,199千元。 二、113年概算編列情形：新臺幣10,828千元。 <u>公務預算</u> ：1,828千元。 <u>促轉基金</u> ：9,000千元。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	轉型正義教育	1. 持續研編「一般公務人員及特定專業人員轉型正義教育指引」，預計完成總論。 2. 持續辦理轉型正義教育專業支持社群學習活動。 3. 持續召開本部承接轉型正義教育專案小組，研議各級學校教育面向(資源平	一、擬訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」： (一)依據行動綱領，本部協同各面向主辦機關研編「一般公務人員及特定專業人員轉型正義教育指引」，因專職人員之職能與學養不同，原規劃邀請專家學者籌組研編小組，並已具擬工作計畫，惟專家學者難覓，復行政院函發訂定「轉型正義教育學習架構」，爰調整規劃擬訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」，以學習架構為基礎，研發各項核心學習主題課程，透過專業社群活動增進課程設計之能力，並以專案諮詢會議討論課程設計、教材編選、教育訓練等推動面向之精進建議。 (二)本次擬訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」，	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	112 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 截至 9 月底	部會自我檢視
		<p>臺、高中以下學校推動、社會大眾溝通)推動情形。</p> <p>4. 完成「轉型正義教育資源專區」，持續增納蒐整轉型正義教學資源，及連結其他轉型正義業務資源。</p>	<p>已提報於 112 年 8 月 1 日「轉型正義教育推動工作會議」，8 月 14 日由本部召開跨部會研商會議，9 月 20 日提報「『國家轉型正義教育行動綱領』實施成果專案會議」。預計提報本次會報及 11 月 6 日召開專家諮詢會議，蒐整專業意見再次檢修後核定實施，12 月啟動專案諮詢小組第 1 次會議，研議行動綱領 112 年度成果及 113 年課程研發規劃。</p> <p>二、持續辦理轉型正義教育專業支持社群學習活動：</p> <p>(一)納入「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」為導引機關落實推動轉型正義教育之做法。現已成立 line 群組，不定時發送訊息即時聯繫通知。</p> <p>(二)不定期辦理轉型正義教育活動，預計於 112 年 10 月 25 日與國家發展委員會檔案管理局合辦「真實的重量－透視政治檔案工作坊」，參加對象為行動綱領各主辦機關，透過專題講座、實務解說及操作、實地參訪、實作與分享，有效運用國家檔案資源據以推動轉型正義教育。</p> <p>三、教育部轉型正義專案小組會議：</p> <p>(一)採每 3 個月定期召開會議，本年度分別於 112 年 3 月 27 日及 6 月 26 日召開專案會議，已完成課綱盤點、</p>	

業務承接機關	業務項目	112 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 截至 9 月底	部會自我檢視
			<p>納入師資培育及進修等成果報告。</p> <p>(二)預計於 10 月 6 日召開第 9 次會議，報告案有「轉型正義教育教學資源平臺」、「高級中等以下學校推動轉型正義教育」、「社區大學及圖書館促進社會多元參與」，討論案為「國家不法行為所致教育權損害研提『教職及學生身分受難者名譽回復處理原則』(草案)」。</p> <p>(三)另 12 月召開第 10 次會議，議題為原住民族轉型正義教育。</p> <p>四、「轉型正義教育資源專區」維運情形：</p> <p>(一)112 年 3 月完成人權及轉型正義教育資源網及新增專區，已蒐整包含前促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國發會檔案管理局等單位所提供的相關教學資源，專區包含有「簡介(學習說明)」、「相關法規(問答集、促轉條例、行動綱領、學習架構、十二年國教課程綱要)」、「圖文懶人包」、「影音專區」、「師資推薦名單(29 位)」、「出版品(書籍、期刊)」、「各級學校教育資訊(人權故事行動展、人權素養教育箱、人權素養課程、校園人權教育資源資料庫)」、「網站連結(不義遺址資料庫、國家</p>	

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
			<p>人權博物館、國家檔案資訊網-政治檔案專區、國發會檔案局-轉型正義教育專區、檔案支援教學網、臺灣轉型正義資料庫)等項目。</p> <p>(二)目前正進行網站改版為平行發展，以及重設各層級項目及檢索，預計12月完成。另研訂「教育部人權及轉型正義教育資源網網站內容審查作業流程」及「教育部人權及轉型正義教育人才資料庫審核及維護要點(草案)」等網站檢核機制，預計於113年1月核定實施，並視辦理情形滾動修正相關內容。</p>	
國發會	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：11人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增11人，業於112年8月1日進用完竣。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度： 本會檔案局職員請增案前經行政院於111年8月10日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。 本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及轉型，刻正</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(人事單位檢視) 其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
			<p><u>辦理請增人力資料報院事宜。</u></p>	
	預算整備情形	<p>112年預算編列情形 新臺幣 25,568 千元。 公務預算：15,568 千元 促轉基金：10,000 千元</p>	<p>一、112年預算執行情形：新臺幣 25,568 千元。 <u>公務預算</u>：有關 112 年度承接行政院促進轉型正義委員會業務經費 15,568 千元，已依工作內容將預算編列於「一般行政」、「檔案徵集作業」、「檔案典藏維護」、「檔案應用服務」及「檔案資訊作業」計畫項下，以辦理政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案通報、調查及審定工作，相關預算併同原機關預算辦理分配及執行，截至 8 月底止執行率逾 9 成，執行狀況良好。 <u>促轉基金</u>：辦理轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用計畫，截至 8 月底止執行率逾 9 成，執行狀況良好。</p> <p>二、113 年預算案編列情形：新臺幣 56,568 千元。 <u>公務預算</u>：15,568 千元。 <u>促轉基金</u>：41,000 千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視) 其他意見：</p>
	政治檔案徵集與開放應用	<p><input type="checkbox"/> 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及</p>	<p>一、政黨、附隨組織與黨營機構政治檔案徵集業務所生之行政救濟案件，迄今已有 8 件行政訴訟案件及 1 件訴願案件，均仍在審理中。自本會承接相關業務至今，業參與開庭十餘次並配合法院審理期程，就 600 餘筆</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
		<p><b>訴訟承接</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成第二批政黨持有政治檔案審定。</li> <li>2. 辦理第三批政黨持有政治檔案第二階段調查作業。</li> </ol> <p><input type="checkbox"/> <b>政治檔案開放應用</b></p>	<p>爭議檔案與50餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理由並彙整相關證物。</p> <p>二、112年6月1日業審定5筆「中國國民黨『臺灣省黨部』文件系列」及14筆「總裁批簽」類檔案，函請政黨於文到30日移歸前揭檔案，並經本會多次催告處分相對人，已於112年9月8日完成移歸。</p> <p>三、112年1月10日業召開第二批政黨持有政治檔案之審定諮詢會議，因原促進轉型正義委員會移交本會檔案管理局之目錄過於簡略且影像檔多所缺漏，本會檔案管理局爰依不當黨產處理委員會保存之檔案原件及影像檔編製待審定清冊，依法於函請處分相對人就前揭清冊所列檔案是否屬政治檔案陳述意見，處分相對人函復上開檔案非屬政治檔案，並對檔案現存處所表示疑義；為確保日後處分適法且理由得當，兼顧公益維護與當事人權利，爰續函請不當黨產處理委員會協助釐清檔案現存處所，業依黨產會函復結果通知相對人限期一次性陳述意見，賡續辦理審定作業。</p> <p>四、有關第三批政黨持有政治檔案第二階段調查，已二度將調查所得提供檢方作為偵辦參考。另就檔案產生組織完成有關設立背景、沿革及職能變動之第一期體制</p>	



業務承接機關	業務項目	112年第3季預定進度	目前辦理成果 截至9月底	部會自我檢視
			<p>研究，後續將針對組織威權統治時期參與機關政策研擬、決策及事務執行等互動概況續行研究。</p> <p>五、截至112年9月底，業完成人名索引檢視及內容分析編製各22.5萬頁、全文影像上網15萬頁，且政治檔案新增公布逾6萬筆目錄，完成政治檔案數位化約77萬頁，符合預定進度。</p>	
	<p>促進轉型正義基金管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 彙整各部會112年度計畫上半年執行報告。</li> <li>2. 召開第3次基金管理會，審議112年度計畫上半年執行報告及114年度預算分配。</li> <li>3. 完成113年度預算案編製。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、已彙整各部會本(112)年度計畫上半年執行成果，並將114年度經費分配總額及運用項目，提報至10月4日召開之第3次基金管理會議審議。</li> <li>二、行政院業於本年7月26日召開113年度計畫及預算審核會議，依據審核結果，促進轉型正義基金113年度預算案基金來源編列69,181千元，基金用途編列162,748千元。</li> </ol>	<p><input type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>進度落後，原因說明：因配合委員出席時間，原定於9月召開基金管理會延至10月4日召開。</p>