

113 年轉型正義業務成果一覽表

截至 113.09.30

業務承接機關	業務項目	113 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 (截至 9 月底)	部會自我檢視
法務部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：15 人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業務。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>(一)請增評估：查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必要，經本部提出人力請增計畫，請增職員 8 人（專門委員 1 人、科長 2 人、專員 2 人及科員 3 人），於 112 年 9 月 13 日報行政院審查。</p> <p>(二)請增進度：</p> <p>1. 行政院於 112 年 11 月 23 日及 113 年 4 月 29 日核定：同意增加專員及科員職稱之編制員額 5 人，並增加預算員額專員 2 名及科員 2 名。</p> <p>2. 本部已配合辦理相關遴補作業，除 1 名科員尚待商調外，其餘人員均已到職並辦理業務。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（人事單位檢視） 其他意見：
	預算整備情形	113 年預算編列情形： 新臺幣 24,405 千元 公務預算：16,057 千元。 促轉基金：業務費 8,348 千元。	<p>一、114 年預算編列情形： 新臺幣 2,0271 千元。 <u>公務預算</u>：15,923 千元： <u>促轉基金</u>：業務費 4,348 千元。</p> <p>二、較 113 年度預算增減情形說明：</p> <p>(一)114 年度公務預算編列較 113 年度少，係因辦公室空間調整，無編列搬遷費用之需求，相應維運費用減少。</p> <p>(二)113 年度促轉基金因 113 年度本部與唐美雲歌仔戲團合作「戲說人權」專</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
			案，演出歌仔戲曲《冒壁鬼》，於臺北公演2場、於臺南加演2場，另將戲劇影片上傳「e等公務園+學習平臺」，及規劃建置「113-114年度平復及爭訟案件管理系統」，爰向促轉基金請增業務費4,000千元。預估114年度仍有上開戲劇加演及案件管理系統第2期履約付款之需求，將再向促轉基金請增業務費。	
	識別及處置加害者	陸續召開利益團體諮詢會議、公聽會或以其他密集意見交換方式，公開徵詢各界意見，提升加害者議題能見度，進行溝通對話，以凝聚社會共識。	<p>一、為推動識別及處置加害者事項法制化，本部已召開12次專家學者及機關團體諮詢會議，並參與行政院對相應之促進轉型正義條例修正草案審查計20次會議，除對各爭議及政策可行性進行研究，並與行政院密集交換意見。</p> <p>二、因應內閣改組，除向部次長報告進度並為政策檢視外，於113年7月31日、8月27日、9月26日及10月28日開內部會議進行爭點整理及草案試擬。同時藉本部建置「平復及爭訟案件管理系統」，於113年10月4日及11日與廠商進行訪談會議，評估透過資料庫類型化加害者態樣可行性。</p> <p>三、113年9月16日林政務委員明昕裁示就專法進行政策協商，原訂113年10月11日召開「威權統治時期加害者識別及處置事項法制研修專案會議(第6次)」因故延期至113年11月8日，本部將依會議裁示召開諮詢會議並研提草案，以利行政院後續召會討論。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
	平復司法不法及行政不法	<p>➤ 辦理平復司法不法及行政不法案件：</p> <p>1. 辦理已賠案件平復公告563件。</p> <p>2. 審議新案20案。</p> <p>➤ 平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展：</p>	<p>辦理平復司法不法及行政不法案件：</p> <p>一、審查會運作：於113年7月31日、8月27日及9月26日召開3次會議。</p> <p>二、已賠案件辦理情形：於113年7月15日辦理公告平復950人(984件)、於113年9月13日辦理公告平復491人(506件)，累計公告4,030人(4,118件)；其餘亦將逐批清查，並送交審查會審議及公告。</p> <p>三、新案辦理情形：</p> <p>(一)本季審議36件(其中11件確認不法)，後續均依法作成處分書。</p> <p>(二)本季新收32件，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提報</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		<p>1. 舉辦公開儀式，透過象徵性儀式的進行，由國家宣告褪去受難者長年所承受的標籤與污名，進而推動社會共同省思自由、民主的人權價值或社會溝通。</p> <p>2. 錄製podcast及線上影音課程，宣導、教育推廣轉型正義相關概念及資訊，深化民主價值。</p> <p>3. 舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯或製作案例教材，精進辦理業務品質，充實學術及實務資源，提升民主法治及人權保障。</p>	<p>審查會審議。</p> <p>四、行政救濟案件辦理情形：訴願案件6件，現由行政院審議中。行政訴訟5件，現由行政法院審理中。</p> <p>平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展：</p> <p>一、舉辦公開儀式：已於113年8月31日與財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會合辦公開儀式。</p> <p>二、舉辦影展、錄製podcast及線上影音課程：</p> <p>(一)於113年7月5日至8月4日舉辦線上人權影展〈兩公約夏日電影院—人權敲門〉，結合轉型正義及人權議題之精選影片落實轉型正義的社會溝通，亦宣導兩公約人權觀念，帶領觀眾掌握影片背後的轉型正義價值與人權內涵。</p> <p>(二)已錄製podcast〈人權搜查客〉第4季第1集節目，該節目係與來賓唐美雲訪談其劇團與本部合作演出之歌仔戲曲《冒壁鬼》，以宣導、推廣轉型正義相關概念及資訊。</p> <p>(三)本部與唐美雲歌仔戲團合作「戲說人權」專案，邀請該團全新製作，以白色恐怖真人真事「施儒珍之牆」為藍本改編，結合人權及轉型正義議題之歌仔戲曲《冒壁鬼》，於臺北公演2場、於臺南加演2場，另已將該戲劇影片上傳「e等公務園+學習平臺」。</p> <p>(四)已錄製轉型正義教育線上影音課程，後續將上架課程，以教育、推廣轉型正義相關概念及資訊。</p> <p>三、舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯或製作案例教材：本部將視平復司法不法及行政不法案件、識別及處置加害者業務辦理情形及業務需求，適時辦理。</p>	
內政部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：8人	<p>一、本部：</p> <p>(一)第一階段人力聘用進度：法規會1名、地政司2名、民政司5名，已於111年8月完成進用。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
			<p>(二)第二階段人力請增評估及請增進度：配合本部組織改造，有關辦理權利回復及威權象徵處置業務，除第一階段所進用之人力之外，新增4名公務人員員額。未來將視後續業務運作情形，再辦理人員請增相關作業。</p> <p>二、權利回復基金會： 編制員額43人，截至113年9月30日已聘39人，待報到0人，待聘4人。</p>	
	預算整備情形	<p>113年預算編列情形： 本部： 新臺幣26,147千元。 公務預算：6,734千元（人事費）。 促轉基金：19,413千元，辦理威權象徵處置（17,950千元）及輔導權利回復基金會相關業務1,463千元）。 權利回復基金會： 5,356,900千元。 公務預算：5,356,900千元，包括人事及維運費（56,900千元）及賠償金（5,300,000千元）。</p>	<p>一、114年預算編列情形： (一)本部： 新臺幣17,120千元。 <u>公務預算</u>：7,120千元（人事費）。 <u>促轉基金</u>：10,000千元，辦理威權象徵處置（9,800千元）及輔導權利回復基金會相關業務200千元）。 (二)權利回復基金會： 新臺幣3,514,843千元。 <u>公務預算</u>：3,514,843千元，包括人事及維運費（60,000千元）及賠償金（3,454,843千元）。</p> <p>二、較113年度預算增減情形說明： (一)本部： <u>公務預算</u>：配合軍公教員工調薪，較113年度增列386千元。 <u>促轉基金</u>：依據112年度及113年度辦理「威權象徵處置」及「輔導權利回復基金會相關業務」實際情形，經評估後，較113年度減列9,413千元。 (二)權利回復基金會：人事及行政維運預算配合考績優良同仁晉敘及建築物修繕等因素，較113年增列3,100千元；賠償金預算依案量評估，較113年度減列1,845,157千元。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	受害者權利回	1. 生命、人身自由賠償	一、自112年1月31日起至113年9月30日止，權利回復基金會共受理5,478	<input type="checkbox"/> 符合進度

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
	復	作業預計累計辦理2,688件，進度達26.9%。 2. 沒收財產返還作業預計預計辦理34案。 3. 持續受理名譽回復申請及辦理審核。	件申請案，分述如下： (一)人身自由及生命權受侵害賠償案：受理2,206件，通過決定賠償1,897件、駁回44件、申請人撤回申請51件、程序暫停51件 ¹ ，賠償金總額達47億6,501萬元，以「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案(112年至115年)草案」總案件量1萬件計算，達成率約18.97%。 (二)財產返還案件：受理計262件，通過決定賠償以被害者人數計18件、駁回143件，原物返還(其中權利範圍個案情形各異)地號21筆及建號2筆，金錢賠償4億9,121萬元(含126筆不動產及68筆動產)。 (三)名譽回復證書：受理計3,010件，通過核准件數2,658件，已核發件數2,577件；其中113年1月至9月核發1,140件(含第1屆第10次至第12次董事會通過216件)。權利回復基金會於113年8月31日與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復證書頒發典禮。 二、有關原住民權利回復部分(以被害者計)： (一)人身自由及生命權受侵害賠償案：已受理36件，決定賠償35件，總賠償金額約6,901萬元。 (二)財產返還案件：已受理2件，駁回2件。 (三)名譽回復證書：已受理16件，決定核發15件，核發申請人數共53人。	<input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：人身自由及生命權受侵害案件，申請件數逐月降低，致案源減少，基金會刻正研議加強宣導，並積極與相關機關(構)合作，使申請權人能獲悉相關資訊並提出申請。
	清除威權象徵	➤ 辦理威權象徵清查、處置進度追蹤調查及管考(含分期完成目標)： 1. 預計於9月底前辦理完成年度推動威權象徵處置進度113年第2次	一、本部分別於111年9月、112年3月至112年4月、112年7月、113年3月及113年9月辦理5次全國威權象徵處置進度調查，並持續進行追蹤控管。現行列管威權象徵含塑像、遺像及其命名空間計937件，截至113年10月23日，已完成處置214件，尚待處置者計723件，處置進度均逐月公布於本部網站。 二、於113年9月27日、113年10月24日分別針對地方政府及中央機關召開推動威權象徵處置進度諮詢會議。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

¹ 程序暫停原因為：申請人所述案件仍待法務部辦理國家不法認定，或為海外尋親，或者申請人因他案行政救濟中。

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		諮詢會議。 2. 針對具管考爭議者，辦理現勘。 3. 預計推動完成處置目標 19 件，占列管總數 2%。 ➤ 各類威權象徵之調查研究及分類建議：依契約期程辦理。	三、於 113 年 4 月辦理園區型威權象徵資料調查，已初步獲得相關基礎資料，針對現況不明者，將於本年底前完成現勘。 四、截至 113 年 10 月 28 日，依本部推動威權象徵處置補助作業要點，申請移除及改名威權象徵部分已核定 79 件，計補助金額 663 萬餘元。 五、以兩蔣命名之街路、村里、行政機關（構）之名稱及校名等計 431 件，鑒於街路改名事涉地方自治權限及社會經濟文化等層面甚廣，為兼顧轉型正義精神與實務考量，本部委託南臺科技大學辦理「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」委託研究計畫，已執行完竣，研究結果將作為推動政策評估參考。	
文化部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：9 人	一、第一階段人力聘用進度：9 人。 二、第二階段人力請增評估及請增進度：無。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（人事單位檢視） 其他意見：
	預算整備情形	113 年預算編列情形：新臺幣 46,561 千元。 公務預算：人事費：7,259 千元、業務費：11,780 千元。 促轉基金：27,522 千元。	一、114 年預算編列情形：新臺幣 40,482 千元。 <u>公務預算</u> ：人事費 7,530 千元、業務費 7,852 千元。 <u>促轉基金</u> ：25,100 千元。 二、較 113 年度預算增減情形說明： (一)公務預算因安康接待室調查研究及修復再利用計畫將於 113 年結案，爰 114 年度酌減預算經費。 (二)促轉基金因「白色恐怖時期檔案研究暨應用開放計畫」酌減資料庫維運費用；「不義遺址標示設置暨多元推廣計畫」113 年規劃設置 10 處不義遺址標示牌，114 年規劃設置 2 處，爰減列經費。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	政治檔案研究徵集與開放應用（檔案研究與轉型正義資	➤ 政治檔案研究及推廣： 1. 辦理政治檔案研究案之履約管理，並依專案需	政治檔案研究及推廣： 一、研究案與口述訪談： (一)「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫第六期」刻正辦理期中報告書審查作業；「原臺灣省生產教育實驗所調查研究計畫」期初報告已於 113 年 8 月	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
	料庫)	<p>求申請調閱檔案。</p> <p>2. 持續辦理威權統治時期政治案件整合檢索平台之內容上架及更新，以史料為主進行資料增補。</p> <p>3. 完成政治檔案研讀與應用相關工作坊或專題講座1場、書籍出版座談1場。</p> <p>➤ 臺灣轉型正義資料庫之維運：</p> <p>1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。</p> <p>2. 依法務部平復司法不法及行政不法相關檔案，進行資料編碼、收錄。</p> <p>3. 完成系統改版更新。</p>	<p>審查通過。</p> <p>(二)與日本北海道大學合作，推動日本「台灣政治犯救援會」口述歷史訪談計畫，預計113年第4季啟動。</p> <p>(三)政治受難者暨家屬之口述訪談工作計畫已完訪6人，刻進行口訪資料梳理及文字紀錄；另「111-113年度政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」訪談及拍攝7位受難者，已於113年7月結案；「113-114年度政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計訪談及拍攝4位受難者，刻正招標中；「113-115年度臺灣戒嚴時期政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計訪談及拍攝5位受難者，刻正辦理採購作業。</p> <p>二、整合檢索平台：國家人權記憶庫已於113年4月30日上線，另參依各方意見，人權紀念碑查詢功能廠商刻正建置中。</p> <p>三、政治檔案解讀研習工作坊：自113年8月至10月，已辦理「113年政治檔案解讀研習暨走讀工作坊」共5場次。</p> <p>臺灣轉型正義資料庫之維運：</p> <p>一、持續配合法務部平復名單更新，已收錄人次數15,774人。</p> <p>二、因應行政不法案件相關資料與既有資料庫欄位不相符，以及促轉會移交之系統未含瀏覽數查詢功能，已於112年9月啟動系統改版計畫，並同步進行法務部平復案件資料編碼，將於系統改版後新增上架，刻正辦理審查作業。</p>	
	保存不義遺址	<p>➤ 制定不義遺址保存專法：</p> <p>1. 業依行政院指示研擬不義遺址保存條例草案報院審查完竣。</p> <p>2. 配合專法推動進度辦理審議與公告前置作業及</p>	<p>制定不義遺址保存專法：</p> <p>一、「不義遺址保存條例(草案)」已於113年7月18日經行政院會通過，刻由立法院審議中。</p> <p>二、研擬不義遺址審議配套子法，包括「不義遺址審議會組織及運作辦法」、「保存活化計畫作業辦法」(名稱均暫定)，已於113年5月17日召開第1次專家諮詢會議。</p> <p>不義遺址審議：</p>	<p><input type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>進度落後，原因說明：安康接待室修復再利用暨細部設計招標作業，因配合修復再利用計畫送新</p>

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		<p>相關行政程序。</p> <p>➤ 不義遺址審議：完成該 7 處潛在不義遺址個案資料表之審議作業。</p> <p>➤ 不義遺址之教育推廣：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理不義遺址小旅行累計 3 場次。 2. 獲不義遺址保存維護之補助單位，依計畫期程持續辦理，得視需要提出修正計畫。 3. 完成不義遺址資料庫內容徵蒐及調查研究期中報告。 4. 累計完成 6 處不義遺址標示系統。 <p>➤ 就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 續辦已成案之史蹟點調查案之履約管理。 2. 開辦白恐史蹟點調查採購 1 案。 3. 完成潛在不義遺址圖資 	<p>113 年 1 月籌組不義遺址審議諮詢小組，迄 9 月底已辦理 9 場次現勘暨討論會議、3 場次審查會議，共完成 19 處潛在不義遺址之先期審議，預計 12 月底前累計完成 26 處潛在不義遺址個案資料表審議作業，俟專法及配套子法公布後，即可加速排入審議及公告等作業事項。</p> <p>不義遺址之教育推廣：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、113 年度規劃 3 條不義遺址小旅行路線，已辦理嘉義鄒族路線及桃園泰雅族路線，累計共 4 梯次。10 月至 11 月將持續辦理人權廊道相關人權史蹟點小旅行。 二、業於 113 年 6 月 25 日公告修訂「推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」並受理申請。113 年度共計 9 案申請，核定補助 4 案，總核定金額新臺幣 411 萬元。 三、已於 7 月底完成 43 處潛在不義遺址歷史圖資定位補充調查案。 四、截至 113 年 10 月已完成 7 處不義遺址標誌設置（原警備總部軍法處軍事法庭及看守所、原臺灣省保安司令部新生訓導處、原國防部綠島感訓監獄、安康接待室、臺南湯德章紀念公園、原高雄市政府、新竹原旭橋），預計年底共完成 10 處〔臺南新營圓環、原馬場町刑場、原空軍總司令部軍法處軍事法庭與看守所（台北仁愛路）〕。 <p>就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、持續辦理「金門地區白色恐怖時期相關歷史場址調查計畫」及「臺灣警備總司令部職業訓導體系研究計畫」，預計年底完成。 二、已於 7 月底完成 43 處潛在不義遺址歷史圖資定位補充調查案。 <p>安康接待室保存活化事宜：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、「安康接待室修復及再利用計畫」已於 8 月經新北市政府文化局審查，審查結論為修正後送文資審議會審查；預計於 10 月 28 日文資審議會審查。 二、修復再利用工程之「委託設計監造案」已於 9 月公告招標，預計 10 月底前完成議價決標。 	<p>北市政府審查而順延。</p>

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		調查累積 43 處。 ➤ 安康接待室保存活化事宜： 1. 完成修復再利用工程基本設計並啟動細部設計。 2. 安康接待室預約導覽累計 30 團。	三、自 113 年 3 月起每週 2 日開放上、下午場次預約導覽，截至 9 月底已辦理 139 場次，計有 1,861 人次參觀。	
	中正紀念堂園區轉型	➤ 中正紀念堂管理處組織法修正：專案小組決議配合辦理。 ➤ 規劃園區轉型進程及執行方式(含社會溝通)： 1. 持續規劃園區轉型進程及執行方式。 2. 持續辦理轉型正義相關推廣活動(如講座、工作坊、志工培訓及貴賓導覽等活動)，預計辦理 21 場次。 ➤ 變更都市計畫：配合組織法修正方向，研擬變更都市計畫。 ➤ 擬定文資配套之相關計畫：配合組織法修	中正紀念堂相關組織法制修正： 持續依行政院 112 年 5 月 29 日「中正紀念堂轉型推動專案小組」會議結論，推動中正紀念堂轉型相關工作。 規劃園區轉型進程及執行方式(含社會溝通)： 一、常設展廳自 111 年 4 月 7 日設置「臺灣言論自由之路」展覽，截至 113 年 9 月 30 日計約 24 萬人次參訪。 二、持續辦理轉型正義推廣活動，113 年第 1-3 季合計辦理 86 場次，包含講座、工作坊、志工培訓及貴賓導覽等活動，計 2,308 人次參加。 變更都市計畫：配合組織法修正方向，研擬變更都市計畫。 擬定文資配套之相關計畫：配合組織法修正方向，研擬文資配套之相關事項。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		正方向，研擬文資配套之相關事項。		
衛福部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：6人	<p>一、第一階段人力聘用進度：已於111年8月底完成進用6名聘用人力。惟其中1名人力前於113年7月31日離職，該職缺刻正進行面試作業，俟完成並經本部人事甄審會審議通過後，即完成聘用程序補足人力到位。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：本部將視各項業務推動情形，整體評估人力需求，視需要再行請增。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形	<p>113年預算編列情形：新臺幣54,692千元。公務預算：6,942千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工作所需費用。</p> <p>促轉基金：113年核定計畫經費(經變更)為47,750千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。</p>	<p>一、114年預算編列情形：新臺幣57,842千元。 <u>公務預算</u>：6,942千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工作所需費用。 <u>促轉基金</u>：50,900千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。</p> <p>二、較113年度預算增減情形說明： <u>公務預算</u>：編列情形與113年度相同。 <u>促轉基金</u>：較113年增加3,150千元，用於增設2處照顧服務據點，及因應全國服務個案量提升增加療癒照顧補助經費。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：促轉基金113年及114年預算數經核對相符；另公務預算數因編列於心理及口腔健康業務項下之心理健康行政管理，無細項資料可供核對，爰由心健司本權責審認。
	照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷	<p>➤ 全國照顧服務據點網絡建置：</p> <p>1. 委託方案期中進度查核。</p> <p>2. 辦理跨計畫工作者培訓1場次及個案研討1場次。</p>	<p>全國照顧服務據點網絡建置：</p> <p>一、委託方案期中進度查核：本年度委託台北、竹苗、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮7個服務據點及1個原住民族服務方案提供個案服務。其中嘉義據點因遲未能籌組專業工作團隊提供在地服務，致計畫執行進度嚴重落後，已於113年9月27日解除契約，其餘各方案皆已完成期中進度查核。有關嘉義據點之個案服務，已調度鄰近據點承接，確保服務不中斷。本部刻正重新檢視嘉義地區方案內容及接洽在地團體，俾儘速重啟嘉義據點設</p>	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：嘉義據點因承接機構執行困難解約，餘皆依進度執行。

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		<p>➤ 人員培訓及研究發展：辦理政治暴力創傷助人工作者進階培訓1梯次。</p>	<p>置。</p> <p>二、跨計畫工作者培訓：已辦理3場次跨計畫工作者培訓(113年7月18日「療癒照顧補助作業相關規定介紹」9個單位23人參與、113年8月15日「療癒照顧補助作業申請注意事項」9個單位24人參與、113年9月26日「一清專案相關法條及案例」8個單位20人參與)及1場次個案研討(113年7月31日「2024政治暴力創傷與精神醫療個案研討」,9個單位26人參與)。</p> <p>人員培訓及研究發展： 已辦理政治暴力創傷助人工作者進階培訓1梯次(6月27日、28日及7月11日、12日共4日,計32人次參訓)。</p>	
教育部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：2人	<p>一、第一階段人力聘用進度：2名助理研究員均已到職。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度： (一)為兼顧承接之轉型正義教育業務及既有專責學務工作，除已聘用助理研究員專責辦理轉型正義教育外，調整其他人員共同協力，以確保轉型正義教育相關工作持續進行。 (二)後續倘評估有人力需求，依行政院人權及轉型正義處之檢視意見，將循行政院人事行政總處建議程序辦理請增作業。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形	113年預算編列情形： 新臺幣10,828千元。 公務預算：1,828千元。 促轉基金：9,000千元。	<p>一、114年預算編列情形： 新臺幣9,328千元。 <u>公務預算</u>：1,828千元。 <u>促轉基金</u>：7,500千元。</p> <p>二、較113年度預算增減情形說明： 原申請9,000千元，因國家發展委員會檔案管理局及行政院主計總處檢視後，減列1,500千元，爰本部調整執行項目，減少補助各校申請辦理轉型正義活動及辦理專業社群工作坊等各類活動場次。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	轉型正義教育	➤ 學校教育：	學校教育：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		<p>1. 持續依照行動綱領辦理各級學校教育各面向推動轉型正義教育。</p> <p>2. 教育部轉型正義教育專案小組會議：</p> <p>(1)高級中等以下學校轉型正義教育推動情形。</p> <p>(2)大專校院轉型正義教育推動情形。</p> <p>➤ 一般公務人員及特定專業人員：</p> <p>1. 持續推動轉型正義教育納入現行課程及訓練，並依照「行政院推動轉型正義機關業務聯繫及追蹤作業注意事項」，彙整轉型正義關鍵業務統計列表。</p> <p>2. 各機關依「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」分工研發主題課程。</p> <p>3. 教育部維運轉型正義</p>	<p>一、定期每3個月召開「教育部轉型正義教育專案小組」會議，已於113年5月17日、7月1日召開2次，分別完成113年推動規劃、轉型正義納入師資培育及進修情等報告說明。</p> <p>二、「教育部轉型正義教育專案小組第13次研商會議」(113年第3次)會議於113年10月1日(星期二)召開，結合行政院人權及轉型正義處之轉型正義影音資源推廣服務擇選1部影片(K的房間—關於世界的創造與毀滅)進行賞析及座談，並邀請導演、編劇進行映後座談。映後召開會議，議題為「各級學校推動轉型正義教育辦理情形」(包含教科書檢視、教材教案研發蒐整；各級學校之課程教學(「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」之主題課程研發情形)及多元活動)，及討論「教職及學生身分受難者名譽回復處理原則」(草案)。後續持續將轉型正義融入學校教育之各類課程及教學，並運用多元活動營造情境，如鼓勵學校結合校內教職或學生身分政治受難者之故事辦理案例分享講座或活動、不義遺址納入戶外教育參訪路線規劃等，以提升民主素養體現人權價值。</p> <p>一般公務人員及特定專業人員：</p> <p>一、配合填報行政院「推動轉型正義機關業務聯繫及追蹤作業注意事項」之關鍵業務統計列表第3季相關成果。</p> <p>二、本部已依據國家轉型正義教育行動綱領、轉型正義教育學習架構，研訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」，於113年2月6日函發在案。並請各機關依行動綱領及學習架構解讀轉型正義教育課程圖像與學習內容，按實施指引所列「分工與期程規劃一覽表」分配之學習主題，參考主題課程相關計畫表件，據以辦理研發課程、教材編選及教育訓練等推動事宜。目前提交主題課程之機關有內政部移民署(課程)、警政署(教材)、國防部軍情局(課程、教材、教育訓練)，先轉請專案小組諮詢委員檢視，並視需求提會議說明。</p> <p>三、因應行動綱領、學習架構及實施指引均完成，本部邀請具備歷史、政治、</p>	<p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		<p>教育專業支持社群及成立專家諮詢小組，提供各機關協助與支持。</p> <p>4. 教育部召開專案諮詢小組會議，研討「一般公務人員推動情形」及「社會大眾溝通(政治檔案有關議題、不義遺址空間、政治暴力創傷知情推廣、原住民族轉型正義)」等議題。</p> <p>5. 維運「教育部人權及轉型正義教育資源網」，定期召開網路審查會議檢視蒐整資料及掛網。</p> <p>6. 辦理專業社群活動-不義遺址參訪。</p> <p>7. 辦理行動綱領成果檢核並滾動修正機制。</p> <p>➤ 社會大眾溝通：</p> <p>1. 透過社區大學及圖書館進行推廣： (1)鼓勵各縣市社區大學</p>	<p>法律、社會學、教育學等專家學者計12名(不含行政院推動轉型正義會報委員)共組專案諮詢小組。已於113年1月31日、4月29日召開2次會議，討論113年推動規劃、一般公務人員訓練、社會大眾溝通(國家發展委員會檔案管理局、文化部及國家人權博物館、衛生福利部、原住民族委員會)等辦理情形。</p> <p>四、113年8月5日召開第3次專案諮詢小組會議，議題為「『國家轉型正義教育行動綱領(2023年至2026年)』之特定專業人員訓練辦理情形」、社會大眾溝通(內政部、法務部)等辦理情形，決議請特定專業人員權責機關參考調整相關辦理情形以能持續精進，並應聚焦轉型正義。第4次會議預訂於113年12月31日召開，議題為「各級學校教育推動情形」(本部報告)、「113年成果與114年規劃」(各部會)。</p> <p>五、「教育部人權及轉型正義教育資源網」的部分，有關維運機制，網站審核機制已於113年10月9日核定及實施。人才資料庫審核及維護要點擬於12月底前完成修訂並公告實施。有關充實資源，近期將先新增「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理原則」專區，另規劃整體網頁修改、各圖層說明內容及各資料上架，包含新增「重要會議」、「主題課程」、「社會大眾溝通及成果」等圖層，新增資料將包含歷次會議成果、轉型正義教學資源、各級學校推動成果等，預計於12月底前完成。</p> <p>六、113年9月26日辦理海島劇團「開在壁上的花」戲劇賞析，10月14、15日參訪國家人權博物館、安康刑場、安康接待室(1960年代至1980年代白恐歷史的重要空間)。預計於11月20、21日辦理二二八不義遺址踏查(臺北城內包含喜來登大飯店(昔軍法處看守所)、行政院(昔行政長官公署)、二二八國家紀念館(昔臺灣省參議會)等)；11月28日辦理「人權、法治、公平與正義」教學推動研討會，邀請陳欽生前輩演說生命故事、國立東華大學陳進金教授發表主題課程研發專題、學校實務工作分享等，並安排各級學校及機關進行議題研討。</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		<p>辦理 2 門轉型正義之相關課程或活動。</p> <p>(2)鼓勵國立 3 所圖書館辦理 4 場議題主題書展或講座。</p> <p>2. 辦理全國社區大學發展會議，邀請開辦轉型正義課程社區大學進行分享，促進推廣。</p> <p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-1 配合原特錄取人員集中實務訓練，跨機關合作，研編與充實原住民族轉型正義教材或辦理實地參訪等教學活動)：辦理 112 年度參訓人員課程意見調查，蒐集、統計問卷資料，進行問卷分析，依據分析結果，調整課程內容；規劃原住民族轉型正義-不義遺址實地參訪活</p>	<p>七、國防部於 113 年 9 月 18 日以國政文心字第 1130236002 號函，依「跨部會轉型正義教育專案諮詢小組」第 3 次會議委員建議，國軍轉型正義教育聚焦於軍法、情報等特定專業人員，建議調修教育行動綱領。本部於 10 月 14 日函陳行政院，對於旨揭調修，考量國家轉型正義教育行動綱領有政策指導性質，前經行政院於 113 年 7 月 26 日核定修正實施，不宜頻繁調修；復國防部可於現行推動中參採跨部會轉型正義教育專案諮詢小組委員意見納入軍法審判的部分，並著重於軍法人員的教育訓練，與現行內容尚無違和，爰建議本次不修正，將併 113 年度實施成果檢討再行研議。全案於 10 月 22 日經行政院准予依本部研析意見辦理在案。</p> <p>社會大眾溝通：</p> <p>一、社區大學：</p> <p>(一)訂定補助社區大學獎勵機制，補助社區大學辦理轉型正義相關課程（活動），113 春季班開課數為 10 門，授課人數為 317 人次；113 年度秋季班課程刻正開課中，預計 114 年 1 月完成統計。另補助臺北市、新北市、臺中市及臺南市辦理特色議題計畫，辦理參訪、專題演講、影片導讀及工作坊，預計辦理 71 場活動，計 3,690 人次參加。</p> <p>(二)113 年 8 月 14 日基隆市召開「113 年度全國社區大學發展會議」邀請行政院人權及轉型正義處賴俊兆處長主持，並邀請新北市永和社區大學、臺南市臺南社區大學及國家人權館進行轉型正義推動分享，另於 113 年 8 月 15 日由臺南社區大學林校長分享提升社區大學推展轉型正義策略，鼓勵社區大學辦理轉型正義課程。</p> <p>二、國立 3 所圖書館：補助國立 3 所圖書館辦理主題書展、講座及影展，共計 19 場活動，參與人數達 5,743 人次。有關講座議題包含：少數說話-轉型正義與臺灣原住民族女性書寫、從吳鳳鄉到阿里山鄉-淺談鄒族的轉型正義議題、「再談《尋找湯德章》」、戰後臺灣的威權統治和白色恐怖等，透過不同視角闡述轉型正義，喚起民眾意識。</p>	

業務承接機關	業務項目	113 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 (截至 9 月底)	部會自我檢視
		<p>動，持續充實及更新教材內容。</p> <p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-2 配合本會各項計畫人員之年度教育訓練，或鼓勵相關補助型計畫，納入原住民族轉型正義相關議題或課程)：</p> <p>1. 辦理 113 年度原住民族家庭服務中心社會工作人員教育訓練，適時納入原住民族重大政策或轉型正義等相關課程，至少 1 場次，完成 200 人受訓。</p> <p>2. 辦理 113 年度文化健康站照顧服務員教育訓練，適時納入原住民族轉型正義議題課程，至少 1 場次，完成 400 人受訓。</p> <p>3. 地方政府辦理「原住民族歷史正義與轉型</p>	<p>社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-1)</p> <p>一、為使本考試錄取人員學習並瞭解目前原住民族政策的趨勢、基本法令與重要計畫，以及原住民族歷史正義與轉型正義在國內的發展現況，本會於 112 年原特集中訓規劃當前原住民族政策趨勢專業課程，強化並提升渠等專業服務素質，以有效推動原住民族行政事務。</p> <p>二、課程由本會前主任委員夷將·拔路兒 Icyang·Parod 擔任講師，藉由分享其自身自參與原運到公務職涯的人生經驗，以及任內推動之原住民族歷史正義與轉型正義相關實務工作，勉勵原住民族青年學子並為其帶來深遠啟發。</p> <p>三、本會依據講座辦理成果評量測驗及意見調查，經統計分析顯示占 9 成受訓人員認為參訓後更加了解原住民族事務且對訓練感到滿意並有實質幫助，評量測驗學員平均分數亦達 82 分以上，顯示對原住民族歷史正義與轉型正義之了解。</p> <p>四、原住民族轉型正義將賡續納入未來訓練期程規劃並持續充實及更新相關課程及教材內容，預計於第 113 期原特集中訓安排至原住民族轉型正義-不義遺址實地參訪。</p> <p>社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-2)</p> <p>一、家庭服務中心社會工作人員教育訓練：113 年度原住民族家庭服務中心社會工作人員教育訓練業於 113 年 10 月 7 日至 9 日辦理竣事，課程包含「轉型正義－原住民族殖民壓迫歷史及社會變遷」3 小時及「原住民族社會福利相關政策說明」1 小時，共有 250 人次完訓。</p> <p>二、文化健康站照顧服務員教育訓練：已辦理 8 場次文化安全課程，並納入原住民族轉型正義議題，共 533 人(男 55 人、女 478 人)參與。</p> <p>三、補助地方政府辦理「原住民族歷史正義與轉型正義」課程：目前已有兩間部落大學向本會申請原住民族歷史文化之轉型正義課程補助，並經本會核</p>	

業務承接機關	業務項目	113 年第 3 季預定進度	目前辦理成果 (截至 9 月底)	部會自我檢視
		<p>正義」主題相關系列講座之項目。</p> <p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-2-1 運用多元管道及素材，對一般社會大眾傳遞原住民族轉型正義之概念)：</p> <p>1. 辦理「113 年度原住民族政治受難者口述歷史推廣計畫」，徵集至少 6 件作品。</p> <p>2. 補助辦理「原住民族傳統命名文化校園巡迴展」至少 3 場。</p> <p>3. 於「原轉·Sbalay」粉專發文至少 24 篇。</p>	<p>定在案：</p> <p>(一)苗栗縣原住民族部落大學：原定 9 月，延至第 4 季辦理。</p> <p>(二)花蓮縣部落大學：預訂於 11 月辦理。</p> <p>社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-2-1)</p> <p>一、113 年度原住民族政治受難者口述歷史推廣計畫：本計畫業於 7 月 16 日決標，8 月 28 日開始徵件，預計 11 月 27 日截止收件，12 月中旬完成評選與頒獎典禮。</p> <p>二、補助辦理「原住民族傳統命名文化校園巡迴展」：</p> <p>(一)8 月 2 日於高雄澄清湖球場配合原住民族日系列活動展出。</p> <p>(二)因配合身分法修法與單列族名政策，業於 9 至 10 月辦理 16 族傳統命名文化徵詢座談，刻正依族人建議修正相關資訊後再行辦理巡迴展。</p> <p>三、「原轉·Sbalay」粉專發文：「原轉·Sbalay！」臉書粉絲專頁 113 年 7 月至 9 月發文篇數共計 33 篇，發文主題統計分類如下：</p> <p>(一)原轉議題分享(人權與轉型正義)：9 篇。</p> <p>(二)原轉議題分享(原轉主題展覽、講座、研討會)：7 篇。</p> <p>(三)原轉議題分享(傳統文化)：5 篇。</p> <p>(四)原轉議題分享(國際訊息)：1 篇。</p> <p>(五)原轉網路活動(有獎徵答)：7 篇。</p> <p>(六)原轉網路活動(原轉議題問答)：4 篇。</p>	
國發會	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：11 人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增 11 人，業於 112 年 8 月 1 日進用完竣。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：本會檔案局職員請增案前經行政院於 111 年 8 月 10 日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。</p> <p>三、本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
			<p>量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及轉型，業於112年10月11日由本會核轉本會檔案局請增25名人力資料至行政院，惟行政院僅核增2名聘用人力，爰羅前政務委員秉成於本(113)年3月11日協調召開人力請增需求會議，經評估本會檔案局辦理政治檔案徵集開放、促轉基金等促進轉型正義業務，再核增6名聘用人力，各項遴補進度說明如下：</p> <p>(一)行政院核增2名聘用人力：已於本年8月底補實。</p> <p>(二)行政院核增6名聘用人力：行政院業於本年7月1日核增6名聘用人力，本會於本年8月15日函轉聘用計畫書(草案)至行政院，俟核定後儘速辦理聘用作業。</p>	
	預算整備情形	<p>113年預算編列情形：新臺幣56,568千元。 公務預算：15,568千元。 促轉基金：41,000千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。</p>	<p>一、114年預算編列情形：新臺幣57,568千元。 <u>公務預算</u>：15,568千元。 <u>促轉基金</u>：42,000千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。</p> <p>二、較113年度預算增減情形說明： <u>公務預算</u>：114年度預算數15,568千元，同113年度預算數。 <u>促轉基金</u>：114年度預算數42,000千元較113年度預算數41,000千元增加1,000千元，係辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣所需經費。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視) 其他意見：</p>
	政治檔案徵集與開放應用 (政黨政治檔案、政治檔案開放)	<p>➤ 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接：累計完成政黨持有中央秘書處政治檔</p>	<p>一、政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接：</p> <p>(一)為釐清政黨持有中央秘書處政治檔案之實質內容，先後於111年12月、112年7月、本(113)年1月依法自代管前揭檔案之國立政治大學取得已完成編目之檔案目錄及數位化影像合計4,655筆，續於112年10月召開專家學者諮詢會議確立本案審定原則，刻以上開原則進行逐筆檢視，截至本</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		<p>案 1,000 筆審查作業。</p> <p>➤ 機關政治檔案之清查、徵集、審定及移轉：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研擬徵集方向規劃報告(草案)。 2. 彙整機關管有國家機密檔案延長保密之檢討結果。 <p>➤ 政治檔案之開放應用及推廣：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增政治檔案目錄公開 1.25 萬筆。 2. 新增政治檔案全文影像公開 5 萬頁。 3. 新增人名索引檢視 7.5 萬頁。 4. 完成 2 個政治檔案主題教學資源素材集並於「檔案支援教學網」供各界運用。 5. 辦理首次主動通知檔案當事人作業。 6. 彙整尚未解密政治檔案原移轉機關函復解 	<p>年 9 月底累計完成 4,655 筆審查作業。</p> <p>(二)相關行政、司法救濟案件累計有訴願案 5 件、訴訟案 12 件(含 3 件最高行政法院發回更審)，本會承接業務後共計開庭 40 次，陳遞書狀 81 件、卷證審理資料件數逾 300 件，並配合行政院訴願會及法院審理期程，就 5,200 餘筆爭議檔案與 200 餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理由並彙整相關證物。</p> <p>(三)委請專家學者協助完成研析政黨各工作會黨務組織之成立背景、沿革及其於威權統治時期之職能發展，作為徵集參考。</p> <p>二、機關政治檔案之清查、徵集、審定及移轉：</p> <p>(一)配合政治檔案條例部分條文修正於本年 2 月 28 日施行，已修訂政治檔案清查整理及開放應用作業程序，並於本年 2 月 27 日通函各機關配合辦理；另為使政治檔案徵集更為周延，已彙整政治檔案審定原則及重點並檢附案例，於本年 3 月 21 日函送機關辦理清查作業參考並落實清查。截至本年 9 月 30 日止，已有 2,464 個機關函復未管有政治檔案；國防部等 173 個機關函復管有政治檔案並報送目錄(計 2,012 案、124,220 件)，法務部仍進行清查作業及彙整所屬(轄)機關尚待回復。將視機關清查結果加速審定移轉。</p> <p>(二)機關管有前經本會檔案局審定屬政治檔案惟列屬原國密法第 12 條之國家機密暫不移轉者，計有 8 案、4,554 件，約 25,000 件，有關機關解降密檢討結果，僅國安局(857 件)及國防部電訊發展室(8 件)總計 865 件，業經國安會本年 5 月 15 日召開之機關聯審會議同意延長保密(每次延長期限自同意日起算不得逾 3 年)，解密後原件(國安局 3,688 件、國防部電訊發展室 1 件)定於本年 12 月底前完成移轉。另國防部軍情局 8 案全數解密，因案件數量龐大，定於 114 年 6 月、12 月間分批移轉。</p> <p>(三)前於本年 6 月 26 日就政治檔案專案徵集方向規劃重點諮詢學者、促轉會業務承接機關(內政部、教育部、法務部、衛生福利部及文化部)及未來</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第3季預定進度	目前辦理成果 (截至9月底)	部會自我檢視
		降密檢討情形。	<p>徵集對象機關(國家安全局及國防部)意見,以完善徵集。本會檔案局業依據學者專家及與會機關諮詢建議,刻正撰擬徵集方向規劃報告。</p> <p>三、政治檔案之開放應用及推廣:</p> <p>(一)截至9月底,本年累計新增政治檔案目錄公布逾6萬筆(總累計公布數量405,070筆)、全文影像公開新增15萬頁(總累計公開184萬頁)、人名索引檢視新增22.5萬頁(總累計檢視87.5萬頁),並已完成威權統治時期的臺灣禁歌、女性政治受難者、校園師生受難者計3個政治檔案主題教學資源素材集,預定於本年11月底前陸續公開於檔案支援教學網。</p> <p>(二)本年7月31日辦理首次主動通知檔案當事人計158人(郵寄127人、通知顯有困難公告31人)。截至9月底,累計檔案當事人32人次主動諮詢、25人次提出申請,業併同說明得優先近用檔案、加註補充意見附卷、表示高度個人隱私紀錄之開放意見及複製國家檔案同一檔案免收一次費用之規定。</p> <p>(三)本會檔案局管有29件尚未解密之政治檔案解降密檢討作業,業函請原移轉機關依政治檔案條例於本年8月27日前完成機密等級檢討及解降密作業,各機關均於期限前函復機密等級檢討結果,同意註銷機密等級計9筆,餘維持原密等及保密期限,爰已移轉政治檔案仍列機密等級減為20筆〔教育部14件、國防部海軍司令部6件〕。</p>	
	促進轉型正義 基金收支、保管及運用	<p>1. 召開第5次基金管理會,審議113年度7項計畫上半年執行報告及115年度預算分配。</p> <p>2. 編製114年度預算案。</p> <p>3. 完成原屬救國團不動產之可能活化運用方向評估(15筆標的)。</p>	<p>一、已彙整本(113)年度7個部會之業務計畫上半年執行成果,並將115年度經費分配總額及運用項目提報至第5次基金管理會議審議。</p> <p>二、業完成114年度促進轉型正義基金預算案編列。依據行政院召開114年度計畫及預算審核會議審核結果,促進轉型正義基金114年度預算案基金來源編列70,380千元,基金用途編列153,675千元。</p> <p>三、已完成屬救國團不動產之可能活化運用方向評估,並配合行政院相關政策指示,賡續啟動活化作業。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後,原因說明:</p>