


一般公共建設計畫執行情形為何？

一般公共建設計畫部分共計222項，108年度截至3月底已執行576.62億元，分配經費執行率107.92%，計畫經費達成率17.14%。

近10年各年度列管經費及截至3月底整體預算達成率



前瞻公共建設類計畫執行情形為何？

第2期108年特別預算865.74億元，截至3月底，已執行105.56億元，特別預算執行率131.82%，特別預算達成率12.19%。

項次	主管機關	計畫項數	計畫經費(億元)	特別預算執行率(%)	特別預算達成率(%)
1	經濟部	21	314.04	245.65	17.45
2	交通部	38	239.86	93.51	16.91
3	科技部	1	9.50	91.74	13.62
4	文化部	1	54.35	63.99	4.66
5	內政部	4	117.80	138.56	4.15
6	客委會	1	8.03	99.87	3.69
7	原民會	1	7.50	60.01	2.29
8	衛福部	3	35.25	13.24	1.28
9	教育部	4	78.16	37.76	0.73
10	農委會	1	1.26	0.00	0.00
合計		75	865.74	131.82	12.19

工程會精進作為?--砂石供需協處

01 | 砂石穩定供應



工程會多次開會協處，目前南部地區砂石已穩定供應；北部地區亦協調「東砂北運」增加供應。

02 | 精進採購因應措施



工程會採取三管齊下措施，由源頭掌握料源供需、查緝聯合哄抬不法行為、必要時由機關自行購料。

03 | 專案會議預警管控



已請經濟部確實掌握砂石、預拌混凝土的供需情形及市場價格，每月於工程會督導會報報告，並對外公布。

工程會精進作為?—流廢標檢討

- 從工程生命週期各階段，透過實地訪視或召開會議逐項務實檢討，找出關鍵問題並提出處理對策：

計畫階段

依需求編列經費：

掌握本身需求，瞭解計畫的設定目標與定位，根據需求編列合理經費，供設計依循。

規劃設計階段

慎選技服廠商：

預估工程費列為需求項目之一，確認投標方案在計畫經費內。

設計內容符合經費：

設計標準、規格、材料、設備、工法等符合需求且合理可行。

合理工期：

設計者應研擬施工方法、設備套數等，據以研訂合理工期。

招標階段

合適契約內容：

計量計價方式明確；
約定物價調整機制；
工期展延條件、違約處罰之計算基準明確合理。

選擇適當招標策略：

可採統包方式或於招標文件就部分項目允許提出其他可行方式，且不增減價金。

工程會精進作為?--109年度共同性房屋建築費用編列基準

工程會統計分析近三年實際案例預算資料，提出109年度「一般房屋建築費及辦公室翻修費」每平方公尺編列基準之建議，與各界多次研商獲致共識，於108年4月2日函送主計總處納入相關規定。

調幅依照實際案例

- 較107年編列基準，調增3%~23%。
- 反映生活品質及建材提升、法規修正、物價漲幅。

明確適用範圍、內涵及外加項目

- 適用具共通性之辦公大樓、教室、住宅與宿舍。
- 得專案研析計列(如綠建築、智慧建築、提高耐震係數)，並得委託專業機構評估。

增列注意事項及使用說明

- 審酌工程之定位及功能，提出妥適之建造標準。
- 從預算編列、評選、設計、施工、監造到驗收，依設定建造標準落實執行。

推動公共建設之加強事項為何？

加速辦理 前置作業

- 請各部會加速辦理108年度計畫前置作業，如屬補助型計畫應儘速完成核列。

掌握狀況 解決問題

- 請各部會落實管控，提早發現問題，及時解決，如有需跨部會協助事項，可提報工程會督導會報協處。

確實評估 執行能量

- 請各機關編列109年度概算經費時，確實評估工作項目及執行能量，妥善規劃辦理時程。
- 請審議機關、國發會、主計總處及工程會覈實審議各計畫經費。