

113年轉型正義業務成果一覽表

截至 113.03.31

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
法務部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：15人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段核定之15名聘用人員已聘滿並辦理業務。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>(一)查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必要，經本部提出人力請增計畫，請增職員8人(專門委員1人、科長2人、專員2人及科員3人)，於112年9月13日報行政院審查。</p> <p>(二)行政院於112年11月23日核復：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同意增加專員及科員職稱之編制員額5人，以保留現有聘用員額因應轉型正義業務需要轉換為職員辦理之空間。 2. 同意增加職員預算員額1人辦理識別及處置加害者相關法制業務，其餘所需人力請本權責於既有預算員額內調整支應。 	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(人事單位檢視)</p> <p>其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
			<p>(三)行政院113年3月11日人力請增協商會議：同意再增加職員預算員額3人(專員1名、科員2名)辦理平復司法不法及行政不法案件相關業務。</p> <p>(四)本部後續將配合辦理相關遴補作業。</p>	
	預算整備情形	<p>113年預算編列情形： 新臺幣22,405千元 公務預算：16,057千元。 促轉基金：業務費6,348千元。</p>	<p>一、112年預算執行情形：新臺幣至少15,292,117元。 <u>公務預算</u>：人事費至少8,778,060元、業務費及設備費至少2,235,566元。 <u>促轉基金</u>：4,278,491元。</p> <p>二、113年較112年預算編列增減情形比較分析： (一)112年預算編列情形：新臺幣20,199千元。 <u>公務預算</u>：人事費13,005千元、業務費2,115千元、設備費731千元，共計15,851千元。 <u>促轉基金</u>：業務費4,348千元。</p> <p>(二)113年較112年預算編列增加：新臺幣2,206千元。 <u>公務預算</u>：206千元。 <u>促轉基金</u>：業務費2,000千元。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視) 其他意見：</p>
	識別及處置加害者	<p>召開會議諮詢各領域學者專家及相關機關(構)意見，以促進相關專業領域對話討論，並研究外國轉型正義法制及我國實務可行性，持續推動加害者草案研議。</p>	<p>前次會議(113年2月5日)後迄今，本部持續籌備與行政院、各權責機關(構)、民間委員及專家學者交換意見，作為研議、調整法案內容之參考，原預計於113年3月19日召開制定識別及處置加害者專法草案法制研究諮詢會議，惟與會人員時間無法配合，爰改期於113年5月7日召開上開會議。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
	平復司法不法及行政不法	<p>➢ 辦理平復司法不法及行政不法案件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理已賠案件平復公告562件。 2. 審議新案20案。 <p>➢ 平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃舉辦公開儀式。 2. 規劃舉辦影展、錄製podcast及線上影音課程。 3. 規劃舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯或製作案例教材。 	<p>辦理平復司法不法及行政不法案件(截至113年3月14日止)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、審查會運作：於113年1月15日、2月27日召開2次會議。另預計於113年3月29日召開1次會議。 二、已賠案件辦理情形：於113年3月14日辦理公告平復501人(528件)，5季公告累計2,589人(2,628件)；其餘亦將逐批清查，並送交審查會審議及公告。 三、新案辦理情形： <ol style="list-style-type: none"> (一)本季審議33件(其中4件確認不法)，後續將依法作成處分書。 (二)本季新收55件，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提報審查會審議。 四、行政救濟案件辦理情形：訴願案件6件，現由行政院審議中。行政訴訟2件，現由行政法院審理中。 <p>平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、規劃舉辦公開儀式：規劃中，預計於113年8月31日與財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會合辦公開儀式在案。 二、規劃舉辦影展、錄製podcast及線上影音課程：規劃中。 三、規劃舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯或 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
			製作案例教材：規劃中。另本部經調閱促轉會移交之原住民族涉政治案件清單，並篩選彙整已平復司法不法之具原住民身分清單者共 59 人。至本部辦理之擴大司法不法及行政不法案件（包括已依三條例賠（補）償、依申請及依職權之平復案件），因數量龐大，需一定時間清查確認，待完成後即進行相數據歸納分析。	
內政部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：8 人	<p>一、本部為辦理「受害者權利回復與沒收財產之處置」及「清除威權象徵」業務：</p> <p>(一)第一階段人力聘用進度（計 8 名）：法規會 1 名、地政司 2 名、民政司 5 名，已於 111 年 8 月完成晉用。</p> <p>(二)第二階段人力請增評估及請增進度：原規劃請增 6 名人力（地政司 4 名、民政司 2 名），茲因配合組織改造，經全盤檢討人力配置後，有關辦理權利回復及威權象徵處置業務，除第一階段所晉用之人力之外，亦新增 4 名公務人員員額，爰第二階段聘用人力請增，將視後續業務運作情形，再辦理相關作業。</p> <p>二、權利回復基金會：編制 43 名員額，截至 113 年 3 月 15 日止，現有員額為 40 人，待聘 3 人。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（人事單位檢視） 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
	預算整備情形	<p>113年預算編列情形 本部： 新臺幣 26,147 千元。 公務預算：6,734 千元（人事費）。 促轉基金：19,413 千元，辦理威權象徵處置（17,950 千元）及輔導權利回復基金會相關業務 1,463 千元）。</p> <p>權利回復基金會： 5,360,000 千元。 公務預算：5,356,900 千元，包括人事及維運費（56,900 千元）及賠償金（5,300,000 千元）。</p> <p>促轉基金：無。</p>	<p>一、112年預算執行情形： (一)本部：新臺幣 12,409 千元。 <u>公務預算</u>：5,195 千元（均為人事費）。 <u>促轉基金</u>：7,214 千元。 (二)權利回復基金會：公務預算 3,491,417 千元，包括人事及維運費（36,573 千元）及賠償金（3,454,844 千元）。</p> <p>二、113較112年預算編列增減情形比較分析： (一)本部：公務預算與促轉基金合計，112年為 27,013 千元，113年為 26,147 千元，計減列數額 866 千元係為促轉基金。 <u>公務預算</u>：（人事費）112年編列 6,463 千元，配合薪資調整 113年增列為 6,734 千元。 <u>促轉基金</u>：112年編列 20,550 千元，113年原編列 20,013 千元，後經行政院主計總處核列為 19,413 千元。 (二)權利回復基金會：均編列於公務預算 1. 112年預算經費為 10,042,120 千元，包含人事與維運費（42,120 千元）及賠償金（10,000,000 千元）。 2. 依據 112年申請賠償案件數、辦理量能及會務運作情形，編列 113年預算 5,360,000 千元（人事與維運費 60,000 千元、賠償金 5,300,000 千元），經立</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>內容正確(主計單位檢視) 其他意見：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
			<p>法院審議後，113年經費調整為5,356,900千元(人事與維運費56,900千元、賠償金5,300,000千元)。</p>	
	受害者權利回復	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生命、人身自由賠償作業預計累計辦理1,830件，進度達18.3%。 2. 沒收財產返還作業預計辦理34案。 3. 持續受理名譽回復申請及辦理審核。 	<p>一、自112年1月31日起至113年3月27日止，權利回復基金會共受理4,627件申請案，分述如下：</p> <p>(一)人身自由及生命權受侵害賠償案：受理1,982件，通過決定賠償1,545件、駁回32件、申請人撤回申請45件、程序暫停42件，賠償金總額達39億4,234萬元，以「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案(112年至115年)草案」總案件量1萬件計算，達成率約15.77%。</p> <p>(二)財產返還案件：受理計236件，通過決定賠償以受害者人數計8件、駁回113件，原物返還(其中權利範圍個案情形各異)地號7筆及建號2筆，金錢賠償2億8,068萬元(含75筆不動產及5筆動產)。其中113年1月至3月已辦理45案。</p> <p>(三)名譽回復證書：受理計2,480件，通過核准件數2,429件，已核發件數1,439件。權利回復基金會於112年9月9日與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復證書頒發典禮，現場領取及後續寄送共頒發1,439張名譽回復證書，其餘核准件數待本年度第3季之名譽回復證書頒發典禮頒發。</p> <p>二、有關原住民族權利回復部分(以受害者計)，申請</p>	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：人身自由及生命權受侵害部分，因受理申請件數較預期少，且審核量能不足，致業務辦理進度落後。

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
			案 67 件，完成 32 件，總賠償金額 5,533 萬 17 元。	
	清除威權象徵	<p>➤ 辦理威權象徵清查、處置進度追蹤調查及管考（含分期完成目標）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理推動威權象徵處置進度相關諮詢會議 1 年 2 次，依管考情形擇定議題，並確認及檢討各轄管機關年度處置進度；預計於 3 月底前完成 113 年第 1 次諮詢會議。 2. 針對具管考爭議者，辦理現勘。 3. 預計推動完成處置目標 18 件，占列管總數 2%。 <p>➤ 各類威權象徵之調查研究及分類建議：「以威權統治者命名之街路名稱</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、因管考需要，刻正辦理 113 年度第 1 次全國威權象徵處置進度追蹤調查作業。 二、第 1 季處置目標 18 件，已處置 12 件（含辦理中）。 三、自 112 年起至 113 年 3 月 31 日止，依本部推動威權象徵處置補助作業要點（下稱補助作業要點）提出補助申請者計 64 案，已核定補助計 61 案，其中清除威權象徵計 57 案。 四、113 年 1 月 9 日修正公布補助作業要點，擴大補助對象至中央機關(構)。 五、113 年 2 月 26 日再次發函通知前於 112 年辦理調查時反映有經費需求之 57 個轄管單位，可依據補助作業要點向本部申請補助。 六、本部刻正進行之「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」之委託研究計畫，均按契約期程辦理。 	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：依據本部調查結果，中央轄管單位暫未處置者計 460 件，佔 5 成以上，惟經本部 3 次追蹤調查、1 次諮詢會議、2 次函發補助作業要點及行政院羅政委召開處置研商會議，仍回復無處置規劃，爰本部修正補助作業要點，擴大補助對象至中央機關(構)，以

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		更名策進方案」委託研究案依契約期程辦理。		鼓勵其辦理清除任務，並將加強社會溝通作業。
文化部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：9人	一、第一階段人力聘用進度：已聘用9人。 二、第二階段人力請增評估及請增進度：無需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形	113年預算編列情形：新臺幣46,964千元。 公務預算：人事費：7,139千元、業務費：12,303千元。 促轉基金：27,522千元。	一、112年預算執行情形：新臺幣38,742千元。 <u>公務預算</u> ：26,995千元(人事費：4,327千元、業務費：22,668千元) <u>促轉基金</u> ：11,747千元 二、113較112年預算編列增減情形比較分析：增列新臺幣3,052千元。 <u>公務預算</u> ：減列10,274千元(人事費：減列807千元、業務費：減列9,467千元) <u>促轉基金</u> ：增列13,326千元	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	政治檔案研究徵集與開放應用(檔案研究與轉型正義資料庫)	➤ 政治檔案研究及推廣： 1. 規劃發展國安情治系統、黨國體制運作、社會控制或政治案件於軍事審判前／審判後流程等主題之研究	政治檔案研究及推廣： 一、預計啟動「原臺灣省生產教育實驗所調查研究計畫」，並規劃與中研院台史所合作辦理「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫(第六期)」，透過跨機關合作進一步發展國安情治單位之研究。 二、與國史館合作辦理政治檔案史料彙編合作出版案，主題包含臺灣獨立聯盟、臺灣基督長老教會。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>採購案，結合專業團隊進行政治檔案研究案2案。</p> <p>2. 規劃發展政治檔案研究相關專書出版1案。</p> <p>3. 持續辦理威權統治時期政治案件整合檢索平台之內容上架及更新，配合人權紀念碑更新，以人物為主進行資料增補。</p> <p>4. 規劃政治檔案研讀與應用相關工作坊或專題講座2場。</p> <p>➤ 臺灣轉型正義資料庫之維運：</p> <p>1. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。</p> <p>2. 依法務部平復司法不法及行政不法相關檔案，評估收錄資料庫</p>	<p>三、刻正進行紀念碑錄名更新名單之人物檔案資料查考，並將查考結果更新測試版「國家人權記憶庫」（原名威權統治時期政治案件整合檢索平台）。同時陸續開展詮釋資料撰寫案，以及相關判決書、案卡等檔案資料增補上線。</p> <p>四、已於113年3月9日至12日辦理「國際與臺灣原住民族轉型正義、和解議題及博物館經驗之交流論壇」，邀請紐西蘭、澳洲、加拿大等原住民及博物館專家，聚焦原住民族歷史傷痕、轉型正義與和解經驗及臺灣原住民族轉型正義實踐。另規劃搭配「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫（第六期）」辦理研究成果分享工作坊，及與檔案管理局合作辦理「政治檔案解讀研習暨走讀串聯計畫」，推動政治檔案研讀與應用之交流推廣活動。</p> <p>臺灣轉型正義資料庫之維運：</p> <p>一、持續進行轉型正義資料庫之維運。</p> <p>二、刻正規劃收錄平復司法不法與行政不法案件之系統更新，以利與法務部或權利回復基金會合作直接進行檔案調用，加速檔案資料編碼與收錄。</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>方式。</p> <p>3. 配合行政不法案件收錄更新欄位與介面，以及提升使用友善度以推廣應用，進行系統改版更新規劃、測試。</p>		
	保存不義遺址	<p>➤ 制定不義遺址保存專法：</p> <p>1. 業依行政院指示研擬不義遺址保存條例草案報院審查完竣。</p> <p>2. 配合專法推動進度辦理審議與公告前置作業及相關行政程序。</p> <p>➤ 不義遺址審議：辦理12處潛在不義遺址個案資料表之審議作業。</p> <p>➤ 不義遺址之教育推廣：</p> <p>1. 規劃全臺不義遺址小旅行路線2條。</p>	<p>制定不義遺址保存專法：</p> <p>一、《不義遺址保存條例草案》已函報行政院，並於112年5月9日審查竣事。尚待行政院提送立法院審議。</p> <p>二、刻正研擬專法之配套子法及行政規則，將配合「中央行政機關法制作業應注意事項」及相關法制作業規定，於專法公布後6個月內儘速發布。</p> <p>不義遺址審議：</p> <p>不義遺址法制作業完備前，針對潛在不義遺址審議，已預為籌組不義遺址審議諮詢小組，並已於113年2月21日召開「潛在不義遺址審查作業諮詢小組會議」，完成6處潛在不義遺址個案資料表審議作業。</p> <p>不義遺址之教育推廣：</p> <p>一、113年度已規劃3條不義遺址小旅行路線，分別為：人權廊道(景美看守所、安康接待室、新店軍監、安</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>2. 辦理「國家人權博物館推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」開放申請。</p> <p>3. 辦理不義遺址資料庫已上線之潛在 / 審定不義遺址及史蹟點之內容徵蒐及調查研究採購作業，完善內容資料。</p> <p>4. 辦理設置不義遺址標示系統相關事宜。</p> <p>➤ 就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考：</p> <p>1. 續辦離島史蹟點調查案。</p> <p>2. 規劃白恐史蹟點調查案1案。</p> <p>3. 委託專業團隊辦理潛在不義遺址圖資調查研究。</p>	<p>坑刑場)、嘉義鄒族(高一生故居、湯守仁故居、奮起湖思改所舊址)、桃園泰雅族(樂信·瓦旦紀念公園)相關人權史蹟點小旅行。</p> <p>二、人權館刻正修訂「推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助作業要點」，增加補助對象包含民間團體及個人，預計113年4月底完成公告並受理申請。</p> <p>三、已完成拍攝10處潛在不義遺址現況照片紀錄，另委託國立臺北藝術大學辦理潛在不義遺址「原安坑刑場歷史圖資定位補充調查案」，以豐富及完善資料庫內容。</p> <p>四、113年3月已完成原警備總部軍法處軍事法庭及看守所(國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區)、安康接待室、臺南湯德章紀念公園3處不義遺址標誌設置，預計113年底共完成10處。</p> <p>就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考：</p> <p>一、持續辦理金門史蹟點調查案。</p> <p>二、規劃山地治安指揮所相關史蹟點調查案。</p> <p>三、已委託國立臺北藝術大學執行「潛在不義遺址圖資調查案」，預計完成43處潛在不義遺址圖資調查。</p> <p>安康接待室保存活化事宜：</p> <p>一、修復再利用計畫案已於113年3月15日辦理安康接待室修復再利用計畫之專家學者諮詢會議；3月21日辦理公聽會，並預定於4月5日提交期末報告。</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>➤ 安康接待室保存活化事宜：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成安康接待室修復再利用公聽會。 2. 完成委託安康接待室修復再利用工程設計監造。 3. 安康接待室預約導覽累計10團。 	<p>二、配合修復再利用計畫期末報告提報期程，修復再利用工程委託規劃設計監造案於113年3月7日上網公告，原預定於4月中旬辦理評選及決標，惟修復再利用計畫廠商反應地質檢測結果，部分地區有地層下陷，需進行地質改良及施作擋土設施，另經努力獲得調查局前局長同意接受訪談，將對空間使用有進一步釐清，有助於充實修復再利用計畫，故廠商申請展延期末報告提報期限至5月5日。</p> <p>於辦理修復再利用計畫公聽會時，民眾反應修復再利用計畫未完成，先辦理規劃設計內容將與修復再利用不一致，且工程經費預估會有落差，故人權館先撤銷設計監造案招標公告。後續將於修復再利用期末報告提出後，再依此進行委託規劃設計案。</p> <p>三、安康接待室自112年12月起開放假日預約導覽，113年至3月底預計累計辦理19團導覽活動。</p>	
	<p>中正紀念堂園區轉型</p>	<p>➤ 中正紀念堂管理處組織法修正：專案小組決議配合辦理。</p> <p>➤ 規劃園區轉型進程及執行方式(含社會溝通)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續規劃園區轉型進程及執行方式。 	<p>中正紀念堂相關組織法制修正：</p> <p>持續依行政院112年5月29日「中正紀念堂轉型推動專案小組」會議結論，推動中正紀念堂轉型相關工作。</p> <p>規劃園區轉型進程及執行方式(含社會溝通)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、中正紀念堂常設展廳自111年4月7日新設「台灣言論自由之路」展覽，截至113年3月10日約有15萬人次參訪。 二、中正紀念堂管理處持續辦理轉型正義推廣活動，113 	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>2. 持續辦理轉型正義相關推廣活動(如講座、工作坊、志工培訓及貴賓導覽等活動),預計辦理19場次。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 變更都市計畫:配合組織法修正方向,研擬變更都市計畫。 ➤ 擬定文資配套之相關計畫:配合組織法修正方向,研擬文資配套之相關事項。 	<p>年第1季辦理19場次,包含講座、工作坊、志工培訓及貴賓導覽等活動。</p> <p>變更都市計畫:配合組織法修正方向,研擬變更都市計畫。</p> <p>擬定文資配套之相關計畫:配合組織法修正方向,研擬文資配套之相關事項。</p>	
衛福部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數:6人	<p>一、第一階段人力聘用進度:6名聘用人力均到位,投入辦理本部促轉業務。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度:本部將視各項業務推動情形,整體評估人力需求,視需要再行請增。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見:
	預算整備情形	113年預算編列情形 新臺幣54,692千元。 公務預算:6,942千元,用於支應辦理該業務之人事費用,及辦理	<p>一、112年預算執行情形:編列42,278千元,執行32,194千元。</p> <p><u>公務預算</u>:編列7,558千元,用於支應辦理該業務之人事費用5,119千元及一般行政費用2,439千元。執行7,558千元。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見:促轉基金112年及113年預算數經核對

業務承接機關	業務項目	113 年第 1 季預定進度	目前辦理成果 (截至 3 月底)	部會自我檢視
		<p>一般行政工作所需費用。</p> <p>促轉基金：113 年核定計畫經費（經變更）為 47,750 千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。</p>	<p><u>促轉基金</u>：34,720 千元，用於推動政治受難家庭照顧服務網絡建置、政治暴力創傷療癒工作基礎建設推展、政治暴力創傷知情推廣等業務計畫。執行 24,636 千元。</p> <p>二、113 較 112 年預算編列增減情形比較分析：增加 12,414 千元。</p> <p><u>公務預算</u>：刪減 616 千元。</p> <p><u>促轉基金</u>：增加 13,030 千元，用於擴增服務據點數量（由 4 處擴增至 7 處）、研發政治暴力創傷知情教材，及擴大政治暴力創傷知情推廣計畫之辦理規模。</p> <p>三、有關 112 及 113 年度公務預算編列數不足 111 年促轉會移入額度部分，本部業於 114 年度公務預算概算增加相關業務經費之編列。</p>	<p>相符；另公務預算數因編列於心理及口腔健康業務項下之心理健康行政管理，無細項資料可供核對，爰由心健司本權責審認。</p>
	<p>照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷</p>	<p>➤ 全國照顧服務據點網絡建置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 113 年度總計 4 處支持服務據點委託，及個案服務管理電子化。 2. 完成 113 年度原住民族服務方案委託。 3. 完成金門馬祖政治暴 	<p>全國照顧服務據點網絡建置：</p> <p>設置支持服務據點：已完成 113 年度「政治受難者及家屬支持服務據點」台北、台中、台南、高雄等 4 據點委託，使 112 年度服務個案，均順利持續提供服務；另規劃於嘉義、桃園、竹苗及花蓮等地設置新據點，刻正辦理招標公告，徵求在地社福團體承接，以提升服務量能及可及性。</p> <p>一、個案服務管理電子化：已委託廠商建置「政治暴力創傷療癒與照顧服務資訊系統」，於 112 年底完成</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>力創傷療癒服務模式發展計畫委託。</p> <p>4. 辦理跨計畫工作者培訓1場次。</p> <p>➤ 專屬之密集照顧資源建立：依個案需求受理113年度政治受難者及家屬密集照顧補助申請。</p> <p>➤ 人員培訓及研究發展：完成1案政治暴力創傷療癒研究委託。</p> <p>➤ 政治暴力創傷療癒知情推廣：</p> <p>1. 核定113年度政治暴力創傷知情推廣補助計畫。</p> <p>2. 完成政治暴力創傷知情教育素材研發計畫委託。</p>	<p>個案管理服務紀錄、據點活動辦理、服務(專業)人員管理、培訓課程辦理、參訓紀錄登載及密集照顧補助申請審查流程等功能建置，刻由系統使用者進行系統測試，以利後續上線作業。</p> <p>二、原住民族方案：已完成113年度「原住民族政治暴力創傷療癒與照顧計畫」委託，將依據112年度計畫發展之初步模式，提供原住民族個案服務、深化原住民族部落修復工作，及針對原住民族相關助人工作者及社會福利團體推廣政治暴力創傷知情。</p> <p>三、金門馬祖服務方案：已完成112-113年度「金門馬祖政治暴力創傷療癒需求及工作模式探究」計畫委託，進行金馬地區政治暴力型態調查及當地療癒需求探究，據以發展在地創傷療癒工作模式。</p> <p>四、跨計畫工作者培訓：已辦理2場次跨計畫工作者培訓，包含113年1月9日「據點工作者需要認識的不義遺址」(7個單位、23人參訓)及2月16日「臨床個案研討」(7個單位、24人參訓)。</p> <p>專屬密集照顧資源建立：</p> <p>一、持續提供個案所需密集照顧資源：112年度共提供61名個案補助，113年度第1季提供26名個案補助。</p> <p>二、研訂本部「政治受難者及家屬療癒照顧補助作業要點」：已於112年底擬定前開要點草案，並於113年</p>	

業務承接機關	業務項目	113 年第 1 季預定進度	目前辦理成果 (截至 3 月底)	部會自我檢視
			<p>1 月 12 日由本部李麗芬次長召集社工司、長照司、醫事司、社家署及會計處共同檢視討論。刻正依各司署意見修正後，俟完成訂定後，據以提供政治受難者及家屬長期照顧、醫療、急難救助、生活扶助及心理諮商與治療等補助資源。</p> <p>政治暴力創傷療癒研究：</p> <p>一、已補助台灣諮商心理學會執行「白色恐怖受難者之受苦經驗空間轉化研究」計畫，將於 113 年度進行白色恐怖受難家庭訪談分析及校史與行動研究。</p> <p>二、「心理韌性及創傷療癒中心可行性評估」研究委託，本部已諮詢相關領域學者及專業團體，刻正簽辦中。</p> <p>政治暴力創傷療癒知情推廣：</p> <p>一、政治暴力創傷知情推廣補助計畫：已核定補助 4 家機構辦理 113 年度「大眾政治暴力創傷療癒知情教育計畫」。</p> <p>二、政治暴力創傷知情教育素材研發計畫：已完成 113 年度「政治暴力創傷知情教育素材研發」計畫委託，將設計易於流通之教育素材 1 式，使單位或團體於辦理教育訓練與相關議題活動時，便於介紹政治暴力創傷概念，俾利提昇大眾對該議題之認識。</p>	
教育部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：2 人	一、第一階段人力聘用進度：1 名助理研究員已到職，另 1 名助理研究員因故於 112 年 10 月 23 日離職，預計	☑內容正確(人事單位檢視)

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
			5月中旬辦理遴聘作業。 二、第二階段人力請增評估及請增進度： (一)本部前以國家轉型正義教育行動綱領待協調跨部會事項，申請協助第二階段請增人力。 (二)惟行政院尚未啟動各部會辦理轉型正義業務人力通案檢討，因應業務推動日趨繁重，先由本部檢討業務辦理情形調整職員預算員額1人，並已進用科員1人辦理轉型正義教育相關業務，視未來行政院啟動第二階段請增人力作業，本部再提申請。	其他意見：
	預算整備情形	113年預算編列情形 新臺幣10,828千元。 公務預算：1,828千元。 促轉基金：9,000千元。	一、112年預算執行情形：新臺幣3,369千元。 公務預算：1,676千元。(本項經費執行以人事費用為主，因人事費用為統籌支應，僅能估算) 促轉基金：1,590千元。 二、113較112年預算編列增減情形比較分析：增加新臺幣4,500千元。 公務預算：相同。 促轉基金：增列4,500千元。(已檢討變更113年業務計畫，新增大專校院補助計畫、學校案例主題課程、補助對象擴及地方政府及其轄屬學校、申請單位調修為案件等)	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	轉型正義教育	➤ 學校教育： 1. 持續依照行動綱領	學校教育： 一、彙整本部轉型正義教育專案小組112年歷次會議相	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>辦理各級學校教育各面向推動轉型正義教育。</p> <p>2. 教育部轉型正義教育專案小組會議：國家轉型正義教育行動綱領之各級學校教育 112 年推動成果及 113 年進度規劃。</p>	<p>關報告內容，更新盤整 112 年推動成果，並據以規劃 113 年轉型正義教育推動業務項目，包含十二年國教課綱盤點及教材教案研發、納入師培課程及增進教師專業成長、辦理學校推動轉型正義教育活動、及強化推動原住民族轉型正義教育。</p> <p>二、本部轉型正義教育專案小組 113 年度第 1 次會議預定於 4 月 26 日召開，議案安排報告案「國家轉型正義教育行動綱領之各級學校教育 112 年推動成果及 113 年進度規劃」及轉型正義教育資源中心專案報告。另原住民族轉型正義教育按行動綱領所列持續推動，並將於第 4 次會議進行專題報告，</p> <p>三、本部持續維運教育部人權及轉型正義教育資源網，依照 112 年 12 月 25 日召開「轉型正義教育之學校教育相關工作規劃研商會議」之決議，為整合教學資源充實網站，進行近 5 年(108 年至 112 年)轉型正義教育之教學資源及推動成果盤點，全案於 113 年 2 月 23 日蒐整完成，現進行對照分類及摘錄資源簡要說明，預計 4 月完成後掛置網站。</p>	<p>因說明：</p>
		<p>➤ 一般公務人員及特定專業人員：</p> <p>1. 持續推動轉型正義教育納入現行課程及訓練，並依照</p>	<p>一般公務人員及特定專業人員：</p> <p>一、配合行政院來函調修「推動轉型正義機關業務聯繫及追蹤作業注意事項」之關鍵業務統計列表，並預計於 113 年 4 月調查第 1 季辦理情形。</p> <p>二、本部已依據國家轉型正義教育行動綱領、轉型正義</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>「行政院推動轉型正義機關業務聯繫及追蹤作業注意事項」，彙整轉型正義關鍵業務統計列表。</p> <p>2. 各機關依「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」分工規劃主題課程研發進度及執行。</p> <p>3. 教育部維運轉型正義教育專業支持社群及成立專家諮詢小組，提供各機關協助與支持。</p> <p>4. 教育部召開專案諮詢小組會議，研討「研修國家轉型正義教育行動綱領、113年課程研發進度規劃」等議題。</p> <p>5. 研修「國家轉型正</p>	<p>教育學習架構，研訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」，於113年2月6日函發在案。後續將依行動綱領及學習架構解讀轉型正義教育課程圖像與學習內容，並按實施指引所列「分工與期程規劃一覽表」分配之學習主題，參考主題課程相關計畫表件，由各機關據以辦理研發課程、教材編選及教育訓練等推動事宜，並維持專業社群活動及專案諮詢小組會議，以達推動目標。</p> <p>三、因應行動綱領、學習架構及實施指引均完成，轉型正義教育之推動漸臻明確，為提供各機關辦理轉型正義教育所需協助，本部分於112年11月15日及113年1月23日召開2場次專家諮詢會議，邀請具備歷史、政治、法律、社會學、教育學等專業之學者專家計14名(不含行政院推動轉型正義會報委員)共同組成專案諮詢小組。</p> <p>四、113年1月31日已召開第1次跨部會轉型正義教育專案諮詢小組，就112年行動綱領成果、113年規劃及研修行動綱領進行討論，並於2月17日蒐整修正資料。</p> <p>五、因應轉型正義教育之推動將據以參採行動綱領、學習架構及實施指引，本部前請各面向主辦機關評估研議原定行動綱領所提推動策略、行動方案、辦理期程/預期成果之修正建議，並於113年1月31日</p>	

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>義教育行動綱領」，並召開研商會議確認修正內容後報院核定。</p> <p>6. 維運「教育部人權及轉型正義教育資源網」，定期召開網路審查會議檢視蒐整資料及掛網。</p> <p>7. 研議討論行動綱領成果檢核機制及提出草案。</p>	<p>召開跨部會轉型正義教育專案諮詢小組第1次會議討論，2月17日蒐整修正資料，業於3月22日報送行政院(如附件1-1、1-2)。</p> <p>六、依行政院秘書長來函配合填列「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案112年度推動成果」，依據國家轉型正義教育行動綱領，各面向(各級學校教育、一般公務人員訓練、特定專業人員訓練、社會大眾溝通)之主辦機關，均按其所訂推動方法及行動方案辦理，並彙整成果資料。</p>	
		<p>➤ 社會大眾溝通：</p> <p>1. 透過社區大學及圖書館進行推廣：</p> <p>(1) 鼓勵各縣市社區大學辦理2門轉型正義之相關課程或活動。</p> <p>(2) 鼓勵國立3所圖書館辦理3場議題主題書展或講座。</p> <p>2. 辦理「補助辦理大</p>	<p>社會大眾溝通/透過社區大學及圖書館進行推廣：</p> <p>一、鼓勵各縣市社區大學辦理2門轉型正義之相關課程或活動，就113年春季課程部分，社區大學刻正陸續開課中。另本部已將轉型正義相關課程或推廣活動納入113年公共參與特色議題計畫補助議題，並於113年3月12日函知地方政府依限申請。計畫草案討論期間，亦主動聯繫會報委員說明規劃。</p> <p>二、國立3所圖書館規劃113年預計辦理15場活動，刻正辦理促轉基金撥款作業，以利第1季活動之辦理。</p> <p>三、為促進轉型正義扎根學校融入教育，鼓勵各公私立</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>專校院轉型正義教育實施計畫」說明會，規劃邀請辦理轉型正義研究或活動之學校進行經驗分享，並說明相關補助措施，宣導轉型正義教育推廣。</p>	<p>大專校院及民間團體運用多元形式推廣轉型正義教育，本部研訂「補助辦理大專校院轉型正義教育實施計畫」，將於計畫核定公布後，規劃於5月辦理說明會，邀請辦理轉型正義研究或活動之學校進行經驗分享，並說明相關補助措施，宣導轉型正義教育推廣。</p>	
		<p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-1 配合原特錄取人員集中實務訓練，跨機關合作，研編與充實原住民族轉型正義教材或辦理實地參訪等教學活動)：</p> <p>1. 函頒「113年原住民族特考錄取人員集中實務訓練」實施計畫，對象為新進公務人員，每年訓練人數約80名。</p>	<p>社會大眾溝通/原住民族轉型正義-行動方案 6-1-1(原住民族委員會)：</p> <p>一、本會於113年1月18日函頒「112年公務人員特種考試原住民族考試錄取人員原住民族政策集中實務訓練計畫」，對象為新進公務人員，本年度訓練人數計88名。</p> <p>二、本訓練計畫課程規劃1堂「推動原住民族歷史正義與轉型正義」，由本會夷將·拔路兒 Icyang·Parod 主任委員親自授課；2堂「原住民族人權與國際公約(基礎篇)」，由行政院人權處賴俊兆 Semaylay i Kakubaw 處長授課。</p> <p>三、本會未來將持續配合原特錄取人員集中實務訓練課程需求，滾動納入原住民族轉型正義相關案例製作授課簡報與相關教材。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>2. 持續與教育部、法務部、國家發展委員會檔案管理局、國家人權博物館等機關以及總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會各主題小組合作，逐年研編原住民族轉型正義教材與案例，並融入原特錄取人員集中實務訓練課程。</p>		
		<p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案 6-1-2 配合本會各項計畫人員之年度教育訓練，或鼓勵相關補助型計畫，納入原住民族轉型正義相關議題或課程)：</p> <p>1. 預計於 113 年 3 月底</p>	<p>社會大眾溝通/原住民族轉型正義行動方案 6-1-2(原住民族委員會)：</p> <p>一、本會「113 年度原住民保留地地政業務教育研習會」預計 113 年 3 月 19 日於宜蘭縣召開，截至目前線上報名人數約 200 人，參加人員包括各縣市政府及鄉鎮區公所承辦人員。規劃於研習會課程中納入原住民族轉型正義議題演講與執行成果分享。</p> <p>二、1 月至 3 月地方政府尚未辦理轄內原住民族部落大學計畫，爰無向本會申請辦理特色加值型「原住民族歷史正義與轉型正義」主題相關系列講座之項目。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>進度落後，原因說明：原住民族轉型正義行動方案 6-1-2 之(2)：因部落大學 1 至 3 月尚未開課，爰無申請，待部落大學開課</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>前舉辦原住民保留地地政業務教育研習會，課程適度納入原住民族轉型正義議題演講或執行成果分享，1場次約200人。</p> <p>2. 地方政府就辦理轄內原住民族部落大學計畫，向本會申請辦理特色加值型「原住民族歷史正義與轉型正義」主題相關系列講座之項目。</p>		後將加強宣傳。
		<p>➤ 社會大眾溝通(原住民族轉型正義-行動方案6-2-1運用多元管道及素材，對一般社會大眾傳遞原住民族轉型正義之概念)：</p> <p>1. 辦理「2024第32屆台北國際書展『原</p>	<p>社會大眾溝通/原住民族轉型正義行動方案6-2-1(原住民族委員會)：</p> <p>一、本會113年2月20日至25日於2024第32屆台北國際書展辦理「語言系譜—原轉成果推廣特展」，期間並辦理4場族語專題講座，向社會大眾說明族語流失之歷史真相與近年推動復振之成果。本屆書展總參觀人次達55萬人次，參觀民眾對政府近年推動語言轉型正義多持正面肯定態度，並有學校老師帶學生前來參觀時於本會展區進行教學。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>住民族歷史正義與轉型正義成果推廣』」1場。</p> <p>2. 於「原轉·Sbalay」粉專發文至少24篇。</p>	<p>二、「原轉·Sbalay!」臉書粉絲專頁113年1月至3月13日發文篇數共計33篇，發文主題統計分類如下：</p> <p>(一)原轉會工作成果：2篇。</p> <p>(二)原轉會小組成果：4篇。</p> <p>(三)原轉議題分享(語言)：7篇。</p> <p>(四)原轉議題分享(轉型正義)：2篇。</p> <p>(五)原轉議題分享(原轉主題展覽)：2篇。</p> <p>(六)2024台北書展「原轉成果推廣」：8篇。</p> <p>(七)原轉網路活動：7篇。</p> <p>(八)原轉會小組工作事務：1篇。</p>	
國發會	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：11人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增11人，業於112年8月1日進用完竣。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：本會檔案局職員請增案前經行政院於111年8月10日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及轉型，業於112年10月11日由本會核轉本會檔案局請增人力資料至行政院，行政院並於本(113)年1月5日核增2名聘用人力，另本年3月11</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113 年第 1 季預定進度	目前辦理成果 (截至 3 月底)	部會自我檢視
			日由行政院羅政委召開轉型正義業務人力請增需求研商會議，初步決議再核增本會檔案管理局 3 名聘用人力(人總 3 月 12 日通知再酌增 3 名聘用人力)。	
	預算整備情形	113 年預算編列情形 新臺幣 56,568 千元。 公務預算：15,568 千元。 促轉基金：41,000 千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。	<p>一、112 年預算執行情形： 新臺幣 25,568 千元。 <u>公務預算</u>：112 年度承接行政院促進轉型正義委員會業務經費 15,568 千元，已依工作內容將預算編列於「一般行政」、「檔案徵集作業」、「檔案典藏維護」、「檔案應用服務」及「檔案資訊作業」計畫項下，以辦理政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案通報、調查及審定工作，相關預算併同原機關預算辦理分配及執行，截至 12 月底止執行率逾 9 成。 <u>促轉基金</u>：辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫經費 10,000 千元，截至 12 月底止執行率逾 9 成。</p> <p>二、113 較 112 年預算編列增減情形比較分析： 新臺幣 56,568 千元。 <u>公務預算</u>：本年度編列 15,568 千元，同 112 年度預算無增減。 <u>促轉基金</u>：本年度編列 41,000 千元，較 112 年度預算 10,000 千元，增加 31,000 千元。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
	<p>政治檔案徵集與開放應用 (政黨政治檔案、政治檔案開放)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接：辦理政黨持有中央秘書處政治檔案審定前置研析作業。 ➢ 機關政治檔案之清查、徵集、審定及移轉： <ol style="list-style-type: none"> 1. 研析委託報告研究成果。 2. 通函機關持續辦理政治檔案清查及目錄報送。 ➢ 政治檔案之開放應用及推廣： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增政治檔案目錄公開1.25萬筆。 2. 新增政治檔案全文影像公開5萬頁。 3. 新增人名索引檢視 	<p>政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接：</p> <p>一、政黨、附隨組織與黨營機構政治檔案徵集業務所生之行政救濟案件，迄今已有8件行政訴訟案件及1件訴願案件，均在審理中，相關業務承接迄今，業參與開庭27次，陳遞書狀及卷證資料65件，並配合法院審理期程，就2,300餘筆爭議檔案與100餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理由並彙整相關證物。</p> <p>二、112年10月20日審定中華民國婦女聯合會持有863筆政治檔案並指定移歸為國家檔案，112年12月13日、本年2月6日函請該會依限移歸檔案，續於本年2月19日會同婦聯會點交，現由不當黨產處理委員會代管之763筆檔案，刻請該會賡續移歸餘100筆檔案。</p> <p>三、本年1月4日函請國立政治大學賡續提供已完成編目之「中國國民黨中央秘書處檔案」檔案清冊及影像檔，該校於本年1月29日函復，業據以完成審定前置研析作業。</p> <p>機關政治檔案之清查、徵集、審定及移轉：</p> <p>一、有關研析委託報告研究成果部分，自112年12月起已進行4次內部討論，後續將研析結果蒐整專家學者意見，確立後續清查及徵集方向、標的與執行方</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	113年第1季預定進度	目前辦理成果 (截至3月底)	部會自我檢視
		<p>7.5萬頁。</p> <p>4. 完成國家檔案管理作業手冊第13章修正。</p> <p>5. 發函國家檔案中尚未解密政治檔案(29件)之原移轉機關辦理解降密檢討作業。</p>	<p>式。</p> <p>二、業依據政治檔案條例修正內容修訂政治檔案清查整理及開放應用作業程序，並於本年2月27日通函各機關配合辦理；另為使政治檔案徵集更為周延，已彙整政治檔案審定原則及重點並檢附案例，於本年3月21日函送機關辦理清查作業參考，就涉屬原住民等族群相關政治檔案亦請機關落實清查，將視機關清查結果加速審定移轉。</p> <p>三、自112年起至本年3月止，累計政治檔案移轉3,596案，並為強化重點機關管有政治檔案之徵集，本局於112年再次針對國防部軍事情報局進行專案徵集，計審定622案政治檔案；機關亦持續自行清查管有政治檔案，112年計有僑務委員會、教育部國民及學前教育署及國立臺北藝術大學等3機關報送目錄，共審定106案。</p> <p>政治檔案之開放應用及推廣：</p> <p>一、截至本年3月底，政治檔案新增公布目錄逾2萬筆(累計逾35萬筆)、人名索引檢視7.5萬頁(累計逾72.5萬頁)；全文影像上網5萬頁(累計逾174萬頁)，符合預定進度。</p> <p>二、於本年3月15日辦理「聆聽遠方足音—政治檔案研習活動」，計50人參加；另辦理2場次以政治檔案為主題之檔案利用指導活動，計66人參與。</p>	

業務承接機關	業務項目	113 年第 1 季預定進度	目前辦理成果 (截至 3 月底)	部會自我檢視
			<p>三、配合政治檔案條例修法，已完成國家檔案管理作業手冊第 13 章修正。</p> <p>四、針對國家檔案中尚未解密政治檔案(29 件)及已列管未移轉之國家機密檔案，已於本年 2 月 27 日通函各機關及 3 月 7 日發函原移轉機關辦理解降密檢討作業，至遲應於 8 月 27 日前函復檢討結果。</p>	
	<p>促進轉型 正義基金 管理</p>	<p>1. 完成 112 年經費執行結報及轉型正義各部會計畫成果報告。</p> <p>2. 召開第 4 次基金管理會，審議各部會 114 年度計畫。</p> <p>3. 編製 112 年度決算書。</p> <p>4. 完成原屬救國團不動產之可能活化運用方向評估(15 筆標的)。</p>	<p>一、112 年轉型正義各部會計畫成果報告部分，配合各部會提交情形，預計於本年 3 月底前完成；本基金 112 年度決算依該年度總決算附屬單位決算編製要點第 11 點規定，本年 2 月 5 日函送行政院主計總處等相關機關審核。</p> <p>二、不動產活化運用評估部分，完成盤點原屬救國團不動產 15 筆標的基本資料，並遵照相關研商會議結論，搭配財政部國產署預計 4 月提供之收歸國有不當黨產不動產資料，檢視後洽行政院人權處、黨產會及國產署會商活化運用事宜。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>