

## 114 年第 3 季轉型正義業務成果一覽表

114.10.08

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至 9 月底)	部會自我檢視
法務部	人力整備情形	1. 111 年業務承接請增核定人員數：15 人 2. 112.11 及 113.4 核增加編制員額 5 人，並增加預算員額 4 名	1. 請增員額目前運用情形：第一階段人力聘用進度：第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業務。 2. 第二階段人力請增評估及請增進度： (1)請增評估：查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保障，須長期推動執行，而平復司法不法、行政不法及加害者相關業務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必要，經本部提出人力請增計畫，請增職員 8 人（專門委員 1 人、科長 2 人、專員 2 人及科員 3 人），於 112 年 9 月 13 日報行政院審查。 (2)請增進度： A. 行政院於 112 年 11 月 23 日及 113 年 4 月 29 日核定：同意增加專員及科員職稱之編制員額 5 人，並增加預算員額專員 2 名及科員 2 名。 B. 本部相關人員，除 1 名科員	■ 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：

<sup>1</sup> 依本會報第 6 次會議預備會議決議修正之 114 年度轉型正義業務進度規劃表臚列(以下同)。

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>將於 114 年 10 月 1 日報到外，其餘均已到職並辦理業務。</p> <p>3. 後續請增需求：暫無。</p>	
	預算整備情形	<p>114 年法定預算<sup>2</sup>：新臺幣 20,271 千元。 公務預算：15,923 千元 促轉基金：業務費 4,348 千元。</p>	<p>1. 115 年預算編列情形：新臺幣 20,067 千元。 公務預算：15,719 千元。 促轉基金：4,348 千元。</p> <p>2. 較 114 年預算增減比較及說明： (1)公務預算減少 204 千元，係因應業務實際需求而調整。 (2)促轉基金預算未有變動。</p>	<p>■ 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：</p>
	識別及處置加害者	<p>依法辦理識別及處置加害者事項：</p> <p>1. 加害者專法草案架構、內容底定後，報行政院審查。</p> <p>2. 建置「113-114 年度平復及爭訟案件管理系統」。</p>	<p>1. 關於加害者專法草案部分： (1)為推動識別及處置加害者事項法制化，本部已召開 14 次專家學者及機關團體諮詢會議，並參與行政院對相應之促進轉型正義條例修正草案會議計 22 次，除對各爭議及政策可行性進行研究，並與行政院密集交換意見。 (2)本部於 113 年 7 月 31 日至 114 年 5 月 14 日亦召開 16 次內部會議，進行爭點整理及草案試擬。本部亦已於 113 年 12 月 31 日研擬「威權統治時期侵害人權事件加害者識別及處置條例草案(初稿)」提供行政院開會研討政策；於 114 年 5 月 20 日邀請人權處與會討論涉及草案之政策性問題；嗣於 114 年 8 月 27 日檢</p>	<p>■ 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：</p>

<sup>2</sup> 依 114 年第 2 季業務成果一覽表機關填列內容摘整。(以下同)

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>陳「威權統治時期侵害人權事件加害者識別及處置條例草案(初稿)尚待政策決定之問題」1份予行政院，以供行政院政策決定。</p> <p>2. 關於建置「平復及爭訟案件管理系統」進度：與案件管理系統廠商召開專案會議達8次，於8月5日參與本部資訊處公文系統增修案-功能展示會議，並於9月4日參與案件管理系統功能展示會議，預計於114年底建置完成。</p>	
	<p>平復司法不法及行政不法</p>	<p>辦理平復司法不法及行政不法案件：</p> <p>1. 辦理已賠案件平復563件。</p> <p>2. 審議新案20件。</p>	<p>截至9月22日統計：</p> <p>1. 審查會運作：於114年6月23日、7月23日及8月28日召開3次會議，並預計於9月26日召開會議。</p> <p>2. 已賠案件辦理情形：累計公告6,126人(6,318件)，本季目前已提會650件；其餘亦將逐批清查，並送交審查會審議及公告。</p> <p>3. 新案辦理情形：</p> <p>(1) 審議新案40件（其中22件確認不法），後續均依法作成處分書。</p> <p>(2) 本季新收53件，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提報審查會審議。</p> <p>(3) 行政救濟案件辦理情形：本季新收訴願案件5件，現由行政院審議中。本季新收行政訴訟4件，現由行政法院審理</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合進度</p> <p><input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：</p>

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p>平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 舉辦公開儀式，透過象徵性儀式的進行，由國家宣告褪去受難者長年所承受的標籤與污名，進而推動社會共同省思自由、民主的人權價值或社會溝通。</li> <li>2. 進行社會溝通，宣導、教育推廣轉型正義相關概念及資訊，深化民主價值。</li> <li>3. 舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯、教育活動或製作通識、案例教材等，精進辦理業務品質，充實學術及實務資源，提升民主法治及人權保障。</li> </ol>	<p>中。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 舉辦公開儀式：籌備中，將於114年10月18日與內政部、財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會合辦公開儀式。</li> <li>2. 籌辦或進行社會溝通：本部於114年5月19日白色恐怖記憶日，發布新聞稿-「平反政治受難事件 銘記白色恐怖歷史傷痕 持續落實轉型正義」，揭示本部辦理之平復業務辦理情形，以宣傳轉型正義之理念及進行社會溝通。</li> <li>3. 舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯、教育活動或製作通識、案例教材等：已舉辦6場教育活動，並錄製轉型正義教育線上影音課程，後續將上架課程，以教育、推廣轉型正義相關概念及資訊。</li> <li>4. 原住民族轉型正義工作：本部已派員參與4次原住民族委員會召開之跨部會業務合作平臺會議及1次行政院召開之研商會議，以研商「戰後原住民族轉型正義強化方案」（草案），將待該方案提會通過後，配合辦理相關事項。</li> </ol>	
內政部	人力整備情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111年業務承接請增核定人員數：8人</li> <li>2. 配合組織改造，檢討人力配置後，新增4名公務人員</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本部：現有辦理業務人員計12人（含正式公務人員4人、聘用人員8人）</li> <li>2. 權利回復基金會：114年第3季在職人員計43人（編制43名員額）。</li> </ol>	<p>■ 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：</p>

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		額。		
	預算整備情形	<p>114年法定預算數(統計至5月底):新臺幣16,920千元。</p> <p>1. 本部 公務預算:7,120千元(人事費)。 促轉基金:9,800千元,辦理威權象徵處置(9,600千元)及輔導權利回復基金會相關業務200千元)。</p> <p>2. 權利回復基金會: 新臺幣3,314,593千元。 公務預算: 3,314,593千元,包括人事及維運費(59,750千元)及賠償金(3,254,843千元)。</p>	<p>1. 115年預算編列情形:</p> <p>(1)本部: 新臺幣11,620千元。 公務預算:7,120千元(人事費)。 促轉基金:4,500千元,辦理威權象徵處置(4,400千元)及輔導權利回復基金會相關業務(100千元)。</p> <p>(2)權利回復基金會: 新臺幣2,060,000千元。 公務預算:2,060,000千元,包括人事及維運費(60,000千元)及賠償金(2,000,000千元)。</p> <p>2. 較114年預算增減比較及說明:</p> <p>(1)本部: 促轉基金:主要減列威權象徵處置計畫5,200千元及威權統治時期國家不法行為被害人權利回復計畫100千元。</p> <p>(2)權利回復基金會: 公務預算:主要減列賠償金1,254,843,000千元。</p>	<p>■ 內容正確(主計單位檢視) 其他意見:</p>
	被害人權利回復	<p>辦理被害人生命、人身自由之賠償、名譽回復作業及儀式:</p> <p>1. 舉辦公開頒發名譽回復證書儀式。</p> <p>2. 賡續宣傳權利回復申請資訊,並主動</p>	<p>1. 人身自由及生命權受侵害賠償案:受理2,914件,通過決定賠償2,520件、駁回90件、申請人撤回申請61件、180件辦理中,另程序暫停63件,賠償金總額達62億1,943萬元,以「行政院推動轉型正義業務</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後,原因說明:人身自由及生命權受侵害案件,申請件數逐月降低,致案源</p>

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p>聯繫符合權利回復資格之申請權人。</p> <p>3. 預計累計辦理 6,408 件，進度達 64.0%。</p>	<p>中長程規劃暨監測指標建立方案(112 年至 115 年)草案」總案件量 1 萬件計算，達成率約 25.2%。</p> <p>2. 名譽回復證書：受理 4,523 件，通過核准件數 3,998 件，已核發件數 3,375 件。權利回復基金會將於 114 年 10 月 18 日與本部、法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復證書頒發典禮。</p>	<p>減少，基金會刻正研議加強宣導，並積極與相關機關(構)合作，使申請權人能獲悉相關資訊並提出申請。</p>
		<p>辦理被害人沒收、沒入財產返還作業：預計累計辦理財產返還 260 筆。</p>	<p>財產返還案件：受理 335 件，通過決定賠償以被害人數計 31 件、駁回 180 件，原物返還(其中權利範圍個案情形各異)地號 462 筆及建號 16 筆，金錢賠償 7 億 4,043 萬元(含 478 筆不動產及 193 筆動產)。其中 114 年 1 月至 9 月已辦理 37 件。</p>	
		<p>研議威權統治時期國家不法行為被害人權利回復條例部分條文修正之精進措施：研議 113 年修法配套措施。</p>	<p>尚在審慎研議中。</p>	
		<p>原住民族轉型正義</p>	<p>1. 因基金會多數案件為過往曾獲賠(補)償之被害人或家屬，資料中已知有 66 位(其中有 37 件已獲賠)原住民被害人。</p> <p>2. 將持續蒐整原民被害人資訊以提供原民會進行轉型正義相關工作。</p>	
	<p>清除威權象徵</p>	<p>完備威權象徵處置法制</p>	<p>無</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>進度落後，原</p>

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p>辦理威權象徵清查、處置進度追蹤調查及管考(含分期完成目標)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理第2次全國威權象徵處置進度調查。</li> <li>2. 預計推動完成處置目標19件，占列管總數3%。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114年度第2次全國威權象徵處置進度追蹤調查刻正辦理中，預計10月中旬辦理完竣。</li> <li>2. 本部目前追蹤列管威權象徵計941件，114年1至9月間完成處置64件，累計已完成處置295件。</li> </ol>	因說明：
辦理實地訪查、諮詢會議或輔導機制	無			
園區型威權象徵處置機制之建立及執行：依管考機制實施。	關於園區型威權象徵處置，現列冊追蹤者分為一般園區及特殊園區2類共27案，因特殊園區部分樣態複雜，且大部分管理機關尚待凝聚處置共識，擬持續蒐整園區型威權象徵基礎資料，俟社會各界對處置方式達成共識後，再行規劃辦理。			
具文化資產身分威權象徵之處置作法規劃：依管考機制實施。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本部業於114.4.22函送各轄管機關「屬文化資產之威權象徵以其他方式處置審查流程及計畫應備內容」。</li> <li>2. 經濟部所屬台糖公司雲嘉區處蒜頭糖廠(嘉義縣)已於114.8函報保留處置計畫並經本部114.9.2召開審查會議。</li> <li>3. 俟相關保留計畫通過後，本部預計於今年12月前辦理1場小型工作坊，邀請台糖公司分享規劃經驗。</li> </ol>			
提出各機關空間改造或建築修復相關補助作業之檢核機制：持	1. 本部於113.8.26召開「中央補助審核機制導入轉型正義政策精神(清除威權象徵)跨機關			

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p>續督促相關機關依促轉條例辦理補助案件，並蒐集輿情，如遇不當補助，適時啟動輔導措施。</p>	<p>協商會議」決議，請各相關部會及所屬機關（構）就審查申請補助案件時，申請者應填報「中央補助審核機制導入轉型正義政策精神自我審核表」，並列入補助審查參考。嗣於113.11.25發函重申本項決議予相關部會。</p> <p>2. 另 114.9 發現客家委員會相關補助項目亦涉有空間改造內含威權象徵，於114.9.24函請其後續依本部前開會議決議辦理。</p> <p>3. 鑒於中央補助項目繁多，且非屬促轉條例列管對象，後續將循客家委員會處理模式個案處理，不另增控管指標，以避免不必要的行政負擔，爰建議本項解除列管。</p>	
文化部	人力整備情形	111 年業務承接請增核定人員數：9 人	<p>1. 請增員額目前運用情形：            (1) 文化部：聘用 1 人。            (2) 人權館：聘用 7 人。            (3) 文資局：聘用 1 人。            2. 後續請增需求：無</p>	<p>■ 內容正確(人事單位檢視)            其他意見：</p>
	預算整備情形	<p>114 年法定預算：新臺幣 41,282 千元。            公務預算：人事費 7,530 千元、業務費 7,852 千元            促轉基金：25,900 千元</p>	<p>1. 115 年預算編列情形            (1) 公務預算：人事費 8,171 千元（文化部 858 千元，人權館 6,455 千元，文資局 858 千元）、業務費 5,624 千元(人權館 5,124 千元(含安康接待室基本維運 2,236 千元、不義遺址活化補助 2,888 千元)，中正紀念堂管理處常設展語音導覽系統設備租賃費用 500 千元)。</p>	<p>■ 內容正確(主計單位檢視)            其他意見：</p>

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>(2)促轉基金：35,200 千元（人權館 30,200 千元，文資局 2,100 千元，中正紀念堂管理處 2,900 千元）</p> <p>2. 較 114 年預算增減比較及說明：</p> <p>(1)人權館：酌增安康接待室基本維運以反映工資上漲；促轉基金酌增補助地方政府及公民團體從事不義遺址相關保存、活化活動相關費用。</p> <p>(2)中正紀念堂管理處：增加促轉基金 2,900 千元。</p> <p>(3)文資局：原規劃 114 年度及 115 年度除完成 19 處不義遺址外，尚須辦理不義遺址審議及保存相關法制研擬作業，惟考量不義遺址相關法制研擬計畫將於 114 年度完成階段作業，爰 115 年度減列至 2,100 千元。</p>	
	<p>政治檔案研究徵集與開放應用（檔案研究與轉型正義資料庫）</p>	<p>政治檔案研究及推廣：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續進行政治檔案研究。</li> <li>2. 訂定政治檔案研究補助要點。</li> <li>3. 口述訪談履約管理。</li> <li>4. 專書出版相關專案履約管理。</li> <li>5. 辦理政治檔案與轉型正義相關工作坊。</li> </ol>	<p>1. 政治檔案研究與應用計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)「臺灣警備總司令部職業訓練體系研究及場域調查計畫」，跨年度研究計畫，業於 5 月結案驗收。</li> <li>(2)「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫」第七期，依約執行中，預計於 10 月份繳交期中報告。</li> <li>(3)「原臺灣省生產教育實驗所調查研究計畫」，業於 5 月通過期中報告審查，委託廠商撰寫期末報告。</li> <li>(4)「臺灣警備總司令部職業訓</li> </ol>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>導體系研究計畫」，刻正辦理第二次評選會議。</p> <p>(5)「原住民族政治事件相關歷史場址調查計畫」，已完成計畫需求，並於9月份辦理採購作業。</p> <p>(6)「梁令惠日記研究及轉譯計畫」，已於9月份繳交專書修正版，刻正辦理書審作業。</p> <p>(7)「簡國賢創作劇本暨獄中書信集編纂研究計畫」，第二次期中報告業已通過，刻正撰寫期末報告。</p> <p><b>2. 政治檔案研究補助要點：</b> 人權館持續辦理要點研擬，預計核定後於114年12月對外公告徵件。</p> <p><b>3. 口述訪談委託作業：</b></p> <p>(1)「112-113年度口述訪談計畫」文字口述歷史訪談15位，業於7月完成驗收。</p> <p>(2)「113-114年度政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計訪談及拍攝4位受難者，業於9月份繳交期末報告，刻正辦理審查作業。</p> <p>(3)「113-115年度臺灣戒嚴時期政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計訪談及拍攝5位受難者，業於8月份完成期中報告審查。</p> <p>(4)2024-2026年日本「台灣政治犯救援會」口述訪談計畫，預計完成約10位口述訪談與</p>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>史料蒐集，刻正撰寫第二次期中報告中，依約於10月底繳交。</p> <p>4. 政治檔案研究相關專書出版作業：</p> <p>(1) 《究明原委：戰後臺灣政治案件的多元探索》，業於3月出版。</p> <p>(2) 與國史館辦理《戰後臺灣政治案件—臺灣獨立聯盟史料彙編》、《戰後臺灣政治案件—臺灣基督長老教會相關案件史料彙編》、《國內安全委員會檔案選編》共7冊合作出版案，依約執行中，預計於114年年底出版。</p> <p>5. 政治檔案解讀研習工作坊：「政治檔案解讀研習暨走讀工作坊」共開辦4場，8月與9月已開辦東部與中部場，將於10至11月開辦北部及南部場。</p>	
		<p>臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之更新：持續營運管理臺灣轉型正義資料庫，進行平復國家不法案收錄；持續進行國家人權記憶庫維運及優化，及整理編寫之履約管理。</p>	<p>1. 國家人權記憶庫、臺灣轉型正義資料庫資訊廠商，持續進行維運及後臺管理優化。</p> <p>2. 國家人權記憶庫 API 介接臺灣轉型正義資料庫業已完成。</p> <p>3. 國家人權記憶庫持續進行內容增補、編寫計畫：</p> <p>(1) 「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫」第六期完成人物辭條155筆、事件10筆、法律與制度7筆、專有名詞2筆，業已上傳至資料庫。</p> <p>(2) 「二二八與白色恐怖相關人</p>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>士簡介增補及改寫案」完成人物 131 筆，業已上傳至資料庫。</p> <p>(3)「國家人權記憶庫人物資料增補計畫委託專業服務案」，9 月份完成第三期書面審查，累積 300 筆人物辭條。</p>	
		召開人權紀念碑審查會，審查紀念碑錄名受難者名單。	9 月份發函各委員及相關協會辦理前置作業，預計於 114 年第 4 季召開人權紀念碑錄名審查會議。	
	保存不義遺址	制定不義遺址保存專法：配合「不義遺址保存條例草案」推動進度辦理審議與公告前置作業及相關行政程序。	<p>1. 行政院 113 年 7 月 18 日第 3913 次院會通過「不義遺址保存條例(草案)」，並於同日函請立法院排審。</p> <p>2. 113 年 11 月已研擬完成不義遺址審議配套子法，包括不義遺址審議會組織及運作辦法、保存活化計畫作業辦法(名稱均暫定)，俟專法通過後辦理發布事宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
審議及公告不義遺址：累計審議完成 15 處不義遺址；另辦理 4 處潛在不義遺址個案資料之審議作業。		<p>1. 法制完備前，113 年 1 月籌組「不義遺址審議諮詢小組」，累計完成 26 處潛在不義遺址先期審議作業。</p> <p>2. 114 年 1-9 月已召開 3 場審查會議，累計完成 15 處潛在不義遺址先期審議作業，預計全年度完成累計 19 處潛在不義遺址先期審議作業。俟專法及配套子法公布後，即可加速排入審議及公告等作業事項。</p>		
設置不義遺址標示系		已召開 2 場中央跨部會公有不義		

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p><b>統：</b>辦理不義遺址標示牌設計圖面規劃。</p>	<p>遺址權管單位設置不義遺址標示牌協調會議，並函請42處不義遺址管理機關填復「中央及各縣市政府所屬不義遺址保存活化推動做法（114-116年階段性目標）」，預計114年底增設7處不義遺址標示牌：原臺灣省保安司令部職業訓導第三總隊(小琉球)、原國防部情報局龍潭看守所、原國防部保密局臺北看守所、原臺灣警備總司令部保安處看守所(臺北博愛路)、原臺灣省生產教育實驗所、原高雄要塞司令部原國防部臺灣軍人監獄(新店安坑)／原臺灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所等不義遺址。</p>	
		<p><b>訂定不義遺址保存行動策略：</b>依會報會議決議，視需要修正後簽准核定。</p>	<p>1. 業於7月底報院，並於9月初完成「不義遺址保存行動策略」修訂，並於9月30日核定在案。</p> <p>2. 行動策略明訂不義遺址管理機關進行保存活化工作，共有七大面向，包含：(一)豎立歷史標誌、(二)開放參觀及提供導覽解說、(三)不義遺址數位建模及線上環境展覽、(四)舉辦紀念及教育推廣活動、(五)不義遺址及人權史蹟點小旅行、(六)開發不義遺址課堂教學資源及反饋、(七)文資指定登錄公告納入轉型正義意涵。</p>	
		<p><b>不義遺址之活化、教育推廣：</b></p>	<p>1. 114年第1次人權素養教具箱43所學校全數通過。</p>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p>1. 辦理不義遺址「人權素養教具箱」114年度第2次受理各級學校申請至少30所。</p> <p>2. 完成不義遺址及人權相關史蹟點小旅行活動累計至少4場次。</p>	<p>2. 114年第2次人權素養教具箱已受理20所學校申請案，廣續開放申請中。</p> <p>3. 人權不義遺址及人權史蹟點小旅行已辦理6場次，累計106人次參與，辦理場次如下：</p> <p>(1)1月5日：白色恐怖景美紀念園區、安坑刑場、國防部軍人監獄、安康接待室，參與人次計21人。</p> <p>(2)1月18日：白色恐怖景美紀念園區、安坑刑場、國防部軍人監獄、安康接待室，參與人次計18人。</p> <p>(3)2月15日：白色恐怖景美紀念園區、安坑刑場、國防部軍人監獄、安康接待室，參與人次計19人。</p> <p>(4)2月16日：白色恐怖景美紀念園區、安坑刑場、國防部軍人監獄、安康接待室，參與人次計18人。</p> <p>(5)8月31日：安坑刑場、國防部軍人監獄、安康接待室，參與人次計15人。</p> <p>(6)9月21日：安坑刑場、國防部軍人監獄、安康接待室，參與人次計15人。</p>	
		<p><b>不義遺址補助作業：</b>輔導及協助「推動不義遺址保存維護與發展補助案」獲補助計畫之執行。</p>	<p>114年度不義遺址補助案，共計核定8案，其中包含縣市政府1案、民間團體5案(1案因時程執行困難，刻正申請撤案)、專案2案，核定補助總金額新臺幣508萬7,000元。</p>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
	中正紀念堂園區轉型	中正紀念堂管理處組織法修正(含變更都市計畫變更及文資配套措施)：持續依112年5月29日「行政院推動中正紀念堂轉型推動專案小組」第1次會議決議，推動中正紀念堂轉型工作。	依114年5月19日「行政院推動中正紀念堂轉型推動專案小組」第3次會議決議，推動中正紀念堂轉型工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
		園區轉型進程之規劃及執行(含社會溝通)：持續辦理轉型正義相關推廣活動(如講座、工作坊、志工培訓及貴賓導覽等)，預計辦理20場次。	中正紀念堂管理處114年第3季持續辦理轉型正義相關推廣活動(如講座、工作坊、志工培訓、播映人權電影及貴賓導覽等)等計73場次。	
	原住民族轉型正義	原住民族轉型正義	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人權館持續盤點並進行政治受難者口述歷史紀錄，亦對原住民族政治受難者暨相關人士開展口述歷史影像紀錄，迄今已完成16筆，並公開至國家人權記憶庫上供社會大眾瀏覽應用。</li> <li>2. 原住民受難者身分因早期政府相關政策，導致識別不易，有賴未來原民會進行識別，並將相關聯繫方式轉介予文化部，以利持續推動開展原住民族政治案件當事人口述歷史計畫。</li> <li>3. 為持續辦理相關研究，人權館9月辦理「原住民族政治事件相關歷史場址調查計畫」辦</li> </ol>	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			理研究招標作業，同時規劃「原住民族政治事件相關口述記錄(名稱暫定)」預計於114年年底前完成招標作業，就能掌握原住民族身分政治事件受難者開辦相關口述案。	
	人力整備情形	111年業務承接請增核定人員數：6人	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請增員額目前運用情形：已於111年8月底完成進用6名聘用人力。惟其中1名人力前於114年5月26日離職，復經一次公開徵求作業，惟未徵得符合需求人員，該次徵求結果業經本部人事甄審會審議通過，刻正辦理公開徵求，儘速補足人力到位。</li> <li>2. 後續請增需求：本部將視各項業務推動情形，整體評估人力需求，視需要再行請增。</li> </ol>	<p>■ 內容正確(人事單位檢視)</p> <p>其他意見：</p>
衛福部	預算整備情形	<p>114年法定預算：新臺幣57,552千元。</p> <p>公務預算：6,652千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工作所需費用。</p> <p>促轉基金：50,900千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 115年預算編列情形 新臺幣80,102千元。 公務預算：10,152千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工作所需費用。 促轉基金：69,950千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。</li> <li>2. 較114年預算增減比較及說明： (1)於公務預算增列業務費3,500千元，用於辦理本部及附屬單位人員創傷知情教育訓練及補助大專校院開授政治暴力創傷療癒課程。</li> </ol>	<p>■ 內容正確(主計單位檢視)</p> <p>其他意見：</p>

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			(2)於促轉基金增列 19,050 千元，用於辦理政治受難者及家屬療癒照顧補助及試辦心理韌性及創傷療癒中心。	
	照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷	檢討「衛福部政治受難者及家屬療癒照顧補助作業要點」	已擬定「衛福部政治受難者及家屬療癒照顧補助作業要點」修正草案，於 114 年 8 月 29 日辦理第 2 次諮詢會議，請本會報委員、專家學者及本部政治受難者及家屬支持服務承辦單位代表提供建議。本部已依會中所提建議及意見，研修修正草案，刻正會請本部相關單位再次確認及表示意見，將儘速綜整簽核，並函頒修正後補助要點，據以推動。	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明： 1. 設置據點未達 9 處，係 114 年度屏東據點經 4 次公告，皆無法決標；桃園據點因未能徵得專業團體之承接意願，亦尚未辦理。 2. 原住民族療癒服務專家諮詢會議尚未辦理：配合與會專家時間，延後至 114 年 11 月 3 日辦理。
檢討政治暴力創傷療癒與照顧個案服務模式：完成檢討並修正個案服務模式之個案評估架構、服務流程、開/結案標準。		已完成。		
全國照顧服務據點網絡建置及相關人員培訓： 1. 完成建置共 9 處政治受難者及家屬照顧服務據點。 2. 提供政治受難者及家屬個案管理服務達 180 人。 3. 完成進階培訓 1 梯次。		1. 已完成 7 處支持服務據點及 1 原住民族服務計畫設置。 2. 已提供 291 名政治受難者及家屬個案管理服務。 3. 已於 114 年 9 月 18、19、25、26 日完成進階培訓 1 梯次，總計 40 人參訓。		
發展原住民族、金馬地區照顧療癒服務工作模式：辦理原住民		原定 114 年 9 月 24 日辦理第 2 次原住民族療癒服務專家諮詢會議，配合與會專家時間，延後至		

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		族療癒服務專家諮詢會議1場次。	114年11月3日辦理。	
		規劃「心理韌性及創傷療癒中心」	本部已委託專業團隊，於113年度進行國內外文獻回顧、實務工作盤點及心理創傷相關機構比較研究，完成「心理韌性及創傷療癒中心可行性評估報告」1份；114年度進行「心理韌性及創傷療癒中心設置規劃」，廠商已提出中心核心理念、組織架構、任務主軸、運作機制及工作事項等規劃草案，刻正舉辦焦點團體，邀請專家及實務工作者就具體設置規劃提供建議。	
教育部	人力整備情形	111年業務承接請增核定人員數：2人	1. 請增員額目前運用情形：2名助理研究員均已到職。 2. 後續請增需求： (1) 為兼顧承接之轉型正義教育業務及既有專責學務工作，除已聘用助理研究員專責辦理轉型正義教育外，調整其他人員共同協力，以確保轉型正義教育相關工作持續進行。 (2) 目前因應業務繁重仍有人力需求，建請行政院人權及轉型正義處協助，並將配合循建議程序辦理請增作業。	■ 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形	114年法定預算： 新臺幣14,928千元 公務預算：1,828千元 促轉基金：13,100千元	1. 115年預算編列情形： (1) 公務預算：1,828千元。 (2) 促轉基金：9,000千元。 2. 較114年預算增減比較及說明：以113年度執行情形提出需求，因應新增納入大專校院通識課程推廣、研修學習	■ 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			架構校園版、教職及學生身分受害者名譽回復等工作，預於12月提報請增需求之變更計畫。	
	<b>轉型正義教育</b>	<b>學校教育：</b> 1. 持續依照行動綱領辦理各級學校教育各面向推動轉型正義教育。 2. 教育部轉型正義教育專案小組會議：原住民族轉型正義教育。  <b>一般公務人員及特定專業人員：</b> 1. 研發主題課程：各機關依照實施指引持續研發課程，並納入專案諮詢小組報告進度。	1. 本部轉型正義教育專案小組114年度第3次會議預於10月9日召開，議題為「原住民族轉型正義教育」。 2. 114年受理補助各級學校辦理轉型正義多元活動，大專校院共核定13案，補助金額計182萬5,964元；高級中等學校共核定22案，補助金額計182萬8,912元。後續將製作單張加強宣導。 3. 持續維運教育部人權及轉型正義教育資源網，目前刻正調修網站圖層架構、調整資源放置路徑、進行資源分類並更正勘誤內容。 4. 「威權統治時期國家不法行為之具教職及學生身分受害者名譽回復處理原則」已於114年9月23日公布。現行採個案方式受理申請，後續推廣將製作單張、與回復基金會討論納入申請表、與衛福部據點合作面向宣導等。  1. 研發主題課程：自跨部會轉型正義教育專案諮詢小組第2次會議開始，納入會議報告機關進度及委員現場建議，並列管參採情形。 2. 專業社群學習活動：於114年8月25日辦理「校史編修培	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p>2. 專業社群學習活動：辦理「機關沿革及學校校史編修培訓營」（搭配學習架構主題增能）。</p> <p>3. 成立諮詢小組：召開第2次會議，議題為「特定專業人員訓練（軍事人員、警察、情報人員）」。</p> <p>4. 建置資源共享平臺：持續蒐整資源充實網站。</p> <p>5. 機關推動機制及成果檢核：完成調修「國家轉型正義教育行動綱領」。</p>	<p>訓營」。另規劃與行政院人權及轉型正義處共辦「進階課程『國家安全與社會秩序』研習」，協助部會研發研發課程。</p> <p>3. 成立諮詢小組：跨部會專案諮詢小組114年度第2次會議已於8月19日召開完畢。第3次會議預計於10月23日召開。</p> <p>4. 建置資源共享平臺：同上。</p> <p>5. 機關推動機制及成果檢核：</p> <p>(1)獎勵機制：</p> <p>A. 本部已研擬一般公務人員訓練及特定專業人員訓練之教育行動綱領主辦機關獎勵機制，並提114年4月30日跨部會專案諮詢小組通過。</p> <p>B. 113年相關業務工作已完成，以過渡措施辦理，並於114年9月19日完成評選會議。</p> <p>C. 114年及其後續，研訂「推動『國家轉型正義教育行動綱領(2023年至2026年)』獎勵計畫」，於114年9月16日函陳行政院，後續將依9月19日113年獎勵評選會議決議調修，併提10月23日跨部會轉型正義教育專案諮詢小組第3次會議討論修正重點。</p> <p>(2)檢修綱領：提報跨部會轉型正義教育專案諮詢小組第2次會議討論，目前正彙整盤點</p>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<p><b>社會大眾溝通：</b> 透過社區大學及圖書館進行推廣：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社區大學：補助辦理轉型正義多元課程或活動 7 場次。</li> <li>2. 圖書館：辦理 5 場書展或活動。</li> </ol>	<p>中，預計 10 月陳報行政院辦理修正。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社區大學：           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 為鼓勵支持社大開課，本部函請各地方政府於 114 年 2 月提報 114 年度一般性課程補助申請，並於 114 年 4 月核定支持社區大學自主開課，內容與轉型正義相關課程或活動 8 場次，包括新北市三重社大開設「建構轉型正義」；永和社大開設「中正紀念堂歷史小旅行導覽員培訓」、「走找透光的台島身世」、「歷史小旅行工作隊」；林口社大舉辦「關於台灣轉型正義的社會補課：探索威權地景密碼」；臺中市五權社大開設「走找透光的台島身世」；臺南市臺南社大開設「轉型正義、消除威權象徵與公民行動」、「艱難的回家之路－認識原住民傳統領域」等。</li> <li>(2) 另針對補助辦理社區大學促進公共參與特色議題計畫，114 年核定補助之轉型正義相關計畫中，預計將辦理 30 場次之課程或活動。</li> </ol> </li> <li>2. 圖書館：（辦理達 7 場書展或活動）           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 國立臺灣圖書館共辦理 4 場主題書展或活動，包含 114 年 7-8 月辦理「歷史的回聲與未來的正義」主題書展 1 場</li> </ol> </li> </ol>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>次；114年7月5日辦理「轉型正義系列講座」、114年9月9日辦理「轉型正義電子資源利用與火燒的那一段歲月」工作坊1場次。</p> <p>(2)國立公共資訊圖書館共辦理3場主題書展或活動，如下：114年7月1日至31日辦理「那些奔赴光的人」實體及線上書展，並搭配借閱活動；114年7月5日辦理「轉型正義親子故事及手作活動」；114年9月2日至9月30日辦理「轉型正義主題書展：正義的溫度」實體及線上書展。</p> <p>(3)國家圖書館已完成白色恐怖受害者葉行一文獻，以及「自覺運動」文獻徵集，預計於第4季展開數位化作業及相關活動。</p>	
		<p><b>建置高教場域之教學研發節點：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續辦理學術社群相關交流活動。</li> <li>2. 評估委託學校或另覓合適學者專家及大專校院成立轉型正義教育相關研發中心之可能性。</li> <li>3. 辦理學術交流活動針對邀稿之主題文章進行交互檢閱及討論。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續辦理學術社群相關交流活動：第3季座談會於114年9月26日辦理，邀請專家學者討論轉型正義研究成果彙集成案例彙編、大專校院課程平臺關鍵字等案，案內政策性建議將提本部專案會議討論。</li> <li>2. 評估委託學校或另覓合適學者專家及大專校院成立轉型正義教育相關研發中心之可能性：</li> </ol> <p>(1)配合本部辦理威權統治時期國家不法行為之具教職及學</p>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			<p>生身分被害者名譽回復處理事宜，規劃明年持續委託國立臺北教育大學，將成果編製為師培示範課程，並成立「北區大專校院轉型正義教育資源中心」，專責受理申請及協助輔導他校，惟仍須與學校協調。</p> <p>(2)規劃協調國立成功大學於115年成立人權及轉型正義教育資源中心，建置課程模組及教育推廣，並辦理教育研習及研討會，惟仍待進一步溝通。</p> <p>3. 邀請專家學者就機關案例提供主題文章：114年9月26日召開第3季交流座談會，經蒐集多方意見後，規劃於115年朝研討會及論文集方式，提供學術交流平臺，持續研議。</p>	
	原住民族轉型正義	原住民族轉型正義	<p>1. 本部已配合「戰後原住民族轉型正義強化方案」調修國家轉型正義教育行動綱領。</p> <p>2. 原住民族轉型正義教育已納入「國家轉型正義教育行動綱領」據以執行，並為本部專案小組第17次研商會議主題，預於114年10月9日召開，掌握推動進程。</p>	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
國發會	人力整備情形	<p>1. 111年業務承接請增核定人員數：11人</p> <p>2. 112.10及113.3各核增2名及6名聘</p>	<p>1. 請增員額目前運用情形：  (1)第一階段人力聘用進度：第一階段核增11人，業於112年8月1日進用完竣。  (2)第二階段人力請增評估及請</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		用人力	<p>增進度：本會檔案局職員請增案前經行政院於111年8月10日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。</p> <p>(3)本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及轉型，業於112年10月11日由本會核轉本會檔案局請增25名人力資料至行政院，惟行政院僅核增2名聘用人力，爰羅前政務委員秉成於113年3月11日協調召開人力請增需求會議，經評估本局辦理促轉基金及其相關資產管理等業務，再核增6名聘用人力，各項遞補進度說明如下：</p> <p>A. 行政院核增2名聘用人力：已於113年8月底補實。</p> <p>B. 行政院核增6名聘用人力：行政院業於113年7月1日核增6名聘用人力，其聘用計畫書業經行政院於113年12月3日核定，截至本(114)年9月底尚餘1名職缺刻正徵才中。</p> <p>2. 後續請增需求：視實際業務情</p>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
			形再行評估。	
	預算整備情形	114年法定預算： 公務預算：15,568千元 促轉基金：42,000千元	1. 115年預算編列情形 新臺幣66,208千元。 公務預算：15,568千元。 促轉基金：50,640千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。 2. 較114年預算增減比較及說明： 公務預算：115年度編列15,568千元，同114年度預算無增減。 促轉基金：115年度編列50,640千元，較114年度預算42,000千元，增加8,640千元，主要係推動各項轉型正義計畫經費增加所致。	■內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	政治檔案徵集與開放應用 (政黨政治檔案、政治檔案開放)	審定機關政治檔案及清查輔導重點機關：協助清查輔導累計10個機關次。  原永久保密政治檔案之解降密檢討、移轉或抽換：完成國防部軍事情報局解密檔案8案第1批移轉。  政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定及移歸：	本年協助國防部政治作戰局、國防部陸軍司令部、國防部海軍司令部、國防部空軍司令部、國防部憲兵指揮部、陸軍金門防衛指揮部、陸軍馬祖防衛指揮部、國防部法律事務司、軍事安全總隊、金門縣政府及連江縣政府等機關辦理清查輔導計11次。  有關原永久保密政治檔案之解降密檢討、移轉或抽換，經洽國防部軍事情報局表示，第1批移轉預定於本年10月底前完成。  1. 為釐清政黨持有中央秘書處、大溪檔案黨務類是否屬政治檔案，依法自代管前揭檔案之國立政治大學取得檔案目	■符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成政黨持有大溪檔案黨務類政治檔案審查作業。</li> <li>2. 辦理自主調查並配合法院審理進程調整作法。</li> </ol>	<p>錄計7,569筆，至本年9月底業完成審定前置作業，刻函請政黨陳述意見，將於本年底併同辦理審定及指定移歸。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 相關行政、司法救濟案件累計有訴願案5件、訴訟案13件(含3件最高行政法院發回更審)。訴訟部分1件判決確定；1件一審宣判；8件審理中(二審2件，一審6件)。本會承接業務後計開庭64次，陳遞書狀96件、卷證審理資料件數逾500件，並配合行政院訴願會及法院審理期程，就8,000餘筆爭議檔案與300餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理由並彙整相關證物。</li> <li>3. 本年9月18日本會承接促轉會第一次裁罰國民黨訴訟一審宣判，駁回國民黨之訴。</li> <li>4. 持續透過行政及司法調查持續掌握工作會檔案流向，已掌握部分檔案目錄清單，並於本年9月間依法函請政黨提出檔案。</li> </ol>	
		<p><b>強化及優化政治檔案之開放應用：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增政治檔案目錄公開7,500筆。</li> <li>2. 新增政治檔案全文影像公開5萬頁。</li> <li>3. 新增人名索引檢視7.5萬頁。</li> <li>4. 新增政治檔案高度</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 截至9月底，本年累計新增政治檔案目錄公布逾22,500筆(總累計公布數量逾44萬筆)、累計新增政治檔案全文影像公開15萬頁(總累計公開204萬頁)、人名索引檢視新增22.5萬頁(總累計檢視117.5萬頁)、政治檔案高度隱私檢視新增75萬頁(總</li> </ol>	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		隱私檢視 25 萬頁。 5. 辦理第 3 次主動通知檔案當事人作業。 6. 公布第 2 次主動通知對象之相關檔案目錄及人名索引。	累計檢視 325 萬頁)。 2. 已於本年 8 月 12 日公布第 2 次主動通知對象之相關檔案目錄 6,031 案(累計 11,969 案)，人名索引計 59,779 筆(累計逾 85 萬筆)，9 月 30 日辦理第 3 次主動通知檔案當事人計 86 人(累計 308 人)。 <b>威權統治時期原住民族相關政治檔案研究徵集與開放應用辦理情形：</b> 就涉原住民族政治檔案之徵集，原住民族委員會已於本年 7 月 1 日提供 8 個檔案管有機關共計 830 筆檔案清冊，刻正研析中。另依「戰後原住民族轉型正義跨部會業務合作平臺第 4 次會議」本年 7 月 7 日會議決議，原住民族委員會將持續提供檔案清冊，將俟該會提供後併同納入研析、持續辦理徵集作業。	
	<b>促進轉型正義基金管理</b>	<b>研擬促進轉型正義基金之活化方向：</b> 研析中華民國婦女聯合會被處分收歸國有標的(黨產處字第 108001 號處分書附表 1 不動產(一)(二)標的活化方向。 <b>引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業：</b> 1. 召開第 7 次基金管理會，審議 114 年度 7 項計畫上半年執行報告及 116 年	蒐整中華民國婦女聯合會被處分收歸國有標的(黨產處字第 110002 號處分)不動產基礎資料(包括地籍、權屬、地上物及土地使用都市計畫等)，以供研處活化方向參考。 1. 已彙整本年度 7 個部會之業務計畫上半年執行成果，並將 116 年度經費分配總額及運用項目提報至第 7 次基金管理會議審議，訂於本年 10 月 29 日召開。 2. 業完成 115 年度促進轉型正義	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		度預算分配。 2. 編製 115 年度預算案。	基金預算案編列。依據行政院召開 115 年度計畫及預算審核會議審核結果，促進轉型正義基金 115 年度預算案基金來源編列 75,830 千元，基金用途編列 186,486 千元。	
		<b>研提促轉基金補助民間推動計畫：</b> 研擬「促進轉型正義基金補助民間團體作業說明」。	業擬具「促進轉型正義基金補助民間團體作業注意事項」並於本年 8 月 12 日及 8 月 14 日邀集機關及民間代表召開促進轉型正義基金補助民間機制諮詢會議。	
原民會	<b>人力整備情形</b>	(非業務承接機關)	1. 目前投入相關業務之人力運用情形： 114 年本會人力運用情形如下： (1) 戰後原住民族轉型正義：聘用副研究員 1 名。 (2) 原住民族土地流失調查：聘用副研究員 2 名。 2. 後續請增需求：	■ 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	<b>預算整備情形</b>	114 年預算編列情形： 公務預算： 促轉基金：	1. 115 年預算編列情形：促轉基金編列 1,700 千元 2. 較 114 年預算增減比較及說明： (1) 依據國家發展委員會 114 年 5 月 15 日發檔(企)字第 1140012187A 號函核定 115 年促轉基金計畫為 1,700 千元。 (2) 依據國家發展委員會 114 年 7 月 11 日發檔(企)字第 1140004128 號函核定變更後 114 年促轉基金計畫為 3,520 千元。	■ 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
	原住民族 轉型 正義	基礎工作	1. 已於原民會官網設置戰後原住民族轉型正義專區。 2. 原民會已提供國發會檔管局原轉會土地小組調閱之公文檔案計 1,109 筆。	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：「戰後原住民族轉型正義強化方案」依據人權處 9 月 4 日工作會議修正部分內容後函報行政院，並需配合修正方案調整 114 年下半年跨部會合作工作進度。預計於 10 月中旬前召開跨部會業務平臺會議，邀集相關部會工作進度修正。
		業務整合	1. 原民會於 9 月 23 日召開「115 年原家中心實施計畫(草案)研商會議」，納入衛福部「原住民族政治暴力創傷療癒與照顧計畫」相關配合規劃。 2. 原定於 8 月底辦理之原家中心社工在職訓練課程因風災延期，預計於第四季辦理。	
		教育推廣	1. 「原轉·Sbalay！」臉書粉絲專頁 114 年 6 月至 9 月發文篇數共計 36 篇，發文主題統計分類如下： (1)原住民族轉型正義主題推廣： A. 人權及轉型正義：11 篇 B. 語言：1 篇 C. 歷史、史觀、教育：7 篇 D. 傳統文化、祭儀、姓名：2 篇 E. 展覽、講座、研討會、出版品：12 篇 F. 國際訊息：1 篇 (2)原住民族政治受難者口述歷史影像推廣：2 篇。 2. 「114 年度原住民族政治受難者口述歷史改寫推廣計畫」業於 8 月 5 日決標，並於 8 月 8 日開始辦理「原住民族政治受難者口述歷史影像小說改	

業務主責機關	業務項目	預定進度 <sup>1</sup>	辦理成果(截至9月底)	部會自我檢視
		真相調查	<p>編徵件活動」。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續辦理「新美農場事件調查研究」、「原住民近代史體制內爭取過程之研究」、「湯進賢口述歷史訪談」、「林瑞昌家族口述歷史訪談」等研究調查案。</li> <li>2. 原定於9月底辦理之「國防部取得花蓮佳山基地土地歷史真相調查案」和解協商會議因風災及部落時間因素延至第四季辦理。</li> </ol>	