

(報二 工程會新聞稿)

中華民國 108 年 2 月 14 日

107 年度公共建設計畫執行情形良好

行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)為持續督促各部會加強推動公共建設,確保工程品質及達成啟用目標,除每季提報院會提醒各機關執行狀況及每月召開公共建設督導會報追蹤檢討外,並透過實地訪查持續追蹤管控各重大公共建設執行進度,加速公共建設預算執行,107 年度之「一般公共建設計畫」及「前瞻基礎建設公共建設類計畫」兩大類預算達成率均達九成以上,執行績效良好。

107 年度列管 284 項公共建設計畫,包含「一般公共建設計畫」(分為水資源、電力能源、五加二產業、其他公共建設等類別)及「前瞻基礎建設公共建設類計畫」兩大類,列管預算 4,138.02 億元。

其中一般公共建設計畫(五千萬元以上)計有 215 項計畫,可支用預算 3,305.67 億元,截至 107 年 12 月底,已執行 3,105.34 億元,年可支用預算達成率 93.94%。另前瞻基礎建設公共建設類計畫共計 69 項計畫,第一期(106 年至 107 年)預算 832.35 億元,截至 107 年 12 月底,已執行 761.17 億元,特別預算達成率 91.45%。

工程會採取部會、計畫、工程標案逐級管控,進行每日檢視、週週盤點公共建設異常案件,每月召開督導會報會議督導及追蹤執行情形,每季提報院會提醒各機關執行狀況,並主動訪查執行異常部會、異常計畫,瞭解關鍵問題及協助解決,促使相關計畫順利推動。另工程會亦已提前納管規劃設計案件,採取全生命週期進行管制,預先掌握執行狀況,主動發現問題,及時協調解決,並輔導預算執行績效偏低之機關,以提升施政效能。

為加速 108 年度計畫之推動以增進投資振興經濟，工程會已請各機關預為準備各項前置作業，提早進行規劃設計、招標發包作業，採取適宜採購策略，以加速擴大國內基礎建設投資，促進國家公共建設發展。