

0823熱帶低壓水災應變 處置作為-農委會部分

報告人
農委會副主任委員
陳吉仲

107年8月30日



簡報大綱

壹、農業受災情形

貳、重要應變作為

參、穩定農產品供應

肆、結語

壹、農業受災情形(1/2)

一、災情統計

本(107)年8月23日受熱帶性低壓侵襲影響，瞬間強大豪雨造成南部嚴重災情，截至昨(29)日17時止，農林漁牧業總損失達7.4億元，各縣市中以嘉義縣損失達4.5億元最嚴重、臺南市1.8億元次之。

單位：千元

縣市別	合計	農林漁牧業產物損失				民間設施 損失	
		小計	農產	畜產	漁產		林產
總計	737,391	729,044	159,855	198,367	370,822	-	8,348
嘉義縣	451,506	450,082	73,320	126,723	250,038	-	1,424
臺南市	183,365	182,600	21,112	65,509	95,979	-	765
雲林縣	45,140	44,144	41,725	1,378	1,041	-	997
高雄市	43,773	39,188	12,489	3,296	23,404	-	4,585
屏東縣	10,213	9,696	7,975	1,361	360	-	517
嘉義市	1,624	1,564	1,464	100	-	-	60
臺中市	1,096	1,096	1,096	-	-	-	-
南投縣	674	674	674	-	-	-	-

壹、農業受災情形(2/2)

二、主要產物災損對整體生產可能影響

各類產物災損情形中，漁、畜產損失金額達3.7億元及2億元最多，其中漁產損失以虱目魚、吳郭魚及鱸魚較多，畜產則以雞及豬為主；各主要受損作物對整體生產可能影響，以漁產漁獲損失面積占全年生產面積比重較高，惟漁產實際受損為初估值，仍需俟淹水消退後再評估。

	單位	農產		畜產		漁產	
		蔬菜	水果	豬	雞	虱目魚	吳郭魚
損失金額	千元	51,970	64,221	38,153	124,639	155,015	109,544
災損情形	農耕、漁-公頃 家畜-頭 家禽-千隻	303	237	10,197	1,562	329	157
106年生產情形	農耕、漁-公頃 家畜-頭 家禽-千隻	60,366	186,190	5,396,659	98,153	10,771	4,363
損失占年產比率	%	0.5	0.1	0.2	1.6	3.1	3.6

貳、重要緊急應變作為(1/4)

一、受災死廢畜禽清運處理

(一)本次水災台南市、高雄市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及嘉義市等6縣市共268畜禽戶受災，需協助清運家畜4,782頭、家禽近150萬隻。

(二)處理過程

- 25日接獲災情，即請防檢局成立工作小組，專人專案督導。
- 陸續協調國防部、環保署與各地方政府共同處理。
- 26日即完成台南市、高雄市、雲林縣、屏東縣及嘉義市部分。
- 27日台南市新通報1處因道路坍塌，嘉義縣1處因積水不易進入，經陸續排除各項困難，分別於28、29日完成清運。



貳、重要緊急應變作為(2/4)

(三)死廢畜禽清運處理情形

更新時間：8月29日下午18時12分

縣市別	受災戶數	完成清運戶數*	協助清運數量		尚未清運戶數
			家畜頭數	家禽隻數	
雲林縣	5	5	0	17,455	0
嘉義縣	91	91	1,482	621,318	0
嘉義市	1	1	30	0	0
臺南市	152	152	3,180	840,000	0
高雄市	9	9	90	32,300	0
屏東縣	10	10	0	18,400	0
合計	268	268	4,782	1,529,473	0

貳、重要緊急應變作為(3/4)

二、農損現金救助

(一)主動公告救助地區：考量部分災區積水、交通中斷，災損通報不易，8月25日即先主動公告嘉義縣、臺南市、雲林縣、高雄市及屏東縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，以利農民儘速復耕復養。

(二)強力推送救助訊息：製作懶人包於各官網、FB、Line群組傳播，並善用農業輔導體系及建立諮詢專線。

(三)成立「技術服務團」，動員縣市政府及產業團體人力，提供復耕復養諮詢。

0823熱帶低壓水災 現金救助申請3步驟

1

文件

- 身分證、印章
- 郵局、農漁會或其他行庫存簿
- 土地所有權證明文件
- 指定從農文件(例如畜牧場登記證)

2

申請

- 已公告雲林、嘉義、台南、高雄、屏東為救助地區
- 期限內(107.8.26-9.4)到鄉鎮市區公所申請
- 填寫救助申請表

3

勘查

- 公所人員會前往勘查確認災損超過20%
- 抽查小組抽查

審查合格
撥款

低利貸款申請程序

公告10日內向公所申請受災證明

取得受災證明15日內檢具證明文件及計畫書等，向農漁會信用部貸款

貳、重要緊急應變作為(4/4)

目標：於9月底前全部完成發放!!

四、從速、從簡、從寬辦理

從速

- 預撥救助金：完成抽查後逕撥公所轉發。
- 分批次抽查：合格案件可分批送。
- 加派勘災人力：辦理較快速的鄉鎮區公所給予鼓勵。

從簡

- 強化系統功能支援：輸入身分證號，匯入上次救助資料。
- 簡化申請時檢附文件：由公所自相關系統調用既有資料佐證。
- 減少往返公所時間：申請表提供下載，先填好再出門申辦。

從寬

- 綜合考量從寬認定：現場勘查災損樣態+客觀指標，從寬認定。
- 延長受理期限：不可抗力事由，得由基層公所逕予認定同意受理。

參、穩定農產品供應-蔬菜

- 一、29日逢開市第二日交易，臺北果菜市場蔬菜交易量1,265公噸，平均交易價格每公斤35.7元，較前一日(28日)量減價略漲，惟今年3月以來，蔬菜價格持續低迷，近2週價格與上年同期或近5年平均比較，仍屬偏低。
- 二、經現地勘查，蔬菜主要產區包括桃園、西螺、二崙等(供應量約占7成)受災情況相對輕微；另冷藏庫存蔬菜尚餘7,909公噸，市場供應無虞。
- 三、農委會將持續監控各項蔬果等農產價格、品質與供應數量，維持農產品正常交易。



臺北果菜批發市場蔬菜交易情形

日期	價格 (元/公斤)	交易量 (公噸)
最近1日(8/29)	35.7	1,265
前一日(8/28)	34.6	1,731
最近2週(8/16-8/29)	31.4	1,386
與上年同期比較	-7.6%	-1.0%
與近5年平均比較	-9.0%	-5.8%
106年同期	34.0	1,400
近5年同期平均	34.5	1,472

參、穩定農產品供應-畜禽

- 一、目前通報豬隻死亡頭數計10,197頭，低於肉市日交易量2.3萬頭，尚不致對後續產銷造成影響；肉品市場8月28日規格豬交易量23,228頭，與最近2週相近，較災前推估預供量23,112頭為多，未來預估量價均可維持穩定。
- 二、本次家禽災損中以土雞受損81萬餘隻最多，預估下(9)月每週可供應178萬隻，較本(8)月中元消費高峰185萬隻略減3.8%，未來供應數量足敷需求。
- 三、本年主要畜禽價格多數偏低，目前價位穩定合理。各級學校開學在即，將密切掌握市場動向，適時調配供應所需。

日期	豬		土雞	
	價格 (元/公斤)	交易日平均 成交頭數 (頭)	價格 (元/台斤)	上市屠宰量 (隻)
最近1日(8/28)	72.0	23,338	40.7	254,068
最近2週(8/15-8/28)	72.7	23,985	40.7	3,880,046
與上年同期比較	-10.7%	+5.96%	-2.4%	18.0%
與近5年平均比較	-4.03%	+1.7%	-2.2%	8.2%
106年同期	81.44	22,636	41.7	3,288,411
近5年同期平均	75.73	23,583	41.6	3,585,000

參、穩定農產品供應-養殖水產品

- 一、29日主要13處消費地魚市場(彰化等4處魚市場仍休市)整體平均價格每公斤111.1元，低於災前2週平均之118.9元 (-6.6%)，尚稱平穩。
- 二、主要流失受損產物中，虱目魚及吳郭魚近2週均價分為75.8及61.2元/公斤，與去年同期及5年平均等價格變動尚稱平穩。目前為養殖魚產季，整體呈量多價跌趨勢，除主要受損魚種短期交易可能受到影響(影響程度需視實質災損評估)；其他魚種因損失有限，預估價格維持長期變動趨勢。
- 三、綜上，因漁產品替代性高，整體價格受災損影響不大，本會將持續關注各地漁產受災及魚價波動情形，並適時協調釋出未災損養殖及冷凍魚貨增裕供應。

主要受害養殖水產品交易情形				
日期	虱目魚		吳郭魚	
	價格 (元/公斤)	交易量 (公噸)	價格 (元/公斤)	交易量 (公噸)
最近1日(8/29)	83.0	26.6	59.7	35.2
最近2週(8/16-8/29)	75.8	32.7	61.2	46.8
與上年同期比較	1.5%	3.3%	15.7%	11.1%
與近5年同期平均比較	-4.7%	7.1%	1.0%	-8.0%
106年同期	74.7	31.6	52.9	42.1
近5年同期平均	79.5	30.5	60.6	50.9

備註：8/29休市之4處魚市場平日交易量佔13處批發魚市場整體約23%

肆、結語

- 一、感謝國防部、環保署、水利署協助，以及相關縣市政府全力配合，讓本次熱帶氣壓水災各項農業災情處理工作，得以順利完成。
- 二、為提升農產業者風險意識、分散農業經營風險，本會致力推動各項農業保險。本次水災預計有19張養殖水產保單，計31.37公頃的魚塭可獲理賠，對於受災養殖戶復養工作意義重大，顯見農業保險重要性，本會將持續推動。
- 三、為利農民災後盡速展開復耕，本會此次救助金發放將朝程序扁平化、勘災科學化、認定務實化等方向改善，期於9月底前完成，進而持續檢討精進。

報告完畢

