

# 各承接機關辦理成果一覽表

依據 113 年 2 月 5 日行政院推動轉型正義會報第 4 次會議預備會議決議修正

業務承接機關	業務項目	112 年第 4 季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至 12 月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
法務部	人力整備情形 (請會辦貴機關人事單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)	第一階段請增核定人員數：15 人	<p>一、第一階段人力聘用進度： 第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業務。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>(一) 查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必要，經本部提出人力請增計畫，請增職員 8 人(專門委員 1 人、科長 2 人、專員 2 人及科員 3 人)報行政院審查。</p> <p>(二) 行政院於 112 年 11 月 23 日核復： 1. 同意增加專員及科員職稱之編制員額 5 人，以保留現有聘用員額因應轉型正義業務需要轉換為職員辦理之空間。 2. 同意增加職員預算員額 1 人辦理識別及處置加害者相關法制業務，其餘所需人力請本權責於既有預算員額內調整支應。</p> <p>(三) 本部後續將配合辦理相關遴補作業。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形 (請會辦貴機關主計單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)	112 年預算編列情形 <sup>3</sup> ： 新臺幣 20,199 千元 公務預算：人事費 13,005 千元、業務費 2,115 千元、設備費 731 千元。 促轉基金：業務費 4,348 千元。	113 年預算編列情形： 新臺幣 22,405 千元。 公務預算：16,057 千元。 促轉基金：業務費 6,348 千元。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：

<sup>1</sup> 依本會報第 2 次會議更新之業務進度規劃表 <https://www.ey.gov.tw/tjb/A0A824B9A839E3B5>。

<sup>2</sup> 原則填列本季成果，惟如有重大成果上一次會議尚未填報者，得於本季進度填報；112 年 12 月之成果得填預計成果。

<sup>3</sup> 依本會報第 3 次會議機關填列情形摘要，如有誤請自行調整。(以下同)

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
	平復司法不法、行政不法	1. 辦理已賠案件平復公告700件及調查新案5件 2. 配合完成平復案件數量、所需經費及人力情形，適時舉辦儀式	截至112年12月12日統計： 一、審查會運作： 於112年10月23日、11月28日召開2次會議。另預計於112年12月25日召開1次會議。 二、已賠案件辦理情形： 於112年12月20日辦理公告平復498件，4季公告累計2,104件；其餘亦將逐批清查，並送交審查會審議及公告。 三、新案辦理情形： (一)本季審議37件（其中7件確認不法），後續將依法作成處分書。 (二)本季新收74件（截至112年12月12日），現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提報審查會審議。 四、行政救濟案件辦理情形：訴願案件16件，現由行政院審議中。 五、舉辦儀式： 已於112年9月9日與財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會合辦公開儀式在案。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
	加害者識別與究責	辦理草案預告、報行政院審查。	前次會議（112年10月18日）後迄今，本部持續與行政院、各權責機關（構）、民間委員及專家學者交換意見，作為研議、調整法案內容之參考，說明如下： 一、本部召開制定識別及處置加害者專法草案法制研究諮詢會議1次：112年12月5日 二、參與行政院召開威權統治時期加害者識別及處置事項法制研修專案會議1次：112年11月27日	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：  法務部： 相關議題仍需與相關專業領域對話討論，並研究外國轉型正義法制及我國實務可行性，現尚處辦理草案研議階段，惟均隨時陳報行政院，並依指示

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
				辦理。
內政部	<b>人力整備情形</b> <small>(請會辦貴機關人事單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)</small>	第一階段請增核定人員數：8人	<p>一、本部為辦理「受害者權利回復與沒收財產之處置」及「清除威權象徵」業務：</p> <p>(一)第一階段人力聘用進度(計8名)：法規會1名、地政司2名、民政司5名，已於111年8月完成徵選、晉用。</p> <p>(二)第二階段人力請增評估及請增進度：原規劃請增6名人力(地政司4名、民政司2名)，茲因配合組織改造，經全盤檢討人力配置後，有關辦理權利回復及威權象徵處置業務，除第一階段所晉用之人力之外，亦新增4名公務人員員額，爰第二階段聘用人力請增，將視後續業務運作情形，再辦理相關作業。</p> <p>二、權利回復基金會：</p> <p>依據113年度預算編制43名員額，基金會截至112年12月14日止，已聘用39人，尚待聘4人，刻正積極辦理招聘作業。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	<b>預算整備情形</b> <small>(請會辦貴機關主計單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)</small>	112年預算編列情形： 本部：27,013千元 公務預算：6,463千元(人事費) 促轉基金：20,550千元，辦理威權象徵處置(18,550千元)及輔導權利回復基金會相關業務(2,000千元) 權利回復基金會： 10,039,900千元 公務預算：10,039,900千元 促轉基金：無	113年預算編列情形： 一、本部：新臺幣26,747千元。 公務預算：6,734千元(人事費) 促轉基金：20,013千元，辦理威權象徵處置(18,550千元)及輔導權利回復基金會相關業務1,463千元)。 二、權利回復基金會：新臺幣5,360,000千元。 公務預算：5,360,000千元，包括人事及維運費(60,000千元)及賠償金(5,300,000千元)。 促轉基金：無。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
	受害者權利回復與沒收財產之處置	1. 賠償作業預計辦理進度達11.6%。 2. 沒收財產返還作業預計辦理進度達15%。	一、自112年1月31日起至12月14日止，權利回復基金會共受理4,274件申請案，分述如下： (一) 人身自由及生命權受侵害賠償案：受理計1,842件，通過決定賠償計1,162件，賠償金總額達30億4,037萬，以「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案(112年至115年)草案」總案件量1萬件計算，達成率約11.62%。 (二) 財產返還案件：受理計211件，通過決定賠償計4件，原物返還(其中權利範圍個案情形各異)地號7筆及建號2筆，金錢賠償5,042萬元(含1筆動產)。 (三) 名譽回復證書：受理計2,221件，核准1,611件。 二、權利回復基金會於112年9月9日與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復證書頒發典禮，現場領取及後續寄送共頒發1,439張名譽回復證書。	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明： 1. 人身自由及生命權受侵害部分，由於基金會創立初期人力不足，以致前期業務辦理進度落後，截至112年12月14日止，聘用人力39人(員額編制43人)，現已提升辦案速度。 2. 中長程方案所列目標係依據前促轉會預估財產返還案件不動產478筆估計(下稱預估案件) [註：經基金會調查，預估案件包含未經國家不法認定者計310筆，後續基金會將視受理案件數及個案實際情形滾動修正相關數

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
				據]。本會迄今已通過董事監察人會議審查，決議返還9筆。故修正預計辦理進度。
	清除威權象徵	1. 公布第3次追蹤調查成果。 2. 預計推進處置進度達塑像總數8%。	一、本部於111年9月及112年7月辦理2次全國威權象徵處置進度調查，掌握全國現存兩蔣塑像、遺像及其命名空間計933件，截至112年11月30日止已完成威權象徵處置共計160件（111年61件，112年99件），占現行列管追蹤總數之17%，尚待處置者計773件。 二、112年3月至4月召開第1次諮詢會議，與各威權象徵轄管機關逐案協商改善方案並確立管考機制；依全國威權象徵處置進度調查回復情形，了解個別轄管機關處置進度及困難，自9月起按月於本部官網「轉型正義權利回復專區」公布全國各轄管機關處置進度。 三、截至112年11月30日止，依本部推動威權象徵處置補助作業要點提出補助申請者，共計53案（移除塑像44案，空間改名7案，社會溝通2案），已核定補助計51案，駁回1案、撤回1案。 四、以兩蔣命名之街路、村里、行政機關（構）之名稱及校名等計431件，鑒於街路改名事涉地方自治權限及社會經濟文化等層面甚廣，為兼顧轉型正義精神與實務考量，本部刻正進行「以威權統治者命名之街路名稱更名策進方案」之委託研究計畫，研究結果將作為推動政策評估參考。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
文化部	人力整備情形 <small>(請會辦貴機關人事單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)</small>	第一階段請增核定人員數：9人	一、第一階段人力聘用進度：本部已完成9名人力進用。 二、第二階段人力請增評估及請增進度：評估中。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（人事單位檢視） 其他意見：
文化部	預算整備情形 <small>(請會辦貴機關主計單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)</small>	112年預算編列情形： 新臺幣29,716千元 公務預算：人事費：7,946千元、業務費：	113年預算編列情形： 新臺幣19,442千元。 公務預算：人事費7,139千元、業務費：12,303千元 促轉基金：27,522千元（刻申請變更中，原核定金額23,022千元）	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確（主計單位檢視） 其他意見：

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
		21,770千元。 促轉基金：業務費 14,196千元。		
	政治檔案研究徵集與開放應用(檔案研究與轉型正義資料庫)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提出政治檔案研究及專書出版各2案之初步成果。</li> <li>2. 完成白色恐怖歷史整合檢索平台建置之基礎架構；依據檔案開放情況、當事人意願等，持續規劃及辦理內容上架。</li> <li>3. 持續維運資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。</li> <li>4. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、辦理白恐歷史概覽第五期計畫、日本「台灣政治犯救援會」口述歷史訪談計畫、職訓體系、離島地區白色恐怖時期相關歷史場址調查計畫等，於12月28日辦理白恐政治檔案工作坊，以呈現10個個案研究之成果；9月出版《戰後臺灣政治案件史料彙編》，10月出版《永遠不再：臺灣威權體制下的壓迫與抵抗》等專書，並辦理新書發表會及座談。</li> <li>二、已辦理「威權統治時期政治案件整合檢索平台」建置採購案，以人物、事件、空間、文物、史料、口述紀錄六大主題提供民眾認識威權歷史與政治案件，得標廠商已於11月17日提交期中第二次報告，說明系統建置與測試情況，並架設測試版平台，刻正進行測試與調修資料、架設主機等作業，並進行系統測試與弱點掃描等必要程序，預計於12月27日上線測試版，113年分階段更新資訊與內容。</li> <li>三、持續維運臺灣轉型正義資料庫。</li> <li>四、針對112年2月、5月及9月法務部公告1,598名平復國家不法案件，人權館已於9月開辦臺灣轉型正義資料庫改版更新，規劃收錄非軍事審判樣態之行政不法案件之受裁判人資訊，刻正進行檔案與資料整理及欄位規劃中，預計113年上半年進行系統改版及匯入資料。</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
	中正紀念堂園區轉型	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 諮詢確認組織轉型方向，研提組織法修正草案。</li> <li>2. 常設展更新：完成「自由的靈魂VS.獨裁者—臺灣言論自由之路」常設展更新並開放參觀。</li> <li>3. 續研析概念競圖各決</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、本部業於112年5月29日行政院「推動中正紀念堂轉型推動專案小組」第1次會議提報中正紀念堂轉型方案，後續將依決議之轉型方案，完成相關法制作業。</li> <li>二、自由之路常設展優化：中正紀念堂管理處將俟相關前置作業(如前輩溝通等)周妥完備後再依示辦理後續事宜。</li> <li>三、「中正紀念堂園區新願景概念競圖」成果展覽：112年8月25日至9月10日於臺灣當代文化實驗場、10月10日至12月17日至中正紀念堂中央通廊展出，參觀人次為38萬3,659人。</li> <li>四、本部為尋求各界最大共識，參照各方意見提出轉型方案，以去個人崇拜、去權</li> </ol>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
		選設計方案可行性。 4. 就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉都市計畫變更議題。 5. 就概念競圖各決選設計方案相應研析所涉文資議題。	威化為方向，建議中正紀念堂轉型方向，持續促成中正轉型的多元討論與公眾對話，以民主程序推動中正紀念堂的轉型。	
	<b>保存不義遺址</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 不義遺址保存法制作業與審定：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成相關法制作業。</li> <li>2. 與地方政府協力將不義遺址審查指定登錄為文化資產保存維護。</li> </ol> </li> <li>➢ 不義遺址之教育推廣               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成更新匯入資料 20 筆。</li> <li>2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：111-112 年跨年度案件計 1 件。預計核准補助 112 年案件計 2 案。</li> <li>3. 規劃 113 年不義遺址推廣講座及小旅行各 3 場。</li> </ol> </li> <li>➢ 就潛在之不義遺址調</li> </ul>	<b>不義遺址保存法制作業與審定：</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、本部業於 112 年 3 月 24 日召開研商會議，完成〈不義遺址保存條例草案〉初擬（共計 15 條條文），於同年 4 月 27 日函報行政院，5 月 9 日由羅政務委員秉成召開「審查不義遺址保存條例草案會議」審查竣事。</li> <li>二、本部已依上述行政院「審查不義遺址保存條例草案會議」會議紀錄及行政院 112 年 5 月 16 日、5 月 25 日「促進轉型正義條例全文修正草案審查會議」主席裁示，增訂破壞公有不義遺址之刑罰規定(全案共 16 條條文)，於 6 月 29 日函送行政院。經行政院法規會提出研析意見，由本部再修正草案內容，已於 7 月 24 日函送行政院適時提送院會討論；另因外界對不義遺址保存活化迭有關切，行政院羅政務委員秉成於 11 月 27 日召開「不義遺址保存活化精進作為研商會議」，本部再於 12 月 28 日將評估研修意見及不義遺址保存條例草案修正對照表函送行政院。</li> <li>三、專法草案未制定公布前，本部籌組「不義遺址審議諮詢小組」（各領域專學者計 12 名、機關代表計 3 名），邀請 3 至 5 名諮詢委員辦理 6 處潛在不義遺址現勘、個案資料檢視複查等前置作業，預訂於 113 年 2 月 21 日召開第 1 次審查會議。將配合法制進度，預計 113 年底前審議 26 處潛在不義遺址(40%)。</li> <li>四、本部業於 112 年 3 月 30 日函請公有不義遺址/潛在不義遺址管理機關（構），應予妥善保存維護遺構或建物，避免逕行處分；並應依文化資產保存法第 15 條等規定，就所管不義遺址/潛在不義遺址屬興建完竣逾 50 年之建造物及附屬設施，於處分前通知所在地文資主管機關辦理文化資產價值評估。</li> </ol> <b>不義遺址之教育推廣：</b>	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：因應安康接待室經指定為市定古蹟，於 112 年 8 月 31 日展延調查研究暨修復再利用計畫案工作期程並增加工作項目，以確保相關規劃完善。

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
		<p>查研究作為前期調查參考</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成第五期史蹟點調查研究計畫。</li> <li>2. 就已徵集開放史料，研議第六期史蹟點調查研究計畫。</li> </ol> <p>➤ 安康接待室保存活化事宜</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成安康接待室之史料盤點及口訪計畫。</li> <li>2. 完成建築修復再利用計畫撰寫。</li> <li>3. 辦理修復工程規劃設計及提報因應計畫。</li> </ol>	<p>一、不義遺址資料庫更新：依各承接機關業務進度表，112年9月底應累計完成65筆不義遺址詮釋資料，本部於112年6月底已依促轉會審定格式，提前完成42筆已審定公告之不義遺址及64筆潛在不義遺址之資料庫詮釋內容更新，包含詮釋資料撰寫、調閱檔案等共106筆。</p> <p>二、推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：已核定縣市政府3案(台南市政府、台北市政府、新北市政府)、團體2案(陳文成博士紀念基金會、永和社區大學)。</p> <p>三、辦理不義遺址推廣講座及小旅行：已執行112年7至9月間辦理「阿里山鄒族人權史蹟點」講座4場次及小旅行2場次、以及8月至9月間「人權廊道：安坑輕軌不義遺址踏查」為主題介紹安坑地區安康接待室、安坑刑場、新店軍人監獄、白色恐怖景美紀念園區等不義遺址小旅行3場次。</p> <p><b>就潛在不義遺址調查研究作為前期調查參考：</b></p> <p>一、人權史蹟點調查研究第五期計畫，進行安康接待室及金門離島地區不義遺址調查研究，安康接待室計畫已於112年12月完成，金門離島地區計畫預計113年7月完成。</p> <p>二、第六期計畫預計進行威權統治時期職訓系統及山地治安指揮所調查研究，以了解行政不法之處遇，及威權機構對於原住民族之監控影響。職訓系統計畫已於112年10月進行委託研究，預計113年12月完成。山地治安指揮所計畫案刻正研擬採購文件。</p> <p><b>安康接待室保存活化事宜：</b></p> <p>一、史料徵集已洽檔案管理局彙整相關徵集史料，符合原定進度。</p> <p>二、相關史料口訪人員已完成3名，符合原定進度。</p> <p>三、簡易維修工程已於11月28日完工，並於12月2日起開放民眾於星期六、日(上、下午各一場)預約參觀，12月份辦理華語、臺灣台語預約導覽共20場。</p> <p>四、因應安康接待室指定為市定古蹟，於112年8月31日展延調查研究暨修復再利用計畫案工作期程並增加工作項目，以確保相關規劃完善。112年10月18日已完成期中報告書審查，並預訂於113年4月5日提出期末報告書。另訂於112年12月辦理在地居民說明會，113年1月辦理專家學者座談會。</p>	



業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
			五、建築修復再利用工程之規劃設計需依據修復再利用計畫辦理，刻正研擬「委託設計(含因應計畫)監造案」招標文件，定於112年12月上網公告。	
衛福部	人力整備情形 (請會辦貴機關人事單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)	第一階段請增核定人員數：6人	一、第一階段人力聘用進度：6名聘用人力均到位，投入辦理本部促轉業務。 二、第二階段人力請增評估及請增進度：本部將視各項業務推動情形，整體評估人力需求，視需要再行請增。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形 (請會辦貴機關主計單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)	112年預算編列情形： 新臺幣42,278千元 公務預算：7,558千元，用於支應辦理該業務之人事費用及一般行政費用。 促轉基金：34,720千元，用於推動政治受難家庭照顧服務網絡建置、政治暴力創傷療癒工作基礎建設推展、政治暴力創傷知情推廣等業務計畫。	113年預算編列情形： 新臺幣55,308千元。 公務預算：7,558千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工作所需費用。 促轉基金：113年核定計畫經費(經變更)為47,750千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計畫。  回應人權處檢視意見： 一、本部自111年5月31日起承接促轉會政治暴力創傷療癒業務，移入公務預算數16,561千元，包含「一般行政」科目5,096千元及「促進轉型正義業務」科目11,465千元。 二、本部辦理政治暴力創傷療癒與照顧業務，112年度編列42,278千元、113年度編列55,308千元。前開各年度經費，包含每年編列公務預算7,558千元(包含一般行政項下之人事費5,119千元及推動轉型正義業務所需之行政業務費2,439千元)及促進轉型正義基金112年度計畫34,720千元、113年度計畫47,750千元。 三、基金業務計畫經費逐年擴增，係因政治受難者及家屬支持服務據點由112年度4處擴增至114年度9處，及為研提對公眾有益、具開創性之專案，新增心理韌性及創傷療癒中心之可行性研究與先期規劃等工作事項。前揭計畫因屬本部之新興業務計畫，其最適執行模式尚須依執行經驗調修與發展，爰申請促轉基金辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：促轉基金112年及113年預算數經核對相符；另公務預算數因編列於心理及口腔健康業務項下之心理健康行政管理，無細項資料可供核對，爰由心健司本權責審認。

業務承接機關	業務項目	112 年第 4 季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至 12 月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
	<p>照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷</p>	<p>➢ 政治暴力創傷療癒知情</p> <p>1. 辦理大眾創傷療癒宣導及衛教，內容包含認識政治暴力創傷的性質；對受難者、家屬與民眾的影響；如何應對相關經驗與反應等。</p> <p>2. 辦理獎助方案或提案分享及協作活動，集結民間團體的創意與經驗，設計能引發民眾共感的衛教推廣。</p> <p>➢ 全國照顧服務據點網絡建置</p> <p>➢ 專屬之密集照顧資源建立</p> <p>持續尋找並評估 113 年度布建照顧服務網絡之新據點。</p> <p>➢</p> <p>1. 持續規劃、評估及推動擴大照顧服務據點或其他多元服務方案。</p> <p>2. 深化據點之在地服務。</p> <p>3. 建立據點與其他長</p>	<p>一、政治暴力創傷療癒知情</p> <p>(一)112 年度已核定補助 5 家民間團體(機構)辦理「政治暴力創傷知情推廣計畫」，於 112 年 9 月至 12 月辦理相關推廣活動 21 場次。形式包含政治暴力創傷主題讀書會、主題講座、戲劇及藝術工作坊、受難者及家屬見證分享、不義遺址實地參訪等；推廣對象除一般社會大眾，亦有部分活動針對高中及大專院校學生或社會議題工作者辦理。</p> <p>(二)112 年 12 月 9 日參與國家人權博物館「2023 人權市集」活動，於人權處攤位置放本部《聆聽與療癒之路》手冊及政治暴力創傷知情宣導單張，供現場民眾索取。</p> <p>二、全國照顧服務據點網絡建置</p> <p>(一)支持服務據點：112 年度於臺北、臺中、臺南、高雄委託專業團體持續營運 4 處支持服務據點，並擴大服務範圍，提供全國各區個案服務。本季（112 年 9 月 1 日至 11 月 30 日）辦理活動 23 場次（共 450 人次參與），提供 168 案個案管理服務（電訪 391 人次、當面訪視 254 人次）。113 年度據點已完成台北、台中、台南、高雄 4 據點委辦，刻正籌備嘉義、桃園、竹苗及花蓮等地新據點設置，將徵求在地社福團體承接。</p> <p>(二)原住民族服務方案：112 年度「原住民族政治暴力創傷療癒與照顧方案發展計畫」委託專業團體依據原住民族受難者文化及地域分布特性，發展原住民族個案服務模式。本季提供 6 案個案服務，並針對 4 個原住民族部落，進行部落修復工作討論。</p> <p>(三)金門馬祖服務方案：112 年 10 月 26 日起委託專業團體辦理 112-113 年度「金門馬祖政治暴力創傷療癒需求及工作模式探究」計畫，調查金馬地區政治暴力型態、探究當地療癒需求，並發展在地工作模式。</p> <p>(四)深化據點服務：</p> <p>1. 建立跨據點交流平台，辦理跨據點培訓 2 場次及個案研討 1 場次，總計 6 個服務單位，共 72 人次參與。</p> <p>2. 112 年 12 月 13 日辦理「政治暴力創傷療癒與照顧服務成果展暨共識營」，邀請推動轉型正義會報委員、相關機關、學者專家及民間團體共計 55 人參與，就 112 年度服務成果、人員訓練與研究發展交流討論。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
		<p>照、社福及醫療體系之橫向連結。</p> <p>4. 持續監督補助計畫執行品質及檢討精進作為。</p> <p>5. 持續推動特殊族群之政治暴力創傷療癒服務。</p> <p>➢ 人員培訓、督導及研究發展(含第2季未完成)</p> <p>1. 辦理政治暴力創傷療癒工作者教育訓練(初、進階)。</p> <p>2. 委辦人員培訓及認證機制(草案)計畫。</p> <p>3. 委辦督導制度建立計畫</p> <p>4. 規劃政治暴力創傷療癒業務之研究發展。</p> <p>➢ 被害人權利回復賠償作業與照顧療癒之結合</p> <p>1. 建置個案服務資料庫並定期更新及維護。</p> <p>2. 擴大宣導本部政治暴力創傷療癒業務，請相關部會協助轉介個案服務。</p>	<p>(五)建立體系橫向連結：112年11月28日函知本部玉里醫有關政治受難者及家屬支持服務方案內容，並請其就本部提供該院收治之政治受難者個案服務予以行政協助。</p> <p>(六)潛在服務對象開發：</p> <p>1. 配合權利回復基金會賠償金支票發放，邀請受難者及家屬參與據點活動。</p> <p>2. 112年12月6日拜訪二二八事件紀念基金會，議定本部據點服務結合該會重要儀式及相關活動推廣，及透過該會刊物周知潛在服務對象。</p> <p>(七)盤點公費養護床收治個案清單：函請法務部、司法院、國家人權博物館、二二八事件紀念基金會提供政治受難者及家屬名單與聯繫資訊，據以勾稽本部精神照護機構公費養護床收治個案名單，主動提供具政治受難者或家屬身分之個案相關服務。並彙整各單位之聯繫名單，由服務據點主動提供服務資訊。</p> <p>三、密集照顧服務提供：持續透過本部委辦之支持服務據點，提供個別個案密集照顧所需資源，並透過據點方案之履約管理，溝通個案服務費之運用原則，並落實需求評估及核實支付。另已草擬本部「密集照顧補助作業要點」，俟近期本部邀集本部各司署共同檢視修正後，函頒及周知相關團體，俾據以提供政治受難者及家屬長期照顧、醫療、急難救助、生活扶助及心理諮商與治療之補助資源。</p> <p>四、人員培訓、督導及研究發展：</p> <p>(一)已完成進階培訓1梯次，計28人完訓。</p> <p>(二)已委託專業團體依112年度培訓課程辦理情形，擬訂培訓及認證機制(草案)，本部刻正委請專家審查中；督導制已納入管理中心委辦事項，並於113年度透過督導培訓課程辦理建立制度。</p> <p>(三)112年度已補助政治暴力創傷療癒主題之研究計畫，共計2案。</p> <p>五、受難者平復相關業務與照顧療癒之結合</p> <p>(一)跨部會個案轉介：截至112年12月11日，已轉介13案。</p> <p>(二)協助權利回復基金會賠償金支票發放：截至112年12月11日，已辦理據點支票發放4場次(73人次)，陪同親送支票12人次。</p> <p>六、112-113年度「政治暴力創傷療癒與照顧服務資訊系統建置及營運案」，112年度已完成個案服務紀錄登載、據點活動辦理情形登載、服務(專業)人員管</p>	

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
			理、培訓課程辦理及參訓紀錄登載等功能建置。	
教育部	人力整備情形 <small>(請會辦貴機關人事單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)</small>	第一階段請增核定人員數：2人	一、第一階段人力聘用進度：1名助理研究員已到職，另1名助理研究員因故於112年10月6日離職，刻正辦理遴聘作業。 二、第二階段人力請增評估及請增進度： (一)本部前以國家轉型正義教育行動綱領待協調跨部會事項，申請協助第二階段請增人力。 (二)惟行政院尚未啟動各部會辦理轉型正義業務人力通案檢討，因應業務推動日趨繁重，先由本部檢討業務辦理情形調整職員預算員額1人，並已進用科員1人辦理轉型正義教育相關業務，視未來行政院啟動第二階段請增人力作業，本部再提申請。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形 <small>(請會辦貴機關主計單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)</small>	112年預算編列情形 新臺幣6,328千元。 公務預算：1,828千元 促轉基金：4,500千元	113年度預算編列情形： 新臺幣10,828千元。 公務預算：1,828千元 促轉基金：9,000千元	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	轉型正義教育	1. 提出國家轉型正義教育行動綱領全年度執行成果報告，並召開研商會議檢討實施成效。 2. 持續研編「一般公務人員及特定專業人員轉型正義教育指引」。 3. 持續辦理轉型正義教育專業支持社群學習活動。 4. 持續召開本部承接轉	一、提出國家轉型正義教育行動綱領全年度執行成果報告： (一)112年12月12日函請行動綱領各主辦機關參考前提供行政院或本部蒐整相關辦理成果及專案會議資料，更新填報112年推動成果、113年推動規劃及修正建議，於12月29日函復本部彙整。 (二)預計於113年1月31日召開跨部會轉型正義教育專案諮詢小組第1次會議，就研修國家轉型正義教育行動綱領、113年課程研發進度規劃進行報告及相關討論。 二、擬訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」： (一)依據行動綱領，本部協同各面向主辦機關研編「一般公務人員及特定專業人員轉型正義教育指引」，因專職人員之職能與學養不同，原規劃邀請專家學者籌組研編小組，並已具擬工作計畫，惟專家學者難覓，復行政院函發訂定「轉型正義教育學習架構」，爰調整規劃擬訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」，以學習架構為基礎，研發各項核心學習主題課程，透過專業社群活動增	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
		<p>型正義教育專案小組，研議各級學校教育面向(原住民族轉型正義教育)推動情形。</p>	<p>進課程設計之能力，並以專案諮詢會議討論課程設計、教材編選、教育訓練等推動面向之精進建議。</p> <p>(二)本次擬訂「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」，前經行政院112年8月1日「轉型正義教育推動工作會議」、本部8月14日「跨部會共同推動轉型正義教育後續規劃研商會議」、行政院9月20日「『國家轉型正義教育行動綱領』」實施成果專案會議、10月18日「行政院推動轉型正義會報第3次會議」、本部11月15日「轉型正義教育推動規劃專家諮詢會議」等會議蒐整意見研修完成，目前正檢修範例，預計於範例完成後再核定函發。</p> <p>三、持續辦理轉型正義教育專業支持社群學習活動：</p> <p>(一)納入「國家轉型正義教育行動綱領實施指引」為導引機關落實推動轉型正義教育之做法。現已成立 line 群組，不定時發送訊息即時聯繫通知。</p> <p>(二)112年度計辦理2場次：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6月5日辦理「推動國家轉型正義教育行動綱領座談會」，為行動綱領核定實施後首次邀請各相關部會分享階段性成果，並請會報委員與專家學者給予建議，以適時調整推動方向達確定目標。</li> <li>10月25日與國家發展委員會檔案管理局合辦「真實的重量－透視政治檔案工作坊」，參加對象為行動綱領各主辦機關，透過專題講座、實務解說及操作、實地參訪、實作與分享，有效運用國家檔案資源據以推動轉型正義教育。</li> </ol> <p>四、教育部轉型正義專案小組會議：</p> <p>(一)採每3個月定期召開會議，本年度業於3月27日、6月26日及10月6日召開專案會議，完成課綱盤點、納入師資培育及進修、轉型正義教育教學資源平臺、高級中等以下學校推動轉型正義教育及社區大學及圖書館促進社會多元參與等成果報告。</p> <p>(二)預計於12月29日召開第10次會議，報告議題為「原住民族轉型正義教育」，討論案為「113年會議主題規劃」及「教育部補助辦理大專校院轉型正義教育實施計畫」。</p>	
國發會	<p>人力整備情形 (請會辦貴機關人事單)</p>	第一階段請增核定人員	一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增11人，業於112年8月1日進用完竣。	<input checked="" type="checkbox"/> 內容正確(人事)

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
	位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)	數：11人	<p>二、第二階段人力請增評估及請增進度：</p> <p>本會檔案局職員請增案前經行政院於111年8月10日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。</p> <p>本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及轉型，業於112年10月11日由本會核轉本會檔案局請增人力資料至行政院。</p>	單位檢視) 其他意見：
	預算整備情形 (請會辦貴機關主計單位評估業務單位填列內容，並確認填列資料正確性)	112年預算編列情形 新臺幣25,568千元。 公務預算：15,568千元 促轉基金：10,000千元	<p>一、112年預算執行情形：</p> <p>公務預算：112年度承接行政院促進轉型正義委員會業務經費15,568千元，已依工作內容將預算編列於「一般行政」、「檔案徵集作業」、「檔案典藏維護」、「檔案應用服務」及「檔案資訊作業」計畫項下，以辦理政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案通報、調查及審定工作，相關預算併同原機關預算辦理分配及執行，截至11月底止執行率逾9成，執行狀況良好。</p> <p>促轉基金：辦理轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用計畫，截至12月底止執行率逾9成，執行狀況良好。</p> <p>二、113年預算案編列情形：</p> <p>新臺幣56,568千元。 公務預算：15,568千元。 促轉基金：41,000千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫。</p>	☑內容正確(主計單位檢視) 其他意見：
	政治檔案徵集與開放應用 (政黨政治檔案、政治檔案開放)	<p>➤ 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 指定第二批政黨持有政治檔案辦理移歸。</li> <li>2. 召開第三批政黨持有政治檔案第一次審定</li> </ol>	<p>一、政黨、附隨組織與黨營機構政治檔案徵集業務所生之行政救濟案件，迄今已有7件行政訴訟案件及1件訴願案件，均在審理中；1件訴願經行政院11月10日審議駁回。自本會承接相關業務至今，業參與開庭21次，陳遞書狀及卷證資料60件，並配合法院審理期程，就2,000餘筆爭議檔案與80餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理由並彙整相關證物。另為有效推進審理進度，完成「112年度戰後臺灣政黨組織變遷及黨政關係資料蒐整研析委託服務案」成果報告，以參據辦理相關檔案調查及相關訴訟作業。</p> <p>二、112年1月10日召開「中華民國婦女聯合會文件系列檔案」審定諮詢會議，因</p>	☑符合進度 ☐進度落後，原因說明：

業務承接機關	業務項目	112年第4季預定進度 <sup>1</sup>	目前辦理成果 截至12月底 <sup>2</sup>	部會自我檢視
		諮詢會議。 ➤ 政治檔案開放應用新增政治檔案移轉 3,000 案、目錄公布約 2 萬筆、數位化 60 萬頁，以及完成人名索引編製及內容分析編製檢視各 15 萬頁、全文影像上網 10 萬頁。	原促轉會移交本會檔案局之目錄及影像檔多所缺漏，本會檔案局爰依黨產會保存之檔案原件及影像檔編製待審定清冊，並於 112 年 10 月 20 日審定婦聯會持有 863 筆政治檔案並指定移歸為國家檔案。 三、112 年 10 月 6 日召開「社團法人中國國民黨中央秘書處檔案」審定諮詢會議討論審定原則，將函請國立政治大學賡續提供檔案清冊及影像檔，據以辦理審定前置研析作業。 四、截至 112 年 12 月底，新增政治檔案移轉 3,496 案，政治檔案新增公布逾 6 萬筆目錄及數位化約 92 萬頁、完成人名索引及內容分析檢視各 30 萬頁、全文影像上網 20 萬頁，符合預定進度。	
	<b>促進轉型正義 基金管理</b>		112 年 10 月 4 日召開本基金管理會第 3 次會議，審議通過 114 年度基金經費需求為 1 億 7,386 萬元，並已發函通知各部會據以提報年度基金業務計畫；另依會議決議，為改善年度計畫工作進度及預算執行情形，計有衛生福利部及文化部提報 113 年促轉基金業務計畫變更案，並經本會 112 年 11 月函復同意變更，並將提報促轉基金管理會第 4 次會議備查。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：