

各承接機關辦理成果一覽表

112.06

業務承接機關	業務項目	112 年第 2 季預定進度 ¹	辦理成果 (112 年第 2 季)	進度檢視
法務部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：15 人	一、第一階段人力聘用進度： 第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業務。 二、第二階段人力請增評估及請增進度 ² ： (一)查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必要，初估宜採至少核定二科編制，增加專門委員 1 人、科長 2 人、專員 2 人及科員 2 人。 (二) 預計於本年 8 月啟動人力請增作業並彙整相關資料報院。	-
	預算整備情形	一、111 年承接轉型正義業務(1-5 月)移入歲出預算數：10,867 千元。 二、112 年主總彙整之公務預算數 ³ ：15,851 千元。	一、112 年預算編列情形 ⁴ ： 新臺幣 20,199 千元 公務預算：人事費 13,005 千元、業務費 2,115 千元、設備費 731 千元。 促轉基金：業務費 4,348 千元。 二、113 年概算編列情形： 新臺幣 20,098 千元。 公務預算：人事費 13,005 千元、業務費 2,871 千元、設備費 90 千元。 促轉基金：業務費 4,132 千元。	-

¹ 依本會報第 2 次會議更新之業務進度規劃表 <https://www.ey.gov.tw/tjb/A0A824B9A839E3B5>。

² 請說明第 2 波請增人力評估需求人數及是否已進行相關請增流程，進度為何。

³ 本項資訊係依本會到第 1 次預備會議(111 年 9 月 7 日)決議，111 年 9 月間由本院主計總處暫彙整提供之概算數，非為 112 年度法定預算數。(以下同)

⁴ 依本會報第 2 次會議機關填列情形摘要，如有誤請自行調整。(以下同)

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
	平復司法不法、行政不法	1. 辦理已賠案件平復公告500件及調查新案5件 2. 配合完成平復案件數量、所需經費及人力情形，適時舉辦儀式	1. 審查會運作： 於本季112年4月17日、5月29日及6月20日(預計)召開3次會議。 2. 已賠案件辦理情形： (1) 本季審議通過694案(700件)。 (2) 本季公告平復637人所受司法不法及行政不法。 3. 新案辦理情形： (1) 本季審議12件(其中3件確認不法)、6月20日預計再審議5件，後續將依法作成處分書。 (2) 本季公告平復3人(1案為3月通過，2案為5月通過)所受司法不法及行政不法。 (3) 本季新收66件(計至112年6月16日)，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提報審查會審議。 4. 行政救濟案件辦理情形：行政訴訟案3件，現均由行政法院審理中。 5. 已規劃於下半年與財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會合辦公開儀式。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
	加害者識別與究責	陸續召開法案研究制定會議、公聽會、公民審議會或其他方式密集意見交換方式，廣泛諮詢學者專家、社會公正人士及民間團體，並且蒐集各界意見，擬定政策說帖，進行社會溝通等事宜。	本季112年4月14日、5月2日及5日召開諮詢會議蒐集權責機關(構)及正反利害團體意見，並配合行政院112年4月25日、28日、5月2日、16日、19日、25日、26日促進轉型正義條例修正草案審查會議及5月24日研商會議之進行，持續與行政院、各權責機關(構)及民間委員交換意見，作為研議、調整法案內容之參考。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
內政部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：8人	一、本部為辦理「受害者權利回復與沒收財產之處置」及「清除威權象徵」業務： (一) 第一階段人力聘用進度：法規會1名、地政司2名、民政司5名，已於111年8月已完成徵選、晉用。	

業務承接機關	業務項目	112 年第 2 季預定進度 ¹	辦理成果 (112 年第 2 季)	進度檢視
			<p>(二)第二階段人力請增評估及請增進度：請增 6 名，本部刻正提出請增申請，請鈞院予以支持，俾利工作推動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 地政司：為辦理(1)研議財產返還之申請程序、應附文件、發還流程、各類申請書表及相關配套規範；(2)協助權利回復基金會辦理調查、聽證及協調公產返還等相關事宜作業；(3)協助權利回復財產返還相關法令疑義釋疑；(4)參加相關協調會議、人民陳情案件處理及行政救濟；(5)權利回復基金會受理不動產返還案件處理之管考、追蹤、分析及相關統計事項；(6)辦理權利回復基金會人員有關地政業務教育訓練。為依權利回復條例規定期限內完成上述業務，爰請增 4 名人員。 2. 民政司：為辦理(1)權利回復案件及威權象徵處置之跨機關業務協調、聯繫及進度追蹤管考等事宜；(2)權利回復條例及威權象徵處置相關法制作業事宜；(3)輔導權利回復基金會會務運作、賠償金及名譽回復證書發放；(4)全國公共空間威權象徵處置進度追蹤管考及其他處置方案之審核事宜；(5)威權象徵處置社會溝通活動規劃及辦理；(6)以威權統治者命名之街路村里名稱處置研議作業；(7)其他威權象徵之調查及處置研議；(8)威權象徵補助作業之審核及核銷。為順利推動上述業務，爰請增 2 名人員。 <p>二、權利回復基金會：</p> <p>(一)人力現況：依行政院主計總處核撥 112 年經費估算，基金會編制員額約 36 名，參酌前促進轉型正義委員會（下稱促轉會）評估因國家不法致生命、身體、健康或人身自由受侵害案件推估約 1 萬 5,571 件、土地建物等不動產之賠償案件數約 478 件，顯案件量龐大。</p> <p>(二)承上，目前基金會 36 名員額編制恐難因應，爰基金會精進作為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高人員起敘薪資：依基金會評估，受害者及其家屬期待高，基金會限期辦理賠償業務壓力大，且有存續期間之限制，爰基金會於 112 年 3 月 24 日第 1 屆第 3 次董事及監察人會議通過提高人員起敘薪資，以提高人員到職意願。 2. 增補員額至 50 名：基金會為於法定期內完成辦理賠償及權利回復業務，規劃 112 年度員額擴增至 50 名，爰於 112 年 5 月 26 日來函向本 	

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
	預算整備情形	<p>一、111年承接轉型正義業務(1-5月)移入歲出預算數：10,867千元。</p> <p>二、112年主總彙整之公務預算數：10,048,463千元。</p>	<p>部請增基本行政工作維持費，並同時積極對外招募。</p> <p>一、112年預算編列情形： (一)本部：新臺幣(以下同)27,013千元 公務預算：6,463千元(人事費)。 促轉基金：經國家發展委員會核定112年度經費20,550千元，辦理威權象徵處置(18,550千元)及輔導權利回復基金會相關業務(2,000千元)。 (二)權利回復基金會：10,039,900千元 公務預算：經主總核列112年度預算10,039,900千元，支應人事與維運費用(39,900千元)及賠償金(10,000,000千元)；另基金會為於法定期內完成相關業務，已向本部請增人事與維運經費8,163千元，本部刻正辦理動支預備金相關作業。 促轉基金：無。</p> <p>二、113年概算編列情形： (一)本部：新臺幣(以下同)20,013千元 公務預算：無。 促轉基金：業經國家發展委員會核定113年度經費20,013千元，辦理威權象徵處置(18,550千元)及輔導權利回復基金會相關業務(1,463千元)。 (二)權利回復基金會：5,346,150千元(主總初步核列) 公務預算：113年度概算於112年4月經主總初步核列為5,346,150千元(人事與維運費用46,150千元、賠償金5,300,000千元)，再經基金會檢討評估後，人力員額需仍維持50名，始能於法定期限完成賠償及權利回復任務，已再向主總請增25,500千元。 促轉基金：無。</p>	

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
	受害者權利回復與沒收財產之處置	1. 視案件受理情形，暫定於112年中舉辦第一次回復名譽儀式。 2. 賠償作業預計辦理進度達5.2%。 3. 沒收財產返還作業預計辦理進度達6.5%。	一、自112年1月31日起至5月31日止，權利回復基金會共受理2,158件申請案，分述如下： (一)人身自由及生命權受侵害賠償案：受理計1,265件，通過決定賠償計276件，賠償金總額達7億5,433萬，以「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案(112年至115年)草案」總案件量1萬件計算，達成率約3%。 (二)財產返還案件：受理計127件。 (三)名譽回復證書：受理計766件。 二、權利回復基金會預計於112年9月9日與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復證書頒發典禮。	<input type="checkbox"/> 符合進度 <input checked="" type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：權利回復基金會112年1月9日設立後，初期人力不足，且尚在熟悉相關作業，致執行進度較預期低，現該會已提高人員薪資並擴編人力，及建立相關作業流程，期以加速案件辦理進度。
	清除威權象徵	1. (第一季進度) 威權塑像經檢核錄案追蹤者共計927處，將積極推動有經費需求者及已有規劃之單位積極完成處置作業計133件，預計推進處置進度達塑像總數2%。 2. 公布第2次追蹤調查成果。 3. 研擬並建立本部威權象徵處置進度協商機制	一、截至112年6月7日已完成處置威權象徵共計80件，佔列管追蹤927件之8.6%。 二、預計於6月底公布威權象徵處置最新進度。 三、辦理完畢「推動威權象徵處置第1次諮詢會議」(分別於112年3月24日、3月31日及4月11日召開中央機關、地方各級教育單位，以及直轄市、縣(市)政府等3場次)，討論執行處置困難並共同研擬改善方案，後續將依會議決議推動執行，並定期辦理追蹤管考。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：
文化部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：9人	已完成6名人力進用(其餘3名，刻由人權館規劃辦理聘用作業)。	-

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
	預算整備情形	一、111年承接轉型正義業務(1-5月)移入歲出預算數：12,437千元。 二、112年主總彙整之公務預算數：19,870千元。	一、112年預算編列情形： 公務預算：人事費：7,946千元、業務費：26,242千元。 促轉基金：14,196千元。 二、113年概算編列情形： 公務預算：人事費：5,869千元、業務費：37,426千元。 促轉基金：23,022千元。	-
	政治檔案研究徵集與開放應用(檔案研究與轉型正義資料庫)	1. 辦理政治檔案研究履約管理，並依專案需求申請調閱檔案。 2. 辦理白色恐怖歷史整合檢索平台相關採購案履約管理；依據檔案開放情況、當事人意願等，持續規劃及辦理內容上架。 3. 持續維運臺灣轉型正義資料庫資料庫，每月定期維護及系統檢測、修正。 4. 配合法務部「撤銷有罪判決公告」資訊，持續增補資料庫名單及登錄裁判內容。	一、辦理白恐歷史概覽第五期計畫、日本「台灣政治犯救援會」口述歷史訪談計畫、離島地區白色恐怖時期相關歷史場址調查計畫等。 二、已辦理「威權統治時期政治案件整合檢索平台」建置採購案，得標廠商刻正進行系統建置及資料處理規劃，並於6月初完成兩場專家諮詢會議，納入歷史人文、博物館、系統建置、資訊管理、開放授權等領域專業建議以進行平台規劃，預計於今年底完成平台建置及上線。 三、持續維運臺灣轉型正義資料庫。 四、針對112年2月法務部公告420名平復國家不法案件，人權館規劃於下半年開展臺灣轉型正義資料庫改版更新，以收錄非軍事審判樣態之行政不法案件之受裁判人資訊。	☑符合進度
	中正紀念堂園區轉型	1. 進行中正紀念堂管理處組織轉型方向諮詢。 2. 常設展更新：辦理「自由的靈魂 VS. 獨裁者—臺灣言論自由之路」常設展更新規劃及上網招標作業。 3. 執行概念競圖補助案：規劃成果論壇及展覽。	一、配合行政院於112年5月29日召開「中正紀念堂轉型推動專案小組」會議，辦理相關幕僚作業。 二、常設展優化：本部已召開2次工作會議，中正紀念堂管理處業依工作會議結論撰擬招標文件，該處預計7月上旬前召開第1次評選會議審查招標文件。 「中正紀念堂園區新願景概念競圖」：將於112年8月25日至9月10日於臺灣當代文化實驗場之聯合餐廳舉辦概念競圖成果展覽及成果設計論壇。	☑符合進度

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
		4. 預擬園區轉型涉都市計畫變更之應辦事項與工作流程。 5. 預擬園區轉型涉文資議題之應辦事項與工作流程。		
	保存不義遺址	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 不義遺址保存法制作業與審定： <ol style="list-style-type: none"> 1. (第一季進度)提出不義遺址法制研究報告。 2. 檢討相關法令或因應辦法，辦理相關法制修訂作業。 ➢ 不義遺址之教育推廣 <ol style="list-style-type: none"> 1. 不義遺址資料庫更新：依詮釋資料格式完成撰寫 5 筆、調閱檔案。 2. 推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：111-112 年跨年度案件計 1 件、112 年案件計 2 案。 3. 辦理不義遺址推廣講座及小旅行各 3 場。 ➢ 就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考辦理履約管理，完成期初報告。 ➢ 安康接待室保存活化事宜 <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續進行安康接待室之 	<p>不義遺址保存法制作業與審定：</p> <p>一、不義遺址法制研究報告已於 112 年 4 月 24 日公開於文資局官網「不義遺址法制業務專區」供查閱。</p> <p>二、本部業依「行政院所屬各機關主管法案報院審查應注意事項」，經徵詢有關機關(構)團體、專家學者意見，並於 112 年 3 月 24 日邀請楊翠委員等 7 位專家學者與有關機關召開研商會議，完成〈不義遺址保存條例草案〉初擬(共計 15 條條文)，於同年 4 月 27 日檢附法案影響評估暨相關資料函報行政院，於同年 5 月 9 日由羅政務委員秉成召開「審查不義遺址保存條例草案會議」審查竣事。</p> <p>三、本部刻正依上述行政院「審查不義遺址保存條例草案會議」會議紀錄及行政院 112 年 5 月 16 日、5 月 25 日「促進轉型正義條例全文修正草案審查會議」主席裁示與黃舒楣委員書面意見，修正〈不義遺址保存條例草案〉內容與增訂破壞公有不義遺址之刑罰規定。上開再修正之〈不義遺址保存條例草案〉全案共 16 條條文，將於奉核後即函送行政院，期以 112 年度下半年送請立法院審議為目標，完成立法任務。</p> <p>不義遺址之教育推廣：</p> <p>一、不義遺址資料庫更新：已依促轉會審定格式，將 42 處已審定公告之不義遺址基本資料上線。</p> <p>二、推動不義遺址保存維護與人權事務發展補助：已核定縣市政府 3 案(台南市政府、台北市政府、新北市政府)、團體 2 案(陳文成博士紀念基金會、永和社區大學)。</p> <p>三、辦理不義遺址推廣講座及小旅行：刻正規劃 112 年 7 至 9 月間辦理「阿里山鄒族人權史蹟點」講座及小旅行 2 場次、以及 8 月至 9 月間「人權廊道：安坑輕軌不義遺址踏查」為主題介紹安坑地區安康接待</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度(不義遺址保存法制作業與審定、不義遺址之教育推廣、就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>進度落後(安康接待室保存活化事宜)，原因說明：安康接待室因具備新北市定古蹟文資身分，相關簡易維修及修復再利用計畫須提報新北市政府進行文資審議通過後始能施工。</p>

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
		史料盤點及口訪計畫。 2. 完成 2 名相關人士之口訪資料。 3. 完成基本維護工程案，並開放預約參觀。 4. 完成建築物調查研究報告書。	室、安坑刑場、新店軍人監獄、白色恐怖景美紀念園區等不義遺址講座及小旅行 3 場次。 就潛在之不義遺址調查研究作為前期調查參考： 已於 5 月 18 日委託辦理「金門地區白色恐怖時期相關歷史場址調查計畫」，6 月 12 日提交工作計畫書。 安康接待室保存活化事宜： 一、史料徵集已洽檔案管理局彙整相關徵集史料，符合原定進度。 二、相關史料口訪人員已完成 3 名，符合原定進度。 三、簡易維修已於 112 年 5 月 4 日召開細部設計審查會，112 年 5 月 16 日召開文資審查會議，技服廠商於 6 月 1 日檢送修正後書圖，目前請審查委員辦理書面審查，併同提報文資審查，審查通過後預計 112 年 7 月辦理簡易維修工程，完工後即開放預約參觀。進度略為落後。 四、配合簡易維修，已進行安康接待室建築物初步簡易維修調查，並已針對緊急維修完成細部設計。惟建築物整體調查研究預計配合修復再利用計畫於 113 年 3 月完成，致進度落後。	
衛福部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：6 人	1. 第一階段人力聘用進度：已於 111 年 8 月底完成進用 6 名聘用人力。 2. 第二階段人力請增情形：本部將視各項業務推動情形整體評估人力需求，視需要再行請增。	-
	預算整備情形	一、111 年承接轉型正義業務(1-5 月)移入歲出預算數：16,561 千元。 二、112 年主總彙整之公務預算數：7,619 千元。	一、112 年預算編列情形：共新臺幣(以下同) 42,278 千元 (一)公務預算：7,558 千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及分攤本部一般行政費用。 (二)促轉基金：業務費 34,720 千元，用於推動政治受難家庭照顧服務網絡建置、政治暴力創傷療癒工作基礎建設推展、政治暴力創傷知情推廣等業務計畫。 二、113 年概算編列情形：共新臺幣 58,569 千元 (一)公務預算：7,619 千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及分攤本部一般行政費用。 (二)促轉基金：業務費 50,950 千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發計畫。	-

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
	<p>照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷</p>	<p>➢ 政治暴力創傷療癒知情</p> <p>1. 辦理大眾創傷療癒宣導及衛教，內容包含認識政治暴力創傷的性質；對受難者、家屬與民眾的影響；如何應對相關經驗與反應等。</p> <p>2. 辦理獎助方案或提案分享及協作活動，集結民間團體的創意與經驗，設計能引發民眾共感的衛教推廣。</p> <p>➢ 全國照顧服務據點網絡建置</p> <p>持續尋找並評估113年度布建照顧服務網絡之新據點。</p> <p>➢ 專屬之密集照顧資源建立</p> <p>1. 持續規劃、評估及推動擴大照顧服務據點或其他多元服務方案。</p> <p>2. 深化據點之在地服務。</p> <p>3. 建立據點與其他長照、社福及醫療體系之橫向連結。</p> <p>4. 持續監督補助計畫執行品質及檢討精進作為。</p> <p>5. 持續推動特殊族群之政治暴力創傷療癒服務。</p>	<p>一、政治暴力創傷療癒知情：</p> <p>(一)補助民間團體(機構)辦理112年度「政治暴力創傷知情推廣計畫」，於112年5月15日至6月9日公開徵求，共徵得3件計畫書，刻正辦理審查作業。</p> <p>(二)委託製作政治暴力創傷知情宣導單張，預計112年7月製作完成，將於本部官方網站提供下載，並提供各地政治受難者及家屬支持服務據點、縣市衛生局印製及供民眾索取。</p> <p>二、全國照顧服務據點網絡建置</p> <p>(一)112年度「政治受難者及家屬支持服務據點」委託案，已於112年3月21日決標，於臺北、臺中、臺南、高雄四地持續營運支持據點，並擴大各據點服務範圍，提供非據點設置地區之個案服務。截至112年5月31日，已辦理活動12場次(共209人次參與)，已累計開案79人(提供電訪251人次、當面訪視71人次)。</p> <p>(二)112年度「原住民族政治暴力創傷療癒與照顧方案發展計畫」，已於112年3月9日委託專業團體，並擬依據原住民族受難者文化及地域分布特性，發展原住民族個案服務模式，目前已針對1原住民族部落開啟部落修復工作討論，並與臺北及臺中據點共同服務3案。</p> <p>(三)112年5月30日召開「政治暴力創傷療癒與照顧業務中長程監測指標專家諮詢會議」，就業務之品質提升與指標訂定，諮詢彭仁郁委員及相關領域專家共4名，並將各項建議納入業務中長程指標修正及執行參考。</p> <p>三、密集照顧服務提供：辦理112年度「政治暴力創傷療癒與照顧管理中心計畫」，協助建立各支持據點之聯繫及輔導機制，及建立專屬密集照顧資源服務制度，確保受難者必要服務及照顧資源無虞。惟本案前經兩次公開招標均無團體投標，已調整計畫內容重新辦理，再於112年5月12日至6月1日辦理公告，並於6月12日完成評選。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合進度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p> <p>原訂於112年6月底前辦理政治暴力創傷療癒工作者進階培訓，並規劃人員培訓及認證機制草案，因該項工作納入112年度「政治暴力創傷療癒與照顧管理中心計畫」，將延後至112年12月底前辦理完成。</p>

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
		<p>➢ 人員培訓、督導及研究發展</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理政治暴力創傷療癒工作者教育訓練(進階)。 2. 委辦人員培訓及認證機制(草案)計畫。 3. 委辦人員培訓及認證機制(草案)計畫。 <p>➢ 被害人權利回復賠償作業與照顧療癒之結合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建置個案服務資料庫並定期更新及維護。 2. 擴大宣導本部政治暴力創傷療癒業務，請相關部會協助轉介個案服務。 	<p>四、人員培訓、督導及研究發展：</p> <p>(一) 112年度培訓及督導制度之辦理，已納入前述112年度「政治暴力創傷療癒與照顧管理中心計畫」委託案。</p> <p>(二) 補助辦理112年度「政治暴力創傷療癒研究發展計畫」，經2次公告計徵得2件計畫書，經邀請外部專家審查後，已於112年5月30日核定補助1件。</p> <p>五、受難者平復相關業務與照顧療癒之結合：</p> <p>(一) 本部已設計「政治受難者及家屬照顧支持據點資訊」、「心理與社福服務資訊」2種單張，供權利回復基金會、法務部及國家人權館等受難者平復工作相關單位使用。</p> <p>(二) 邀請權利回復基金會及國家人權館，於112年3月31日線上參與本部「受難者及家屬支持據點啟動會議」，與各據點建立關係，並說明預計協作之業務內容，俾利後續提供跨單位個案服務。</p> <p>(三) 本部臺北、臺中、高雄據點，於112年4月8、9、15日分別支援權利回復基金會辦理權利回復申請說明會各1場次；臺南據點定於112年7月1日與權利回復基金會協同辦理權利回復申請說明會1場次。據點工作者亦於個案服務過程中，持續協助個案取得權利回復申請資訊及反應需求。</p> <p>(四) 權利回復基金會針對有意願了解本部服務資訊之案件申請人，說明本部服務或寄發本部單張資訊；並於有服務需求時，透過本部設計之線上表單轉知本部，轉介據點提供服務。截至112年6月15日已轉介8案。</p> <p>(五) 法務部平復司法不法及行政不法處分書公函，將併附本部業務資訊及副知本部。</p> <p>(六) 本部派員參與權利回復基金會112年6月5日「處理辦法檢討修正之專家學者諮詢會議」及6月9日「威權統治時期國家不法行為被害人賠償金發放支票所適用法律相關疑義諮詢會議」，就本部療癒與照顧及社會救助實務提供經驗及建議。</p>	

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
			六、為提升個案服務效率及累積專業發展之實證資料，112-113年度「政治暴力創傷療癒與照顧服務資訊系統建置及營運案」目前辦理招標作業中，至112年6月27日公告截止。	
教育部	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：2人	一、第一階段人力聘用進度：聘用2名助理研究員均已到職。 二、第二階段人力請增評估及請增進度： (一)本部前以國家轉型正義教育行動綱領待協調跨部會事項，申請協助第二階段請增人力。 (二)惟行政院尚未啟動各部會辦理轉型正義業務人力通案檢討，因應業務推動日趨繁重，先由本部112年度教官轉銜公務員所需員額先行調撥運用，視未來行政院啟動第二階段請增人力作業，本部再提申請。	-
	預算整備情形	一、111年承接轉型正義業務(1-5月)移入歲出預算數：1,050千元。 二、112年主總彙整之公務預算數：1,828千元。	一、112年預算編列情形： 新臺幣6,328千元。 公務預算：1,828千元。 促轉基金：4,500千元。 二、113年概算編列情形： 新臺幣10,828千元。 公務預算：1,828千元。 促轉基金：9,000千元。	-
	轉型正義教育	1. (第一季進度)完成現有資源盤點分類，調整「人權及轉型正義教育資源網」專區，提供綱領各權責機關運用。 2. (第一季進度)籌組「一般公務人員及特定專業人員轉型正義教育指引」研編小組，研商指引整體架構與內容範圍。	1. 教育部人權及轉型正義教育資源網：已於112年3月完成「人權及轉型正義教育資源網」新增轉型正義學習專區，並已蒐整包含前促進轉型正義委員會、國家人權博物館等單位所提供的相關教學資源。 2. 研編「一般公務人員及特定專業人員轉型正義教育指引」： (1)擬依各該專職人員特性研擬「公務人員篇」、「司法人員篇」、「軍事人員篇」、「警察人員篇」、「情報人員篇」等5篇指引。 (2)因專家學者難覓未能籌組研編小組，調整為先研擬指引草案內容，搭配工作坊實作，再召開審查會議確認5篇內容。後續視審查進度及結果於定稿後提供各相關部會運用。 3. 推動轉型正義教育專業支持社群及資源共享平臺： (1)第1次社群合作學習結合推動國家轉型正義教育行動綱領座談會辦理，	☑符合進度 ☐進度落後，原因說明： 1.一般公務人員及特定專業人員之職能與學養不同，原規劃邀請專家學者籌組研編小組，並已具擬工作計畫。

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
		<p>3. (第一季進度) 建立各相關部會聯繫窗口及聯絡資訊，成立「推動轉型正義教育專業支持社群及資源共享平臺」，召集轉型正義教育相關部會辦理社群學習活動。</p> <p>4. 召開國家轉型正義教育行動綱領半年執行研討會，邀請專家學者提供推動建議。</p> <p>5. 持續研編「一般公務人員及特定專業人員轉型正義教育指引」。</p> <p>6. 持續辦理轉型正義教育專業支持社群學習活動。</p> <p>7. 持續召開本部承接轉型正義教育專案小組，研議各級學校教育面向(轉型正義教育納入師資培育及進修推動情形)。</p>	<p>於112年6月5日舉行完畢，邀請行政院推動轉型正義會報委員、專研轉型正義專家學者、行動綱領主(協)辦機關等；由公務人員及特定專業人員之權責機關分享行動綱領實施後的階段性成果，請會報委員與專家學者給予建議，並於會後進行交流，就國家轉型正義教育推動作為及教育指引與專家學者進行討論。</p> <p>(2) 本次座談會由本部報告共享平臺運作模式，包含本部人權及轉型正義教育資源網、各承接部會112年度規劃辦理轉型正義相關活動，鼓勵行動綱領主(協)辦機關運用資源、增能培力。</p> <p>4. 本部承接轉型正義教育專案小組研議各級學校教育面向：</p> <p>(1) 定期每3個月專案會議了解各級學校教育推動情形，首次於112年3月召開完畢，由國教院報告轉型正義於「十二年國民基本教育課程綱要」盤點結果，並邀請國史館陳儀深館長指導。</p> <p>(2) 第2次定於6月26日召開，將針對「師資培育及進修」面向之「師資職前教育」及「教師在職進修」等推動方法及相關行動方案，進行報告及討論。</p> <p>(3) 教育部國民及學前教育署業於112年4月1日成立「高級中等學校轉型正義教育資源中心」，其工作包含研擬推動轉型正義教育活動實施計畫、邀請專家學者分享國際轉型正義案例及支持資訊平臺管理等事項。</p>	<p>2. 因專家學者難覓而未能籌組研編小組，相關調整規劃已於辦理成果呈現，並列入本次報告案。</p> <p>3. 相關指引雖未採研編小組形式編擬，本部仍先草擬指引架構及內容雛型，截至6月底並未落後預定進度。</p>
國發會	人力整備情形	第一階段請增核定人員數：11人	<p>一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增11人，業進用10人，1人遴補中(於本(112)年6月2日辦理第5次徵才公告)。</p> <p>二、第二階段人力請增評估及請增進度： 本會檔案局職員請增案前經行政院於111年8月10日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。</p>	-

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
			<p>本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及轉型，爰於本年5月8日函送本會請增人力報告，刻正辦理資料補充說明。</p>	
	預算整備情形	<p>一、111年承接轉型正義業務(1-5月)移入歲出預算數：14,288千元。 二、112年主總彙整之公務預算數：15,568千元。</p>	<p>一、112年預算編列情形： 新臺幣 25,568千元。 公務預算：15,568千元 促轉基金：10,000千元，辦理轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用計畫 二、113年概算編列情形： 新臺幣 56,568千元。 公務預算：15,568千元 促轉基金：41,000千元，辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫</p>	-
	政治檔案徵集與開放應用 (政黨政治檔案、政治檔案開放)	<p>➤ 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、調查、審定、移歸及訴訟承接</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指定第一批政黨持有政治檔案辦理移歸。 2. 召開第二批政黨持有政治檔案審定諮詢會議。 3. 辦理第三批政黨持有政治檔案第一階段調查作業。 <p>➤ 政治檔案開放應用 新增目錄公布約3萬筆、數位化30萬頁，以及完成人名索引編製及內容分析編製檢視各15萬頁、全文影像</p>	<p>一、112年6月1日業審定5筆「中國國民黨『臺灣省黨部』文件系列」及14筆「總裁批簽」類檔案，函請政黨於文到30日內將前揭檔案移歸至本會檔案管理局。</p> <p>二、關於「中華民國婦女聯合會文件系列檔案」審定作業，業於本年1月10日召開審定諮詢會議，並續行審定前置研析作業期間，因促進轉型正義委員會移交給本會檔案管理局之目錄與影像檔，經實地至不當黨產處理委員會確認，發現目錄過於簡略且影像檔多所缺漏，本會檔案管理局依檔案現況重新進行審定所需之編目作業，後續依規劃期程辦理審定。</p> <p>三、有關工作會檔案第一階段調查，業委請專家學者進行檔案背景專案研析，並與有關機關協調溝通持續蒐集相關事證資料。</p> <p>四、截至112年6月底，業完成人名索引編製及內容分析編製檢視各15萬頁、全文影像上網10萬頁，且政治檔案新增公布3萬筆目錄，完成政治檔案數位化約43萬頁，符合第2季預定進度。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合進度 <input type="checkbox"/>進度落後，原因說明：</p>

業務承接機關	業務項目	112年第2季預定進度 ¹	辦理成果 (112年第2季)	進度檢視
	促進轉型正義 基金管理	上網 10 萬頁。	<p>一、促進轉型正義基金 113 年度業務計畫業於本年 5 月核定。</p> <p>二、主計總處業於本年 6 月 9 日函復 113 年基金預算審查意見，擬核列數為 155,848 千元(其中內政部所提威權象徵計畫「媒體政策及業務宣導費」本樽節原則減列 600 千元)。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合進度 <input type="checkbox"/> 進度落後，原因說明：