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（報一 國發會新聞稿） 

109年公共建設計畫執行情形及管考優化作法報告 

國發會今（2）日於行政院會報告「109年公共建設計畫

執行情形及管考優化作法」。經由各部會同仁努力，截至 5月

底止，公共建設年度經費達成率 29.96%，已較去(108)年同期

提升 1.47個百分點，不僅改善第 1季受疫情衝擊影響，更創

近 5年新高。 

國發會報告指出，109年整體公共建設計畫經費 5,395億

元，為近 12 年最高，如年底整體經費達成率能達到 95%以

上，預估可較 108年至少再增加執行 995億元，對疫情後提

振景氣有很大幫助。另因 1月至 3月整體公建經費達成率略

低於前 2年之實績，原擔心是否因疫情對在建工程造成影響，

包括營建設備資材進口困難、出國廠驗受阻、及協調會延期

召開等。但在行政院推動「加速公共建設計畫執行成效措施」

及各部會全力克服困難下，5 月達成率已較去年同期上升，

初步判斷肺炎疫情對公共建設計畫推動影響有限。 

另為確保公共工程在全力推展的同時，相關勞工及建設

資材能供應無虞，工程會及勞動部已超前部署，提前提出對

策，如砂石供需已在工程會督導會報追蹤控管，並請經濟部

水利署增加河川疏濬量與跨區調配，109 年度預計增量調節

533 萬公噸，可補足大陸進口砂石之缺口，確保營建市場砂
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石供需及價格之穩定；勞動部已於 109 年 3 月 31 日公告修

正聘僱外籍營造工作業規範，刪除百億元計畫門檻限制，業

者承攬 10 億元以上工程，均可在確認本國勞工招募不足的

情形下，申請外籍營造工，可有效縮小勞工需求缺口。 

此外，本次報告中，國發會亦就過去重大計畫推動情形

進行分析，並提出相關精進作為，將以研訂公共建設整體計

畫及各類別計畫鏈結上位計畫與個案計畫、落實計畫全生命

週期績效管理、推動管考數位化及智慧化等優化作為，使管

考工作更為精準有效，提升政府整體施政效能。 


