



教育部

Ministry of Education



班班有冷氣

執行成果報告

111年2月10日

提早完成 進度超前

3100多校的電力改善
18萬多台的冷氣裝設

✓ 均提前完成

今年夏天班班都有冷氣吹

硬體裝設
提前完成，
進入測試
階段

電力巡檢

- 確認學校已完成送電
- 量測相關配電盤之電壓、絕緣電阻及接地電阻

冷氣試車

- 逐間教室、逐臺冷氣測試
- 試運轉15分鐘

EMS測通

- 縣市主機→學校主機→全部教室、顯示螢幕
- 逐間教室測試

全面測試中

其他配套措施



冷氣電費 及維護費

- 國中小學作息時間之冷氣電費由政府支應，不得向學生收取
- 111年已於一般性補助設算8.84億元之冷氣電費及維護



太陽光電 設置

- 至111年5月光電設置達330MW，換算發電量約4.125億度/年，約為冷氣用電量(18餘萬臺、2.6億度)之1.6倍



校園植樹

- 為永續發展推廣校園植樹，計769校完成1萬3,347棵原生種苗木植栽