

（國發會新聞稿）行政院第 3577 次院會報告事項 「公共建設計畫審議、預警及退場機制」

行政院長賴清德今(23)日於行政院院會聽取國發會「公共建設計畫審議、預警及退場機制」報告。

國發會表示，近五年中央機關每年平均約執行 4,133 億元的公共建設計畫，其中因工程執行遭遇困難問題，如天災、用地取得及流標等原因，每年平均約 500 億元經費未如預期投入市場，年度預算達成比率在 83% 至 91% 間。

國發會指出，為提升公共建設執行力，本機制以公建計畫全生命週期概念，透過每年篩選約 40 至 50 項重點計畫，進行執行風險預警作為，並串連強化審議功能、執行不力計畫的退場及公共建設先期預算重新分配排序等策進方式，以落實公共建設預算執行，提升計畫效能。

國發會表示，對各部會關切的執行中計畫退場時機，今日院會亦討論通過，如符合核定後一年內未依計畫期程開始啟動行政作業或配套措施、連續兩年預警結果列為高風險的紅燈、修正或查證計畫時發現已明顯不能達成計畫目標等條件，將評估是否退場，經報行政院同意後正式退場，並將預算重分配至更重要的計畫，以更有效運用資源。