
 
 

中華民國 106 年 11 月 16 日 

（工程會新聞稿） 

主動協處解決問題  提升公共建設執行績效 

本院公共工程委員會（以下簡稱本院工程會）為持續督促各部

會加強推動公共建設，確保達成品質及啟用目標，除每月召開公共

建設督導會報追蹤檢討外，並透過實地訪查持續加強管控各重大公

共建設執行進度，加速公共建設預算執行。106 年度列管 205 項重大

公共建設計畫，全年度可支用預算 3,600.7 億元。截至 106 年 9 月

底，已執行 2,085.64 億元，分配預算執行率 97.67%，整體預算達成

率 57.92%。 

本院工程會近期推動相關措施，如整合資源、加速審議、鼓勵

機關靈活應用採購策略、採取目標導向主題式列管機制，以協助前

瞻基礎建設計畫全面推動，並推動循環經濟、公共建設新南向政策、

增強督導協調平台功能、加強工安措施、有效解決履約爭議，提升

公共工程之執行效率。 

本院工程會指出，多項公共建設經實地訪查解決問題，已完工

啟用或有所突破進展，如南迴公路金崙大橋 10 月 15 日通車、臺灣

戲曲中心 10 月 3 日啟用、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」第 1 階段 9

月 26 日全線通車、大潭燃氣單循環機組 9 月 10 日併聯等。 

年底前為預算執行高峰期，賴院長請工程會持續督促各機關積

極推動各項工作並加速估驗付款，促進預算投入市場，活絡產業發

展動能，有利廠商資金運用，以提升執行績效、發揮投資效益。 

 


