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114 年轉型正義業務成果一覽表年轉型正義業務成果一覽表年轉型正義業務成果一覽表年轉型正義業務成果一覽表 

114.6 

業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

法務部法務部法務部法務部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
 

 111 年業務承接請增

核定人員數：15 人 

 112.11及113.4核增加

編制員額 5 人，並增

加預算員額 4 名 

一、第一階段人力聘用進度：第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業

務。 

二、第二階段人力請增評估及請增進度：  

(一)請增評估：查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保

障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業

務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高

度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之

平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必

要，經本部提出人力請增計畫，請增職員 8 人（專門委員 1 人、科長 2

人、專員 2 人及科員 3 人），於 112 年 9 月 13 日報行政院審查。 

(二)請增進度： 

1.行政院於 112 年 11 月 23 日及 113 年 4 月 29 日核定：同意增加專員及

科員職稱之編制員額 5 人，並增加預算員額專員 2 名及科員 2 名。 

2.本部相關人員尚有科員職缺 1 名待遴補，其餘均已到職並辦理業務。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
 

114 年預算編列情形3： 

新臺幣 20,271 千元。 

公務預算：15,923千元： 

促轉基金：業務費 4,348

千元。 

114 年法定預算： 

新臺幣 20,271 千元。 

公務預算：15,923 千元 

促轉基金：業務費 4,348 千元。 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

識別及處置加識別及處置加識別及處置加識別及處置加

害者害者害者害者 

⮚⮚⮚⮚  依法辦理識別及處置依法辦理識別及處置依法辦理識別及處置依法辦理識別及處置

加害者事項加害者事項加害者事項加害者事項：：：： 

1.於政策確定後，擬定政

策說帖，進行社會溝

截至 6 月 2 日統計： 

一、為推動識別及處置加害者事項法制化，本部已召開 14 次專家學者及機關

圑體會議，並參與行政院促進轉型正義條例修正草案及加害者專法草案研

修計 22 次會議，除對各爭議及政策可行性進行研究，並與行政院密集交

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 

                                                      
1
 依本會報第 6 次會議預備會議決議修正結果臚列(以下同)。 

2
 相關內容為概估填列至本季成果，無法概估者加註統計或填報時限說明辦理情形。 

3
 依 113 年第 3 季業務成果一覽表機關填列情形摘整。(以下同) 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

通等事宜。 

2.建置「113-114 年度平

復及爭訟案件管理系

統」。 

換意見。 

二、本部於 113 年 7 月 31 日至 114 年 5 月 14 日亦召開 18 次內部會議，進行爭

點整理及草案試擬。本部亦已於 113 年 12 月 31 日提送「威權統治時期侵

害人權事件加害者識別及處置條例草案（初稿）」予行政院，並於 114 年

2月 17日行政院會議中就該草案內容進行重點報告，依林政委明昕裁示，

本部與人權處續就草案爭議條文進行研議，爰本部於 114 年 5 月 20 日主

動召會與人權處討論，現正對該草案爭議條文研提對案，以供行政院政策

決定。 

三、關於本部建置「平復及爭訟案件管理系統」進度：於 114 年 1 月 21 日至

114 年 5 月 14 日與廠商、資訊處進行工作會議及需求訪談共計 7 次，並安

排功能測試及匯入已結案件資料等，預計於 114 年底建置完成。 

平復司法不法平復司法不法平復司法不法平復司法不法

及行政不法及行政不法及行政不法及行政不法 

⮚⮚⮚⮚  辦理平復司法不法及辦理平復司法不法及辦理平復司法不法及辦理平復司法不法及

行政不法案件行政不法案件行政不法案件行政不法案件：：：： 

1.辦理已賠案件平復 562

件。 

2.審議新案 20 件。 

⮚⮚⮚⮚  平復司法不法及行政平復司法不法及行政平復司法不法及行政平復司法不法及行政

不法之社會溝通不法之社會溝通不法之社會溝通不法之社會溝通、、、、教教教教

育推廣或研究發展育推廣或研究發展育推廣或研究發展育推廣或研究發展：：：： 

1.籌備舉辦公開儀式。 

2.籌辦或進行社會溝通。 

3.籌辦學術研討會、進行

委 託 研 究 、 文 獻 翻

譯、教育活動或製作

通識、案例教材等。 

截至 6 月 2 日統計： 

一、辦理平復司法不法及行政不法案件： 

(一)審查會運作：於 114年 4月 25日、5月 28日召開 2 次會議，並預計於 6

月 23 召開會議。 

(二)已賠案件辦理情形：已累計公告 5,526人（5,683件），本季目前已提會

400 件；其餘亦將逐批清查，並送交審查會審議及公告。 

(三)新案辦理情形： 

1.本季審議 27 件（其中 22 件確認不法），後續均依法作成處分書。 

2.本季新收 30 件，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果

提報審查會審議。 

(四)行政救濟案件辦理情形：本季新收訴願案件 4 件，現由行政院審議中。

本季新收行政訴訟 1 件，現由行政法院審理中。 

二、平復司法不法及行政不法之社會溝通、教育推廣或研究發展： 

(一)籌備舉辦公開儀式：籌備中，預計於 114 年 10 月下旬與內政部、財團

法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會合辦公開儀

式。 

(二)籌辦或進行社會溝通：本部於 114 年 5 月 19 日白色恐怖記憶日，發布

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

新聞稿-「平反政治受難事件 銘記白色恐怖歷史傷痕 持續落實轉型正

義」，揭示本部辦理之平復業務辦理情形，以宣傳轉型正義之理念及

進行社會溝通。 

(三)籌辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯、教育活動或製作通識、

案例教材等：已於 114 年 5 月 9 日、15 日及 29 日舉辦 3 場教育活動，

並錄製轉型正義教育線上影音課程，後續將上架課程，以教育、推廣

轉型正義相關概念及資訊。 

(四)原住民族轉型正義工作：本部已派員參與 3 次原住民族委員會召開之跨

部會業務合作平臺會議及 1 次行政院召開之研商會議，以研商「戰後

原住民族轉型正義強化方案」（草案），將待該方案提會通過後，配

合辦理相關事項。 

內政部內政部內政部內政部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
 

 111 年業務承接請增

核定人員數：8 人 

 配合組織改造，檢討

人力配置後，新增 4

名公務人員員額。 

人力運用情形（統計至 5 月底）： 

本部：現有辦理業務人員計 12 人（含正式公務人員 4 人、聘用人員 8 人） 

權利回復基金會：114 年編制員額計 43 人。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
 

114 年預算編列情形： 

本部： 

新臺幣 17,120 千元。 

公務預算： 7,120 千元

（人事費）。 

促 轉 基 金 ： 10,000 千

元，辦理威權象徵處置

（9,800 千元）及輔導權

利回復基金會相關業務

200 千元）。 

權利回復基金會： 

新臺幣 3,510,000 千元。 

114 年法定預算數（統計至 5 月底）： 

新臺幣 16,920 千元。 

公務預算：7,120 千元（人事費）。 

促轉基金：9,800 千元，辦理威權象徵處置（9,600 千元）及輔導權利回復基金

會相關業務 200 千元）。  

 

權利回復基金會： 

新臺幣 3,314,593 千元。 

公務預算：3,314,593 千元，包括人事及維運費（59,750 千元）及賠償金

（3,254,843 千元）。 

 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

公務預算：3,514,843 千

元，包括人事及維運費

（60,000 千元）及賠償

金（3,454,843 千元）。 

被害者權利被害者權利被害者權利被害者權利 

回復回復回復回復 

⮚⮚⮚⮚  辦理被害者生命辦理被害者生命辦理被害者生命辦理被害者生命、、、、人人人人

身自由之賠償身自由之賠償身自由之賠償身自由之賠償、、、、名譽名譽名譽名譽

回復作業及儀式回復作業及儀式回復作業及儀式回復作業及儀式：：：： 

1.賡續宣傳權利回復申請

資訊，並主動聯繫符

合權利回復資格之申

請權人。 

2. 預計累計辦理 5,616

件，進度達 56.1%。 

⮚⮚⮚⮚  辦理被害者沒收辦理被害者沒收辦理被害者沒收辦理被害者沒收、、、、沒沒沒沒

入財產返還作業入財產返還作業入財產返還作業入財產返還作業：：：：預

計累計辦理財產返還

220 筆。 

⮚⮚⮚⮚  研議威權統治時期國研議威權統治時期國研議威權統治時期國研議威權統治時期國

家不法行為被害者權家不法行為被害者權家不法行為被害者權家不法行為被害者權

利回復條例部分條文利回復條例部分條文利回復條例部分條文利回復條例部分條文

修正之精進措施修正之精進措施修正之精進措施修正之精進措施：：：：研

議 113 年修法配套措

施。 

（統計至 5 月底） 

一、辦理被害者生命、人身自由之賠償、名譽回復作業及儀式： 

(一)宣傳權利回復申請資訊，並主動聯繫符合權利回復資格之申請權人： 

1.114 年 2 月拜會屏東縣政府，請縣府協助周知被害者與家屬權益。 

2.二二八事件紀念日當日由基金會執行長孫斌接受電台專訪，介紹基金

會業務。 

3.114 年 4 月拜會高雄市政府，請市府協助周知被害者與家屬權益，並

討論名譽回復證書頒發典禮合作事宜。 

4.基金會已規劃增設外語版本及豐富網站內容，英文版網站已於 114 年

5 月底上線。 

5.基金會於 5月 22日與東吳大學合作舉辦講座，邀請白色恐怖受難者家

屬分享經驗及討論政府在轉型正義之角色與成果。 

(二)人身自由及生命權受侵害賠償案：受理 2,597 件，通過決定賠償 2,263

件，賠償金總額達 56 億 4,758 萬元。  

(三)名譽回復證書：受理計 3,757 件，通過核准件數 3,369 件，已核發件數

3,040 件。其中 114 年 1 月至 2 月核發 147 件。權利回復基金會預計於

114年第 3季與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復

證書頒發典禮。 

二、辦理被害者沒收、沒入財產返還作業：財產返還案件：受理計 312 件，通

過決定賠償計 28件（211筆），原物返還不動產土地 25筆及建物 2筆（其

中權利範圍個案情形各異）；動產 7件，金錢賠償 7億 1,756萬元（含 184

筆動產）。 

三、研議威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正之精進

措施：審慎研議中。 

□符合進度 

☑進度落後，原因

說明：人身自由 

及生命權受侵害

案件，申請件數

逐月降低，致案

源減少，基金會

刻正研議加強宣

導，並積極與相

關 機 關 ( 構 ) 合

作，使申請權人

能獲悉相關資訊

並提出申請。自

114年 3月起申請

案已增為每月平

均約 70 件。 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

清除威權象徵清除威權象徵清除威權象徵清除威權象徵 

⮚⮚⮚⮚  辦理威權象徵清查辦理威權象徵清查辦理威權象徵清查辦理威權象徵清查、、、、

處置進度追蹤調查及處置進度追蹤調查及處置進度追蹤調查及處置進度追蹤調查及

管考管考管考管考（（（（含分期完成目含分期完成目含分期完成目含分期完成目

標標標標）：）：）：）：預計推動完成

處置目標 19 件，占列

管總數 3%。 

⮚⮚⮚⮚  辦理實地訪查辦理實地訪查辦理實地訪查辦理實地訪查、、、、諮詢諮詢諮詢諮詢

會議或輔導機制會議或輔導機制會議或輔導機制會議或輔導機制：：：：辦

理威權象徵處置諮詢

會議。 

⮚⮚⮚⮚  園區型威權象徵處置園區型威權象徵處置園區型威權象徵處置園區型威權象徵處置

機制之建立及執行機制之建立及執行機制之建立及執行機制之建立及執行：：：：

建立園區型威權象徵

管考機制。 

⮚⮚⮚⮚  具文化資產身分威權具文化資產身分威權具文化資產身分威權具文化資產身分威權

象徵之處置作法規象徵之處置作法規象徵之處置作法規象徵之處置作法規

劃劃劃劃：：：：建立具文化資產

身分威權象徵管考機

制。 

⮚⮚⮚⮚  提出各機關空間改造提出各機關空間改造提出各機關空間改造提出各機關空間改造

或建築修復相關補助或建築修復相關補助或建築修復相關補助或建築修復相關補助

作業之檢核機制作業之檢核機制作業之檢核機制作業之檢核機制：：：：持

續督促相關機關依促

轉條例辦理補助案

件，並蒐集輿情，如

遇不當補助，適時啟

動輔導措施。 

（統計至 5 月底） 

一、辦理威權象徵清查、處置進度追蹤調查及管考： 

(一)114 年度第 1 次全國威權象徵處置進度追蹤調查於 3 月辦理完竣。 

(二)本部目前追蹤列管威權象徵計 941 件，114 年 1 至 5 月間完成處置 38

件，累計已完成處置 269 件。 

二、關於園區型威權象徵處置，刻蒐集彙整基礎資料進行分類研析。 

三、關於具文化資產身分威權象徵之處置作法規劃：114年 3月 24 日召開「涉

其他法令之威權象徵管考處置諮詢會議」，邀請專家學者及相關行政機關

代表，研商涉文化資產保存法之威權象徵後續管考處置原則，並已依會議

決議訂定處置審查流程及保留計畫應備內容，於 114 年 4 月 22 日函知各

轄管機關配合辦理。 

四、關於提出各機關空間改造或建築修復相關補助作業之檢核機制：本部業於

113 年 8 月 26 日召開「中央補助審核機制導入轉型正義政策精神（清除威

權象徵）跨機關協商會議」，會議決議請教育部、文化部、交通部、經濟

部、國家發展委員會等與會機關轉知內部單位及所屬機關（構）就審查申

請補助案件時，應納入轉型正義理念，避免發生補助項目與轉型正義政策

相關法令不符之情況。本部復於 113 年 11 月 25 日以台內民字第

1130147442 號函重申上述意旨，以期各機關執行國家轉型正義政策具一

致性，避免有所疏漏。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

文化部文化部文化部文化部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
 

111 年業務承接請增核定

人員數：9 人 

 

人力運用情形：聘用 9 人。 ☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
 

114 年預算編列情形： 

新臺幣 40,482 千元。 

公務預算：人事費 7,530 

千元、業務費 7,852 千

元。 

促轉基金：25,100千元。 

114 年法定預算：新臺幣 40,753 千元。 

公務預算：人事費 7,531 千元、業務費 7,322 千元 

促轉基金：25,900 千元 

 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

政治檔案研究政治檔案研究政治檔案研究政治檔案研究

徵集與開放應徵集與開放應徵集與開放應徵集與開放應

用用用用（（（（檔案研究檔案研究檔案研究檔案研究

與轉型正義資與轉型正義資與轉型正義資與轉型正義資

料庫料庫料庫料庫）））） 

⮚⮚⮚⮚  政治檔案研究及推政治檔案研究及推政治檔案研究及推政治檔案研究及推

廣廣廣廣：：：： 

1.進行政治檔案研究招標

評選作業，並進行履

約管理。 

2.研擬政治檔案研究補助

要點。 

3.口述訪談及專書出版相

關專案履約管理，並

依專案需求申請調閱

檔案。 

4.規劃政治檔案與轉型正

義相關工作坊。 

⮚⮚⮚⮚  臺灣轉型正義資料庫臺灣轉型正義資料庫臺灣轉型正義資料庫臺灣轉型正義資料庫

及國家人權記憶庫之及國家人權記憶庫之及國家人權記憶庫之及國家人權記憶庫之

更新更新更新更新：：：：持續營運管理

臺灣轉型正義資料

庫；持續進行國家人

權記憶庫維運及優

⮚⮚⮚⮚  政治檔案研究及推廣政治檔案研究及推廣政治檔案研究及推廣政治檔案研究及推廣：：：： 

一、政治檔案研究與應用計畫： 

(一)「臺灣警備總司令部職業訓導體系研究及場域調查計畫」，跨年度研

究計畫，已於 5 月結案驗收。 

(二)「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫」，第六期已於 5 月份結案驗收，第

七期 5 月完成工作計畫書審查，續已執行中。 

(三)「原臺灣省生產教育實驗所調查研究計畫」，已於 5 月通過期中報告審

查，持續進行期末階段調查研究。 

(四)「國安情治系統調查研究案」，已完成計畫需求，6 月辦理採購作業。 

(五)「梁令惠日記研究及轉譯計畫」，6 月繳交專書初稿並辦理審查。 

(六)「簡國賢創作劇本暨獄中書信集編纂研究計畫」，已繳交第二次期中

報告並辦理審查。 

二、政治檔案研究補助要點：人權館持續辦理要點研擬，預計於 114 年 12 月

對外公告徵件。 

三、口述訪談委託作業： 

(一)「113-114 年度政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計訪談及拍攝 4

位受難者，已於 3 月份完成期初報告審查，續撰寫期中報告。 

(二)「113-115 年度臺灣戒嚴時期政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計

訪談及拍攝 5 位受難者，已於 5 月份完成期中報告審查。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

化，及整理編寫之履

約管理，及調閱檔案

事宜。 

⮚⮚⮚⮚  受難者名單蒐整及審受難者名單蒐整及審受難者名單蒐整及審受難者名單蒐整及審

議議議議：：：：持續蒐整威權時

期受難者名單。 

(三)2024-2026 年日本「台灣政治犯救援會」口述訪談計畫，預計完成約 10

位口述訪談與史料蒐集，6 月份繳交第一次期中報告並辦理審查。 

四、政治檔案研究相關專書出版作業： 

(一)《究明原委： 戰後臺灣政治案件的多元探索》，業於 3 月出版。 

(二)與國史館辦理《戰後臺灣政治案件─臺灣獨立聯盟史料彙編》、《戰後

臺灣政治案件─臺灣基督長老教會相關案件史料彙編》、《國內安全

委員會檔案選編》共 7 冊合作出版案，已完成協議書。 

五、政治檔案解讀研習工作坊：「政治檔案解讀研習暨走讀工作坊」，4 月份

開始執行，6 月已完成工作計畫書審查，規劃於 8 月至 10 月開辦北、中、

南、東 4 場次工作坊。 

⮚⮚⮚⮚  臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運：：：： 

一、國家人權記憶庫、臺灣轉型正義資料庫資訊廠商，持續進行維運及後臺管

理優化。 

二、國家人權記憶庫 API 介接臺灣轉型正義資料庫工程於 6 月份完成。 

三、國家人權記憶庫持續進行內容增補、編寫計畫： 

(一)「國家人權記憶庫辭條改寫計畫」，委託廠商撰寫期末報告。 

(二)「國家人權記憶庫人物資料增補第一期計畫委託專業服務案」，已於 6

月完成期初報告審查。 

⮚⮚⮚⮚  受難者名單蒐整及審議受難者名單蒐整及審議受難者名單蒐整及審議受難者名單蒐整及審議：：：：人權紀念碑之受難者名單持續進行蒐整，第 1 季

已確認錄名受難者名單 12,060 名，已於 114 年 4 月 24 日完成揭碑儀式。 

保存不義遺址保存不義遺址保存不義遺址保存不義遺址 

⮚⮚⮚⮚  制定不義遺址保存專制定不義遺址保存專制定不義遺址保存專制定不義遺址保存專

法法法法：：：：配合「不義遺址

保存條例草案」推動

進度辦理審議與公告

前置作業及相關行政

程序。 

⮚⮚⮚⮚  審議及公告不義遺審議及公告不義遺審議及公告不義遺審議及公告不義遺

址址址址：：：：審議完成 10處不

⮚⮚⮚⮚  制定不義遺址保存專法制定不義遺址保存專法制定不義遺址保存專法制定不義遺址保存專法：：：： 

一、行政院 113年 7月 18日第 3913次院會通過「不義遺址保存條例(草案)」，

並於同日函請立法院排審。 

二、113年 11月已研擬完成不義遺址審議配套子法，包括不義遺址審議會組織

及運作辦法、保存活化計畫作業辦法(名稱均暫定)，俟專法通過後辦理發

布事宜。 

⮚⮚⮚⮚  審議及公告不義遺址審議及公告不義遺址審議及公告不義遺址審議及公告不義遺址：：：： 

一、潛在不義遺址先期審議作業： 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

義遺址；另辦理 5 處

潛在不義遺址個案資

料之審議作業。 

⮚⮚⮚⮚  設置不義遺址標示系設置不義遺址標示系設置不義遺址標示系設置不義遺址標示系

統統統統：：：：114 年度累計完

成 1 處不義遺址標示

牌。 

⮚⮚⮚⮚  訂定不義遺址保存行訂定不義遺址保存行訂定不義遺址保存行訂定不義遺址保存行

動策略動策略動策略動策略：：：：完成行動策

略建議草案，並於第

6 次會議報告內容。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址之活化不義遺址之活化不義遺址之活化不義遺址之活化、、、、教教教教

育推廣育推廣育推廣育推廣：：：： 

1.辦理不義遺址「人權素

養 教 具 箱 」 共 備 課

程，協助老師了解教

具箱操作方式。 

2.完成不義遺址及人權相

關史蹟點小旅行活動

累計至少 2 場次。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業：：：：

完成公告「推動不義

遺址保存維護與發展

補助案」獲補助計畫

及經費。 

(一)法制完備前，113 年 1 月籌組「不義遺址審議諮詢小組」，累計完成 26

處潛在不義遺址先期審議作業。 

(二)114 年 1 月召開 1 場次審查會議，續強化 5 處潛在不義遺址先期審議作

業內容；2 至 4 月召開 5 場次現勘暨討論會議、2 場次審查會議(計 10

處潛在不義遺址)，預計全年度完成累計 19 處潛在不義遺址先期審議

作業。俟專法及配套子法公布後，即可加速排入審議及公告等作業事

項。 

⮚⮚⮚⮚  設置不義遺址標示系統設置不義遺址標示系統設置不義遺址標示系統設置不義遺址標示系統：：：：人權館已於 3月 13日及 3月 19日召開 2場中央跨

部會公有不義遺址權管單位設置不義遺址標示牌協調會議。 

⮚⮚⮚⮚  訂定不義遺址保存行動策略訂定不義遺址保存行動策略訂定不義遺址保存行動策略訂定不義遺址保存行動策略：：：：研擬行動策略建議草案初稿，並於 114 年 2

月 18 日第 6 次會報預備會議及 114 年 4 月 11 日省思歷史記憶工作小組第 1

次會議報告「不義遺址保存行動策略建議(草案)」；另於 114 年 4 月 11 日

公告「國家人權博物館推動民間設置具轉型正義意涵場址作業要點」。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址之活化不義遺址之活化不義遺址之活化不義遺址之活化、、、、教育推廣教育推廣教育推廣教育推廣：：：： 

一、人權館「人權素養教具箱」於 114 年 1 月辦理上半年教具箱受理申請，計

43 所學校完成申請受理，3 月 15 日辦理教具箱共備研習課程，邀請曾借

用的教師參與分享，引導首次借用教師操作教具箱。6 月 1 日至 7 月 20 日

受理下半年線上申請。 

二、人權相關史蹟點小旅行： 

(一)桃園泰雅族人權史蹟點踏查：5 月 24 日、6 月 7 日已辦理 2 梯次，每梯

次錄取 20 名學員，2梯次共錄取 40 名；實際走訪忠魂碑、樂信．瓦旦

紀念公園、桃園山地治安指揮所舊址、角板山行館等地，透過 1 天的

深度踏查走訪，認識臺灣原住民族人權故事、在地文化地景與體驗泰

雅族文化，如口簧琴吹奏體驗，了解白色恐怖時期原住民族先賢爭取

人權自由的生命歷程。 

(二)人權廊道小旅行：1月 5日至 2月 16日已辦理 4場次，計有 76人參與，

預計 7 月至 10 月期間每月辦理 1 場次，將再辦理 4 場次，每梯次預計

錄取 20 名，走訪臺灣警備總司令部軍法處看守所（現白色恐怖景美紀
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

念園區）、新店軍人監獄（現法務部新店戒治所）、安坑刑場、安康

接待室，於歷史現場還原白恐時期軍事審判、監禁、偵訊、判決及執

行過程。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業：：：：114年度案件申請共計 9件，114年 5月 29日已公告核

定補助結果，核定補助共計 8 件：地方政府 1 件、民間團體 5 件、專案 2

件，核定補助總金額 5,087 千元。 

中正紀念堂園中正紀念堂園中正紀念堂園中正紀念堂園

區轉型區轉型區轉型區轉型 

⮚⮚⮚⮚  中正紀念堂管理處組中正紀念堂管理處組中正紀念堂管理處組中正紀念堂管理處組

織法修正織法修正織法修正織法修正（（（（含變更都含變更都含變更都含變更都

市計畫變更及文資配市計畫變更及文資配市計畫變更及文資配市計畫變更及文資配

套措施套措施套措施套措施）：）：）：）：持續依

112 年 5 月 29 日「行

政院推動中正紀念堂

轉型推動專案小組」

第 1 次會議決議，推

動中正紀念堂轉型工

作。 

⮚⮚⮚⮚  園區轉型進程之規劃園區轉型進程之規劃園區轉型進程之規劃園區轉型進程之規劃

及執行及執行及執行及執行（（（（含社會溝含社會溝含社會溝含社會溝

通通通通）：）：）：）：持續辦理轉型

正義相關推廣活動

（如講座、工作坊、

志工培訓及貴賓導覽

等），預計辦理 20場

次。 

⮚⮚⮚⮚  中正紀念堂管理處組織法修正中正紀念堂管理處組織法修正中正紀念堂管理處組織法修正中正紀念堂管理處組織法修正（（（（含變更都市計畫變更及文資配套措施含變更都市計畫變更及文資配套措施含變更都市計畫變更及文資配套措施含變更都市計畫變更及文資配套措施）：）：）：）：

於 114 年 5 月 19 日召開「行政院推動中正紀念堂轉型推動專案小組第 3 次

會議」，討論有關中正紀念堂改變園區地貌地景想像、組織調整規劃及短

中期後續執行方案。 

⮚⮚⮚⮚  園區轉型進程之規劃及執行園區轉型進程之規劃及執行園區轉型進程之規劃及執行園區轉型進程之規劃及執行（（（（含社會溝通含社會溝通含社會溝通含社會溝通）：）：）：）： 

一、114 年 4 月至 6 月辦理轉型正義推廣活動共 29 場次，計 728 人次參與，包

含：民主小將闖關導覽活動 3 場 93 人次、戲劇工作坊 1 場 40 人次、不義

遺址走讀 2場約 61 人次、演講 1場 29 人次、報禁工作坊 1場 40人、舞蹈

體驗 1 場 31 人、「覺醒．浪潮-迢迢民主路上的自由呼聲」展臺灣台語團

體導覽 2場 64人次並充實民主人權資源網；志工培訓課程 3場 104人次；

常設展廳訪賓導覽活動 15 場 266 人次。 

二、進行「臺灣言論自由之路常設展」5G 科技應用優化，改善現有檔案文件

靜態展示手法，以吸引外國遊客、年輕族群等各界人士觀展興趣，俾善用

中正紀念堂為臺灣國際觀光景點之地理優勢，讓各界認識臺灣對民主自由

人權的追求；另規劃放映相關人權主題或轉型正義國片相關電影劇集外，

亦規劃放映國外爭取民主人權之相關影片，將結合人權館、本部影視局、

影視聽中心等資源，提供臺北市最佳的人權電影放映場所。 

三、啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫：1 樓常設展廳語音導覽系統，

114年 4月至 6月，計約 5,500人次使用；「台灣言論自由之路」展參觀人

次迄 5 月 27 日計約 3 萬 9,833 人(謹註：自由之路展優化案於 5 月 28 日進

場施作，現有自由之路展已關閉暫停開放參觀)。 

四、持續巡展「中正紀念堂新願景概念競圖－想像中正紀念堂的 100 種方

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

式」：113 年 12 月 20 日至 114 年 4 月 13 日於臺南文化創意產業園區展

出，扣除年假四天，共展出 111天，總參觀人數為 2,046人次；114年 5月

30 日至 7 月 20 日於高雄駁二藝術特區展出。 

衛福部衛福部衛福部衛福部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
 

111 年業務承接請增核定

人員數：6 人 

一、第一階段人力聘用進度：已於 111 年 8 月底完成進用 6 名聘用人力。惟其

中 1名人力前於 114年 5月 26日離職，該職缺刻正進行公開徵求作業，俟

完成面試及本部人事甄審會審議通過後，即完成聘用程序補足人力到位。 

二、第二階段人力請增評估及請增進度：本部將視各項業務推動情形，整體評

估人力需求，視需要再行請增。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
 

114 年預算編列情形： 

新臺幣 57,842 千元。  

公務預算：6,942 千元，

用於支應辦理該業務之

人事費用，及辦理一般

行政工作所需費用。 

促轉基金：50,900千元，

用於推動政治暴力創傷

療癒與照顧服務及研究

發展計畫。 

114 年法定預算： 

新臺幣 57,572 千元。 

公務預算：6,672 千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工

作所需費用。 

促轉基金：50,900 千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計

畫。 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

照顧療癒政治照顧療癒政治照顧療癒政治照顧療癒政治

受難者及其家受難者及其家受難者及其家受難者及其家

屬之政治暴力屬之政治暴力屬之政治暴力屬之政治暴力

創傷創傷創傷創傷 

⮚⮚⮚⮚  檢討檢討檢討檢討「「「「衛福部政治受衛福部政治受衛福部政治受衛福部政治受

難者及家屬療癒照顧難者及家屬療癒照顧難者及家屬療癒照顧難者及家屬療癒照顧

補助作業要點補助作業要點補助作業要點補助作業要點」：」：」：」： 

1.辦理療癒照顧補助作業

要點檢討修正諮詢會

議 1 場次。 

2.完成檢討並修正補助作

業要點。 

⮚⮚⮚⮚  全國照顧服務據點網全國照顧服務據點網全國照顧服務據點網全國照顧服務據點網

絡建置及相關人員培絡建置及相關人員培絡建置及相關人員培絡建置及相關人員培

一、檢討「衛福部政治受難者及家屬療癒照顧補助作業要點」：經濟困難特殊

情況認定原則及補助申復機制檢討：已於 114年 1月 10日邀請 2位專家及

人權處召開「政治受難者及家屬療癒照顧補助之經濟困難特殊情況認定原

則及補助申復機制專家諮詢會議」，並依會議結論草擬申復流程及經濟困

難特殊情況認定標準，其中申復機制已於 114 年 4 月 18 日發函周知相關

單位據以辦理；至經濟困難特殊情況認定標準，刻正會請本部相關單位表

示意見，預計於 114 年 6 月底函知各單位。 

二、以「社會補償」定位補助要點，進行全面檢討修正： 

(一)已於 114 年 5 月 16 日辦理第 1 次專家諮詢會議，邀請推動轉型正義會

報委員、人權處代表、學者專家及政治暴力創傷療癒服務單位代表與

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

訓訓訓訓：：：：完成初階培訓 1

梯次。 

會，提供意見。會議結論略以：(1) 由本部委託專業團體，訂定社會補

償之政治暴力創傷受害程度評估認定機制，並持續爭取相關補償機制

所需之法源基礎；(2)於前開機制建立前，由本部先行簡化補助作業要

點之流程、表單，並檢討增加心理療癒補助項目，及加強與各政治受

難者服務據點之溝通，俾補助申請作業順利。 

(二)本部刻正依上開會議結論草擬採購需求書，另修正及簡化現行補助要

點之申辦流程及表單，並會請相關單位表示意見，期於 114 年 6 月底

完成補助申辦作業簡化。 

三、 全國照顧服務據點網絡建置及相關人員培訓：已訂於 114 年 6 月 26 日

（星期四）及 27 日（星期五）辦理 114 年度第一梯次政治暴力創傷療癒

助人工作者初階培訓，預計 100 人參訓。 

教育部教育部教育部教育部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
 

111 年業務承接請增核定

人員數：2 人 

一、 第一階段人力聘用進度：1 名助理研究員已到職。另 1 名助理研究員因生

涯規劃於於 114 年 6 月 1 日起離職，刻正簽辦遴聘作業。 

二、 第二階段人力請增評估及請增進度： 

(一) 為兼顧承接之轉型正義教育業務及既有專責學務工作，除已聘用助理

研究員專責辦理轉型正義教育外，調整其他人員共同協力，以確保轉

型正義教育相關工作持續進行。 

(二) 後續倘評估有人力需求，依行政院人權及轉型正義處之檢視意見，將

循行政院人事行政總處建議程序辦理請增作業。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
 

114 年預算編列情形： 

新臺幣 9,328 千元。 

公務預算：1,828 千元。 

促轉基金：7,500 千元。 

114 年法定預算： 

新臺幣 14,328 千元。 

公務預算：1,828 千元。 

促轉基金：12,500 千元 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

轉型正義教育轉型正義教育轉型正義教育轉型正義教育 

⮚⮚⮚⮚  學校教育學校教育學校教育學校教育：：：： 

1.持續依照行動綱領辦理

各級學校教育各面向

推動轉型正義教育。 

2.教育部轉型正義教育專

⮚⮚⮚⮚  學校教育學校教育學校教育學校教育：：：： 

一、114 年援例定期召開專案會議辦理各級學校推動轉型正義教育，各次會議

議題包含「114 年度轉型正義教育推動規劃」、「『轉型正義教育納入師

資培育及進修』、『高級中等以下學校轉型正義教育推動情形』」、「原

住民族轉型正義教育」、「『社區大學及社教機構轉型正義教育推動情

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

案小組會議： 

(1)課程及教材發展。 

(2)師資培育及進修。 

(3)高級中等以下學校轉

型正義教育推動情

形。 

3.修正公布「教職及學生

身分受難者名譽回復

處理原則」。 

⮚⮚⮚⮚  一般公務人員及特定一般公務人員及特定一般公務人員及特定一般公務人員及特定

專業人員專業人員專業人員專業人員：：：： 

1.研發主題課程：各機關

依照實施指引持續研

發課程，並納入專案

諮詢小組報告進度。 

2.專業社群學習活動：辦

理「綠島人權走讀工

作坊」。 

3.成立諮詢小組：召開第

1 次會議，議題為「社

會大眾溝通（資源規

廣）」。 

4.建置資源共享平臺：持

續 蒐 整 資 源 充 實 網

站。 

5.機關推動機制及成果檢

核： 

(1)提出 113 年獎勵名單

形』、『大專校院轉型正義教育推動情形』」。 

二、本部轉型正義教育專案小組 114 年度第 2 次會議預於 7 月 7 日召開，議題

為「轉型正義教育納入師資培育及進修」、「高級中等以下學校轉型正義

教育推動情形」等，並預擬就轉型正義教育交流座談會蒐整討論議案。 

三、本部已於 114 年 3 月 12 日召開研商會議，目前正研修納入提醒學校有關

療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷之參考做法。後續將循行政程序

簽核公布於本部轉型正義教育資源網，並函復行政院相關辦理情形。未來

持續滾動修正。 

⮚⮚⮚⮚  一般公務人員及特定專業人員一般公務人員及特定專業人員一般公務人員及特定專業人員一般公務人員及特定專業人員：：：： 

一、研發主題課程：目前已提交之機關有行政院人事行政總處(教育訓練)、法

務部司法官學院(教育訓練)、內政部警政署(教材)、國防部法律司(教育訓

練)、國防部軍情局(課程、教材、教育訓練)、內政部移民署(課程)、海委

會海巡署(課程)。考量各機關進度不一，又委員難採隨時提供建議，本部

評估規劃採召開機關教育訓練課程諮詢會議之模式，邀請固定委員參加，

以利於專案會議前提供機關修正及準備報告。 

二、專業社群學習活動：於 114 年 4 月 24 至 26 日辦理「綠島人權走讀工作

坊」，安排東華大學陳進金教授講授口述歷史、綠島之轉型正義、許峰源

研究員講授政治檔案、陳欽生前輩及簡中生前輩分享，並由學員與前輩進

行口述訪談，並回應轉型正義教育學習架構之學習主題「1-2 壓迫體制與

案件當事人嚴格專題」及、「1-3 機關學校沿革專題」進行成果發表。 

三、成立諮詢小組：跨部會專案諮詢小組 114年度第 2次會議擬於 7月 25日召

開，議題為「一般公務人員訓練、特定專業人員訓練(司法人員、外交人

員、僑務人員)」，預計由保訓會、人事總處、法官學院、司法官學院、

外交部、僑務委員會進行報告。 

四、建置資源共享平臺：持續維運教育部人權及轉型正義教育資源網，已先行

調整及公告第一批資源 17 筆，其餘資源將確認內容妥適及格式一致性後

陸續掛網。目前刻正調修網站圖層架構、調整資源放置路徑、進行資源分

類並更正勘誤內容。 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

及公布「推動『國家

轉型正義教育行動綱

領』獎勵計畫」。 

(2)檢修「國家轉型正義

教育行動綱領」。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通：：：： 

1.透過社區大學及圖書館

進行推廣： 

(1)社區大學：補助辦理

轉型正義多元課程或

活動 5 場次。 

(2)圖書館：辦理 5 場書

展或活動。 

2.結合 5月 19日「白色恐

怖記憶日」，於教育

廣播電臺「超級公民

go」製播 1 檔節目。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通（（（（原住原住原住原住

民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義-行動方行動方行動方行動方

案案案案 6-1-1 配合原特錄配合原特錄配合原特錄配合原特錄

取人員集中實務訓取人員集中實務訓取人員集中實務訓取人員集中實務訓

練練練練，，，，跨機關合作跨機關合作跨機關合作跨機關合作，，，，研研研研

編與充實原住民族轉編與充實原住民族轉編與充實原住民族轉編與充實原住民族轉

型正義教材或辦理實型正義教材或辦理實型正義教材或辦理實型正義教材或辦理實

地 參 訪 等 教 學 活地 參 訪 等 教 學 活地 參 訪 等 教 學 活地 參 訪 等 教 學 活

動動動動）：）：）：）：預計 114 年 5

月 5 日至 9 日於行政

院人事行政總處公務

五、機關推動機制及成果檢核： 

(一)獎勵機制：已研擬一般公務人員訓練及特定專業人員訓練之教育行動

綱領主辦機關獎勵機制，並提 114 年 4 月 30 日跨部會專案諮詢小組討

論，刻正研修及函報行政院。擬於 7 月-8 月擇日辦理 113 年獎勵評選

會議。 

(二)檢修綱領：已請各部會參考 113 年 12 月 31 日跨部會專案諮詢小組第 4

次會議委員建議、行政院人權及轉型正義處及本部之建議，評估修正

114 年推動規劃及行動綱領，並於 114 年 5 月 16 日提供在案。目前正

彙整盤點中，預計視修正幅度再行後續事宜。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通：：：： 

一、透過社區大學及圖書館進行推廣： 

(一)社區大學：為鼓勵支持社大開課，本部函請各地方政府於 114 年 2 月提

報 114 年度一般性課程補助申請，並於 114 年 4 月核定支持社區大學

自主開課，內容與轉型正義相關課程或活動逾 5 場次，如新北市三重

社大開設「建構轉型正義」；永和社大開設「中正紀念堂歷史小旅行

導覽員培訓」；林口社大舉辦「關於台灣轉型正義的社會補課：探索

威權地景密碼」；臺南市臺南社大開設「轉型正義、消除威權象徵與

公民行動」；澎湖縣社大開設「複合媒體創作研究」等。另針對各縣

市於 114 年 4 月提報補助辦理社區大學促進公共參與特色議題計畫申

請，刻正辦理審查作業，預計 114 年 6 月下旬核定補助結果。 

(二)圖書館：(辦理達 6 場書展或活動) 

1.國立臺灣圖書館於 5 月 24 日辦理 1 場「轉型正義系列講座」，主講

「政治檔案的應用與轉化：真相背後的故事與力量」；將於 6 月 21

日辦理 1 場「禁錮的聲音．看不見的語言」共融音樂講座活動，主講

「被消音的歷史：戰後臺灣的禁歌」。 

2.國立公共資訊圖書館與臺中市山海屯故事協會合作，分別於 5月 10日

及 6 月 14 日辦理 2 場「轉型正義親子故事及手作活動」，分享臺灣

本土繪本《希望小提琴》及《阿嬤的碗公》的故事；5月 29日至 6 月
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

人力發展學院（南投

院區），辦理「113

年原住民族特考錄取

人 員 集 中 實 務 訓

練」，將原住民族歷

史正義與轉型正義主

題納入課程（ 2 小

時），並辦理相關參

訪。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通（（（（原住原住原住原住

民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義-行動方行動方行動方行動方

案案案案 6-1-2 配合本會各配合本會各配合本會各配合本會各

項計畫人員之年度教項計畫人員之年度教項計畫人員之年度教項計畫人員之年度教

育訓練育訓練育訓練育訓練，，，，或鼓勵相關或鼓勵相關或鼓勵相關或鼓勵相關

補助型計畫補助型計畫補助型計畫補助型計畫，，，，納入原納入原納入原納入原

住民族轉型正義相關住民族轉型正義相關住民族轉型正義相關住民族轉型正義相關

議題或課程議題或課程議題或課程議題或課程）：）：）：）：地方

政府辦理「原住民族

歷史正義與轉型正

義」主題相關系列講

座之項目。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通（（（（原住原住原住原住

民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義-行動方行動方行動方行動方

案案案案 6-2-1 運用多元管道運用多元管道運用多元管道運用多元管道

及素材及素材及素材及素材，，，，對一般社會對一般社會對一般社會對一般社會

大眾傳遞原住民族轉大眾傳遞原住民族轉大眾傳遞原住民族轉大眾傳遞原住民族轉

型正義之概念型正義之概念型正義之概念型正義之概念）：）：）：）：於

「原轉・Sbalay」粉專

29日辦理「包粽包中」限定借閱活動，需包含至少 1 冊「轉型正義」

或「二二八事件」相關主題圖書，即獲 1 份小禮物。 

3.國家圖書館：與自覺運動團體洽談合作，預計於第 2 季簽訂合作協

議，進行轉型正義相關文獻數位典藏，並邀請學者專家辦理 1 場主題

演講。 

二、製播廣播節目：於 114 年 5 月 10 日「超級公民 go」播出「人權、記憶、

傳承、永續-519 白色恐怖記憶日」，邀請國家人權博物館陳淑滿副館長，

分享國家人權博物館如何誕生、什麼是白色恐怖、「白色恐怖記憶日」的

倡議過程、白色恐怖時期的由來、如何引導各年齡層介紹這段歷史、可提

供教學補充教材的繪本或書籍等。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通(原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義-行動方案行動方案行動方案行動方案 6-1-1)：：：： 

一、原住民族人權係實踐原住民族轉型正義的核心之一，轉型正義旨在回應歷

史上原住民族所受之不正義對待，人權課程則提供一個教育平臺，讓學員

深入理解原住民族的歷史處境、權利保障與當代處境，進一步強化社會與

國家對族群正義的認知與行動力。原民會於 114 年 5 月 5 日至 114 年 5 月

9 日辦理 113 年原特集中訓規劃原住民族人權課程，強化並提升渠等專業

服務素質，以有效推動原住民族行政事務。 

二、課程由行政院人權處賴俊兆 Semaylay i Kakubaw 處長擔任講師，藉由講授

有關原住民族權利與人權及轉型正義等內容，使學員認識國家與原住民族

互動的歷史脈絡，理解現今族群不平等的制度根源，並提升處理公共政策

或業務推動時的敏感度與判斷力。 

三、原民會依據講座納入原住民族人權題目辦理評量測驗及學習成效評估，經

統計分析顯示近 9 成學員認為參訓後更加了解原住民族事務且對訓練感到

滿意並有實質幫助；8 成學員認為對課後對原住民族權利及人權議題更加

了解。 

四、為提升學員原住民族權利內涵與歷史處境的理解，原民會於 114 年 5 月 5

日至 114 年 5 月 9 日辦理 113 年原特集中訓規劃安排至國史館臺灣文獻館

參訪，期望透過史蹟踏查及轉型正義歷史脈絡等相關展覽，使學員能建立
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

發布人權或轉型正義

主題文章至少 24 篇。 

⮚⮚⮚⮚  建置高教場域之教學建置高教場域之教學建置高教場域之教學建置高教場域之教學

研發節點研發節點研發節點研發節點：：：： 

1.持續辦理學術社群相關

交流活動。 

2.評估委託辦理教學現場

與學習架構連結之研

究案。 

3.邀請專家學者就機關案

例提供主題文章。 

正確的歷史觀與多元文化意識。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通(原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義-行動方案行動方案行動方案行動方案 6-1-2)：：：：原民會補助各縣市原住

民族部落大學開設課程（基本型及社會教育學習型）， 114 年 4 月 1 日至

114 年 6 月 30 日總計開設 361 班，並至少開設 75 班有關「原住民族歷史正

義與轉型正義」相關課程，內容包含恢復語言權及文化權、弭平原住民族

數位落差、促進原住民族經濟權、原住民族環境永續發展、原住民族人權

及法治教育。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通(原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義-行動方案行動方案行動方案行動方案 6-1-2)：：：：原住民族轉型正義行動

方案 6-2-1：「原轉・Sbalay」臉書粉專：114 年 4 至 5 月發文篇數共計 24

篇，發文主題如下： 

一、原住民族轉型正義主題推廣： 

(一)人權及轉型正義議題：2 篇。 

(二)傳統文化、祭儀、姓名：7 篇。 

(三)展覽、講座、研討會、出版品：13 篇。 

(四)國際訊息：1 篇。 

二、原住民族政治受難者口述歷史影像推廣：1 篇。 

⮚⮚⮚⮚  建置高教場域之教學研發節點建置高教場域之教學研發節點建置高教場域之教學研發節點建置高教場域之教學研發節點：：：： 

一、持續辦理學術社群相關交流活動：規劃每季定期召開交流座談會，第 2 季

預於 114 年 6 月 12 日辦理，邀請專家學者討論高等教育推動轉型正義之

研究成果結合課程推動或活動辦理之看法及高等教育開設轉型正義教育議

題課程相關事宜，案內政策性建議將提本部專案會議討論。 

二、評估委託辦理教學現場與學習架構連結之研究案：規劃結合現行國家教育

研究院之研究成果及國立臺灣師範大學受託盤點教學資源，以轉型正義教

育學習架構為基礎，盤點十二年國民基本教育課程綱要與學習主題之連

結，並行教學現場調查需求，調整學習架構為校園適用版，再以教師社群

方式持續研發課程及教材續行推動 

三、邀請專家學者就機關案例提供主題文章：規劃於轉型正義教育資源網設置

案例彙編專區及邀稿事宜：原規劃以政治案件及機關角色為主軸邀稿並於
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

本年度形成彙編公告於本部人權及轉型正義教育資源網，惟經徵詢專家學

者意願後，就經驗來說恐有窒礙，因此暫緩，將納入交流座談會持續蒐集

多元意見。 

國發會國發會國發會國發會 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
 

● 111 年業務承接請增

核定人員數：11 人 

● 112.10及113.3各核增

2 名及 6 名聘用人力 

一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增 11人，業於 112年 8月 1日進用完

竣。 

二、第二階段人力請增評估及請增進度：本會檔案局職員請增案前經行政院於

111 年 8 月 10 日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發

布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位

後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。 

三、本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力能

量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴增及

轉型，業於 112年 10月 11日由本會核轉本會檔案局請增 25名人力資料至

行政院，惟行政院僅核增 2 名聘用人力，爰羅前政務委員秉成於 113 年 3

月 11 日協調召開人力請增需求會議，經評估檔案局辦理促轉基金及其相

關資產管理等業務，再核增 6 名聘用人力，各項遴補進度說明如下： 

(一) 行政院核增 2 名聘用人力：已於 113 年 8 月底補實。 

(二) 行政院核增 6 名聘用人力：行政院業於 113 年 7 月 1 日核增 6 名聘用人

力，其聘用計畫書業經行政院於 113 年 12 月 3 日核定，截至本(114)年

6 月底業進用 5 名聘用人員，餘 1 名職缺刻正徵才中。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
 

114 年預算編列情形： 

新臺幣 57,568 千元。 

公務預算：15,568千元。 

促轉基金：42,000千元，

辦理促進轉型正義檔案

事證紀錄蒐整運用及教

育場域服務推廣計畫。 

114 年法定預算： 

公務預算：114 年度承接行政院促進轉型正義委員會業務經費 15,568 千元，已

依工作內容將預算編列於「一般行政」、「檔案管理應用」計畫項下，以辦理

政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案通報、調查及審定工作，相關預算併

同原機關預算辦理分配及執行，截至 6 月底止預計執行率逾 9 成。 

促轉基金：辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫

經費 42,000 千元，截至 6 月底止預計執行率逾 9 成。 

 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

政治檔案徵集政治檔案徵集政治檔案徵集政治檔案徵集 ⮚⮚⮚⮚  審定機關政治檔案及審定機關政治檔案及審定機關政治檔案及審定機關政治檔案及 ⮚⮚⮚⮚  審定機關政治檔案及清查輔導重點機關審定機關政治檔案及清查輔導重點機關審定機關政治檔案及清查輔導重點機關審定機關政治檔案及清查輔導重點機關：：：：本年起以「軍人身分涉及之政治 ☑符合進度 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

與開放應用與開放應用與開放應用與開放應用

（（（（政黨政治檔政黨政治檔政黨政治檔政黨政治檔

案案案案、、、、政治檔案政治檔案政治檔案政治檔案

開放開放開放開放）））） 

清查輔導重點機關清查輔導重點機關清查輔導重點機關清查輔導重點機關：：：：

協助清查輔導累計 5

個機關次。 

⮚⮚⮚⮚  政黨政黨政黨政黨、、、、附隨組織與黨附隨組織與黨附隨組織與黨附隨組織與黨

營機構持有政治檔案營機構持有政治檔案營機構持有政治檔案營機構持有政治檔案

之通報之通報之通報之通報、、、、調查調查調查調查、、、、審定審定審定審定

及移歸及移歸及移歸及移歸：：：： 

1.累計完成政黨持有大溪

檔案黨務類政治檔案

審查 1,000 筆。 

2.辦理自主調查並配合法

院 審 理 進 程 調 整 作

法。 

⮚⮚⮚⮚  強化及優化政治檔案強化及優化政治檔案強化及優化政治檔案強化及優化政治檔案

之開放應用之開放應用之開放應用之開放應用：：：： 

1.新增政治檔案目錄公開

7,500 筆。 

2.新增政治檔案全文影像

公開 5 萬頁。 

3.新增人名索引檢視 7.5 

萬頁。 

4.新增政治檔案高度隱私

檢視 25 萬頁。 

案件」及「保防監控」等為優先徵集主題。已完成國防部及其所屬等 11 個

機關清查輔導，並於 5月 23日完成函送 11 個機關之個別清查指引，請其 7

月底前報送政治檔案目錄至局。 

⮚⮚⮚⮚  政黨政黨政黨政黨、、、、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、、、、調查調查調查調查、、、、審定及移歸審定及移歸審定及移歸審定及移歸：：：： 

一、為釐清政黨持有大溪檔案黨務類檔案是否屬政治檔案，已自國立政治大學

取得相關檔案計 1,621 筆，並於本年 3 月召開專家學者諮詢會議確立審定

原則，刻以上開原則逐筆檢視，累計完成 1,100 筆審查作業。 

二、相關行政、司法救濟案件累計訴願案 5 件、訴訟案 13 件(含 3 件最高行政

法院發回更審) ，訴訟 1件判決確定，2 件最高行政法院二審中，另有 7件

在臺北高等行政法院（下稱北高行）審理。本會承接後計開庭 59 次，陳

遞書狀 89 件、卷證審理資料件數 370 件，並配合行政院訴願會及法院審

理期程，就 7,510 餘筆爭議檔案與 210 餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理

由並彙整相關證物，以下重點說明審理情形： 

(一)前促轉會審定之 4,286 筆「總裁批簽」檔案：最高行政法院 112 年間發

回北高行更審，發回理由係認為促轉會原處分未詳加調查審認 4,286筆

是否均符合政治檔案之定義，爰本會刻依法官曉諭研提審定理由說

明。 

(二)前促轉會審定 3,173 筆「臺灣省黨部」檔案：北高行本年 1 月 9 日判決

撤銷 2,627 筆檔案（82.7％），主要理由為僅由審定清冊所列題名、案

名，無法判斷是否符合政治檔案定義，又促轉會工作底稿等證物，無

法藉此核對辨明審定檔案之思辨過程，本會與國民黨已分別提起上

訴。 

(三)本會審定之 5 筆省黨部及 14 筆「總裁批簽」檔案：北高行 113 年 12 月

26 日判決駁回國民黨之訴，該黨已於本年 1 月提起上訴。 

(四)前促轉會裁罰國民黨黨職人員案：北高行本年 3 月 26 日以裁罰是否適

法，與促轉會裁罰國民黨之他案，待調查證據是否屬政治檔案相關，

裁定於該案終結前停止本案訴訟；本會以兩案當事人之法定義務與違

法行為態樣均不同，並無裁定停止之必要，於 4 月 2 日提起抗告。 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114 年第年第年第年第 2 季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 6 月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

⮚⮚⮚⮚  強化及優化政治檔案之開放應用強化及優化政治檔案之開放應用強化及優化政治檔案之開放應用強化及優化政治檔案之開放應用：：：：截至 6 月底，本年累計新增政治檔案目

錄公布逾 15,000筆（總累計公布數量逾 43萬筆）、累計新增政治檔案全文

影像公開 10萬頁（總累計公開 199萬頁）、人名索引檢視新增 15萬頁（總

累計檢視 110 萬頁）、政治檔案高度隱私檢視新增 50 萬頁（總累計檢視

300 萬頁）。 

促進轉型正義促進轉型正義促進轉型正義促進轉型正義

基金管理基金管理基金管理基金管理 

⮚⮚⮚⮚  研擬促進轉型正義基研擬促進轉型正義基研擬促進轉型正義基研擬促進轉型正義基

金之活化方向金之活化方向金之活化方向金之活化方向：：：：研析

中廣公司被處分收歸

國有標的(黨產處字第

108003 號處分書附表

2 標的 8 至 13 活化方

向。 

⮚⮚⮚⮚  引導各部會辦理促轉引導各部會辦理促轉引導各部會辦理促轉引導各部會辦理促轉

基金上位策略計畫相基金上位策略計畫相基金上位策略計畫相基金上位策略計畫相

關業務及補助作業關業務及補助作業關業務及補助作業關業務及補助作業：：：：

召開第 6 次基金管理

會，審議各部會 115

年度計畫。 

⮚⮚⮚⮚  研擬促進轉型正義基金之活化方向研擬促進轉型正義基金之活化方向研擬促進轉型正義基金之活化方向研擬促進轉型正義基金之活化方向：：：：蒐整中廣公司被處分收歸國有標的(黨

產處字第 108003 號處分書附表 2 標的 8 至 13)不動產基礎資料(包括地籍、

權屬、地上物及土地使用都市計畫等)，以供研處活化方向參考，該等標的

因法院裁定暫停執行，爰目前尚未移轉登記為國有。 

⮚⮚⮚⮚  引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業：：：：已於本年 4

月 15 日召開第 6 次促進轉型正義基金管理會，審議通過 7 個部會辦理促進

轉型正義基金 115 年度計畫。 

 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 

 


