
 
 

（工程會新聞稿） 

中華民國 106年 7月 27日 

主動協處解決問題  提升公共建設執行績效 

本院公共工程委員會（以下簡稱本院工程會）今（27）日在行

政院會報告「106年度上半年公共建設推動辦理情形」，截至 106年

6月底，整體預算達成率 38.42%，高於 105年同期之 36.72%。行政

院林全院長請各機關加速推動各項建設，提升執行績效。 

本院工程會表示為持續督促各部會加強推動公共建設，確保達

成品質及啟用目標，除每月召開公共建設督導會報追蹤檢討外，並

透過實地訪查持續加強管控各重大公共建設執行進度，加速公共建

設預算執行。106年度列管 208項計畫，可支用預算 3,617.96億元。

截至 106年 6月底，已執行 1,390.09億元，分配預算執行率 99.12%，

整體預算達成率 38.42%，高於 105年同期之 36.72%。 

本院工程會近期推動相關措施，如最有利標、循環經濟、強化

工安、履約計分機制等，突破產業環境、機關端、廠商端等面向遭

遇之困境，提升公共工程之執行效率及服務效益。 

本院工程會指出，有多項公共建設經實地訪查解決問題，已完

工啟用或有所突破進展，如「桃園機場道面整建及助導航計畫」北

場 WC 以西滑行道 4 月 14 日啟用、「緊急供水工程暨水庫更新改善

計畫」中庄調整池工程 6月 1日啟用、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」

C9~C12站 6月 30日通車等。 

未來第 3 季為公共建設執行關鍵期，本院工程會將協助各機關

積極推動各項工作，確實掌握執行進度，提升執行績效，增進經濟

動能。 


