
 
 

（報一 工程會新聞稿） 

中華民國 108 年 5 月 9 日 

108 年度列管公共建設計畫第一季執行良好 

本院公共工程委員會（以下簡稱本院工程會）108 年列管 297 項

重大公共建設計畫，列管經費 4,230.01 億元，截至第 1 季已執行

682.18 億元，為持續督促各部會加強推動公共建設，確保工程品質

及達成啟用目標，工程會除每月召開公共建設督導會報追蹤檢討執

行情形外，並透過實地訪查持續管控各重大公共建設執行進度，加

速公共建設預算執行。 

108 年度列管 297 項公共建設計畫，包含「一般公共建設計畫」

(分為水資源、電力能源、五加二產業、其他公共建設等類別)及「前

瞻基礎建設公共建設類計畫」兩大類，列管預算 4,230.01 億元。 

其中一般公共建設計畫共計 222 項計畫，年計畫經費 3,364.27

億元，截至 108 年 3 月底，已執行 576.62 億元，年分配經費執行率

107.92%、年計畫經費達成率 17.14%。（各類重大政策計畫為水資源

相關計畫計有 6項，年計畫經費 108.59 億元；電力能源相關計畫計

有 29 項，年計畫經費 635.70 億元；五加二產業專案相關計畫計有 6

項，年計畫經費 65.13 億元。） 

另前瞻基礎建設計畫公共建設類第 2 期共計 75 項計畫，108 年

特別預算為 865.74 億元，截至 3 月底，已執行 105.56 億元，特別

預算執行率 131.82%、特別預算達成率 12.19%。 

本院工程會將持續就各項重大公共建設計畫、前瞻基礎建設公

共建設類計畫加強管控，每日檢視並週週盤點及簽報公共建設異常

案件，提前發現問題，並透過實地訪查、主動召開專案會議協助解

決跨部會困難問題，以加速公共建設計畫之推動，促進國家基礎建

設之發展。 


