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主動協處解決問題  提升公共建設執行績效
本院公共工程委員會（以下簡稱本院工程會）今（27）日在行政院會報告「106年度上半年公共建設推動辦理情形」，截至106年6月底，整體預算達成率38.42%，高於105年同期之36.72%。行政院林全院長請各機關加速推動各項建設，提升執行績效。
本院工程會表示為持續督促各部會加強推動公共建設，確保達成品質及啟用目標，除每月召開公共建設督導會報追蹤檢討外，並透過實地訪查持續加強管控各重大公共建設執行進度，加速公共建設預算執行。106年度列管208項計畫，可支用預算3,617.96億元。截至106年6月底，已執行1,390.09億元，分配預算執行率99.12%，整體預算達成率38.42%，高於105年同期之36.72%。
本院工程會近期推動相關措施，如最有利標、循環經濟、強化工安、履約計分機制等，突破產業環境、機關端、廠商端等面向遭遇之困境，提升公共工程之執行效率及服務效益。
本院工程會指出，有多項公共建設經實地訪查解決問題，已完工啟用或有所突破進展，如「桃園機場道面整建及助導航計畫」北場WC以西滑行道4月14日啟用、「緊急供水工程暨水庫更新改善計畫」中庄調整池工程6月1日啟用、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」C9~C12站6月30日通車等。
未來第3季為公共建設執行關鍵期，本院工程會將協助各機關積極推動各項工作，確實掌握執行進度，提升執行績效，增進經濟動能。


