
行政院能源及減碳辦公室
前次會議結論辦理情形

林副執行長子倫

中華民國107年3月27日



會議結論 辦理情形 管考情形

106-3

請環保署針對空污議

題，評估各區域之問

題，同時提出改善之

措施，以因應中南部

民眾之訴求。

(洪申翰委員)

1) 中南部地區空氣污染來自地區性工業及港區影響、都市

移動污染源影響、河川裸露揚塵等，環保署已於106年

12月21日於行政院院會報告「空氣污染防制行動方案」，

後續將針對重工業發展地區優先推動四大國營事業減量，

並推動鍋爐汰換為天然氣等工作。

2) 針對都市移動污染源推動西元2030年新購公務車輛及公

共運輸大巴士全面電動化、2035年新售機車全面電動化、

2040年新售汽車全面電動化

3) 河川揚塵，則推動濁水溪揚塵防制及改善整體計畫。

4) 另行政院已提送空氣污染防制法修正草案至立法院審議。

環保署已

研提空氣

污染防制

行動方案，

建議解除

列管。

106-4

請國發會協助加速台

電公司「離岸風力發

電加強電力網第一期

計畫」之審查作業。

(方良吉委員、紀國

鐘委員)

1) 本院已於106年12月29日核定「離岸風力發電加

強電力網第一期計畫」。

建議解除

列管。

案由 報告案一、歷次會議結論辦理情形
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會議結論 辦理情形 管考情形

106-4

請經濟部督導台電公司儘

速辦理離岸風電及太陽光

電專區加強電力網工程。

(盧展南委員)

1) 經濟部已責請台電公司建立工程進度

管考查核機制，每月定期陳報經濟部

部，工程辦理情形及進度，如有需上

級機關協助事項，亦一併陳報。

經濟部及台

電公司已建

立管考查核

機制，建議

解除列管。

106-4

因應大量再生能源併網需求，

請經濟部將再生能源發電之

升降載率，納入「再生能源

發電設備併聯技術要點」予

以規範。

(盧展南委員)

1) 能源局考量降載限制須配合儲能設備，

俟未來相關技術成熟後再行討論，僅同

意升載率限制。台電公司已於107年1月

8日將「再生能源發電系統併聯技術要點」

修正草案陳報能源局核備中。

2) 經濟部能源局於107年2月13日函請台電

公司針對「再生能源發電系統併聯技術

要點」修正草案內容，邀集設置者、系

統製造相關業者等單位說明及徵詢意見。

台電公司刻

修正「再生

能源發電系

統併聯技術

要點」相關

規範，建議

繼續列管。

案由
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會議結論 辦理情形
管考情形

106-4

請經濟部協助地方政府訂定遴

選標準，遴選具備能力與解決

方案之太陽光電業者，俾利綠

能屋頂永續經營。

(紀國鐘委員)

經濟部刻正研擬地方政府辦理「綠能屋頂

全民參與」區域營運商遴選招標公告範本，

依劃定區域進行公開遴選，並訂定營運商

之投標資格，考量營運商工程能力、財務

健全性、技術規格、營運管理、屋頂改造

規劃及回饋比例等，以確保太陽光電發電

設備品質及營運商維運能力。

經濟部刻

研擬招標

公告範本，

建議繼續

列管。

106-4

請內政部儘速擬訂發布「設置

屋頂太陽光電免請領雜項執照

處理原則」，訂定違章設置太

陽光電調和辦法、定義其適用

類型及地方政府建管免雜認定

規範依據。

(方良吉委員)

配合本次擴大綠能屋頂適用對象，經濟部

刻正辦理「設置再生能源設施免請領雜項

執照標準」修正條文預告作業。內政部依

據修正條文已先研訂「設置屋頂太陽光電

免請領雜項執照處理原則」(草案)，後續

將配合經濟部修法進度儘速簽報公告。

內政部刻

辦理修正

條文預告

作業，建

議繼續列

管。

案由
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會議結論 辦理情形 管考情形

106-4

請參與示範驗證階段的

地方政府儘速盤點轄內

屋頂可設置潛量，並以

設置20年為前提，考量

規劃合適設置區域，同

時研商後續設備認定、

建管免雜照認定流程簡

化與整合作業。

(方良吉委員)

1) 經濟部已公告「經濟部辦理綠能屋頂全民

參與推動計畫作業要點」，並於3月16日就

申請縣市辦理示範驗證審查會議，地方政

府依其推動規劃辦理潛量盤點。

2) 綠能屋頂申設簡化程序說明：

 各程序作業時間縮短為併聯審查意見

書15日、同意備案7日、簽約2日、併

聯試運轉5日及設備登記7日，整體設

置時程由60日縮短為36日。

 關於併聯審查程序簡化，低壓用戶併

內線單案總裝置容量不及20kW者免併

聯審查，改以電機技師簽證文件替代

之；20kW以上者由15日縮短至7日。

經濟部已

完成綠能

屋頂申設

簡化作業

，建議解

除列管。

案由
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會議結論 辦理情形 管考情形

106-4

請經濟部加速「綠能

屋頂全民參與」推動

計畫之作業程序，辦

理各流程採平行推動

為原則，俾利綠能屋

頂設置。

1) 經濟部已公告「經濟部辦理綠能屋頂

全民參與推動計畫作業要點」。

2) 地方政府申請參與「綠能屋頂全民參

與」經核准者，依計畫作業要點規定

須向經濟部申請委辦再生能源發電設

備設置管理辦法相關業務事項，加速

太陽光電設置。

3) 經濟部會銜內政部107年3月5日刊登

「設置再生能源設施免請領雜項執照

標準」於行政院公報，刻正進行預告

程序。

經濟部已

推動綠能

屋頂申設

各流程平

行辦理，

建議解除

列管。

案由
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會議結論 辦理情形 管考情形

106-4

請環保署及經濟部等相關部會

具體落實第一期溫室氣體階段

管制目標，並盡最大努力達成

2025年溫室氣體排放較基準

年2005年減少10%的目標。

本院於107年1月23日核定我國第一期

溫室氣體階段管制目標、於107年3月

22日核定「溫室氣體減量推動方案」，

確立我國減碳目標期程，同時由國家能

源、製造、運輸、住商、農業及環境部

門減碳行動共同推動落實。

建議繼續

列管。

106-4

請環保署、經濟部就相關獎勵

誘因制度及強制性規範之建置

應具體明確，以促進產業永續

發展，並善盡保護地球環境責

任。

環保署依「溫室氣體減量及管理法」，

完成訂定 10 項法規命令及6項行政規

則，除透過溫室氣體盤查登錄、查驗管

理及抵換專案引導產業推動自願減量外，

目前持續建置溫室氣體總量管制及排放

交易相關法規制度，並將持續依執行現

況滾動式檢討修正法規。

環保署已

訂定相關

規範，建

議解除列

管。

案由

7



會議結論 辦理情形 管考情形

106-4

請相關部會及早構思2025年後

能源政策布局及具體可行之減

碳作為，亦應拓展公私夥伴協

力合作，並滾動檢討。

環保署於107年3月9日函請相關部會

配合溫室氣體排放趨勢推估及參數研

訂事宜，以加速我國第二期溫室氣體

階段管制目標研訂工作，亦將定期追

蹤檢討階段管制目標執行狀況，持續

精進溫室氣體減量推動工作。

環保署已發

函請相關部

會配合辦理，

建議解除列

管。

106-4

有關Open Data之資料監管與

運用，科技部已有規劃建置平

台整合民生公共物聯網項下資

料及傳輸格式，請相關部會配

合推動。

(范建得委員)

科技部國家網路高速中心已針對民生

物聯網資料庫，結合國際標準制定資

料及傳輸格式。規劃於107年7月完

成資料供應系統，提供下載資料與線

上瀏覽資料服務，未來逐步擴大資料

規模及加值應用。

科技部已完

成資料庫建

立，建議解

除列管。

案由
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會議結論 辦理情形 管考情形

106-4

請整合社區、社造資

源推動公民電廠，決

議請經濟部納入目前

公民電廠之推動內容

辦理。

(洪申翰委員)

1) 經濟部能源局刻正辦理能源轉型白皮

書撰擬程序，「公民電廠推動方案」

已擇定為重點推動方案。

2) 已將「結合文化部社區培力與社區總

體營造」、「農委會農村再生培根計

畫」、「縣市政府社造」等納入重點

推動內容，將公民電廠觀念與操作方

式耕植地方社區。

經濟部已將結

論納入相關方

案內容，建議

解除列管。

106-4

請經濟部於下次委員

會議中報告有關電力

管理智慧化、資料化

等資料治理之應用。

(洪申翰委員)

1) 經濟部已蒐集國際上對於AMI資料公

開及管理機制作為國內推動之參考。

2) 經濟部已針對台電逐月披露之縣市用

電資訊，以視覺化顯示用電熱點，提

供志工組織協助推廣之用途；並結合

逐月冷氣時資料，披露於「自己的電

自己省」網站，供縣市檢視用電量。

3) 請經濟部於下次委員會議中報告。

繼續列管

案由
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報告完畢


