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114年轉型正義業務成果一覽表年轉型正義業務成果一覽表年轉型正義業務成果一覽表年轉型正義業務成果一覽表 

114.3 

業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

法務部法務部法務部法務部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
(請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

● 111 年業務承接請增

核定人員數：15人 

● 112.11及113.4核增加

編制員額 5 人，並增

加預算員額 4名 

一、第一階段人力聘用進度：第一階段核定之 15 名聘用人員已聘滿並辦理業

務。 

二、第二階段人力請增評估及請增進度：  

(一)請增評估：查轉型正義為國家重大政策，為持續深化民主法治及人權保

障，須長期推動執行，其中平復司法不法、行政不法及加害者相關業

務均為核心項目，業務內容不僅具特殊專業性及執行困難度，並具高

度公權力行使性質，亦需進行長期政策研議及社會溝通，且待處理之

平復案件數量龐大，爰有增補正式人員督導、核稿及辦理業務之必

要，經本部提出人力請增計畫，請增職員 8人（專門委員 1人、科長 2

人、專員 2人及科員 3人），於 112年 9月 13日報行政院審查。 

(二)請增進度： 

1.行政院於 112年 11月 23日及 113年 4月 29日核定：同意增加專員及

科員職稱之編制員額 5人，並增加預算員額專員 2名及科員 2名。 

2.本部相關人員尚有科員職缺 1名待遴補，其餘均已到職並辦理業務。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
(請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

114年預算編列情形3： 

新臺幣 2,0271千元。 

公務預算：15,923千元： 

促轉基金：業務費 4,348

千元。 

114年法定預算： 

新臺幣 20,271千元。 

公務預算：15,923千元。 

促轉基金：業務費 4,348千元（114年 4月 29日經變更計畫核定後為 5,848千

元）。 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

識別及處置加識別及處置加識別及處置加識別及處置加

害者害者害者害者 

⮚⮚⮚⮚  依法辦理識別及處置依法辦理識別及處置依法辦理識別及處置依法辦理識別及處置

加害者事項加害者事項加害者事項加害者事項：：：： 

1.加害者專法草案提交行

政院，討論並確認政

一、為推動識別及處置加害者事項法制化，本部已召開 13次專家學者及機關圑

體會議，並參與行政院促進轉型正義條例修正草案及加害者專法草案研修

計 22 次會議，除對各爭議及政策可行性進行研究，並與行政院密集交換

意見。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 

                                                      
1 依本會報第 6 次會議預備會議決議修正結果臚列(以下同)。 

2 原則填列本季成果，惟如有進度落後或跨季度完成、未及於前季填報者，得併於本季進度填報說明。 

3 依 113 年第 3 季業務成果一覽表機關填列情形摘整。(以下同) 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

策方向。 

2.建置「113-114 年度平

復及爭訟案件管理系

統」。 

二、本部於 113年 7月 31日至 114年 2月 10日亦召開 16次內部會議，進行爭

點整理及草案試擬。本部亦已於 113年 12月 31日提送「威權統治時期侵

害人權事件加害者識別及處置條例草案（初稿）」予行政院，並於 114年

2月 17日行政院會議中就該草案內容進行重點報告，依林政委明昕裁示，

本部與人權處續就草案爭議條文進行研議，爰本部預計於 114年 5月 20日

主動召會與人權處討論。 

三、關於本部建置「平復及爭訟案件管理系統」進度：於 114 年 1 月 21 日至

114年 3月 19日與廠商、資訊處進行工作會議及需求訪談共計 3次，並安

排功能測試及匯入已結案件資料等，預計於 114年底建置完成。 

平復司法不法平復司法不法平復司法不法平復司法不法

及行政不法及行政不法及行政不法及行政不法 

⮚⮚⮚⮚  辦理平復司法不法及辦理平復司法不法及辦理平復司法不法及辦理平復司法不法及

行政不法案件行政不法案件行政不法案件行政不法案件：：：： 

1.辦理已賠案件平復 562

件。 

2.審議新案 20件。 

⮚⮚⮚⮚  平復司法不法及行政平復司法不法及行政平復司法不法及行政平復司法不法及行政

不法之社會溝通不法之社會溝通不法之社會溝通不法之社會溝通、、、、教教教教

育推廣或研究發展育推廣或研究發展育推廣或研究發展育推廣或研究發展：：：： 

1.規劃舉辦公開儀式。 

2.規劃或進行社會溝通，

例如舉辦影展、錄製

podcast、線上影音課

程或對外發布平復司

法不法及行政不法成

果（量化或質化）。 

3.規劃舉辦學術研討會、

進行委託研究、文獻

翻譯、教育活動或製

作通識、案例教材

⮚  辦理平復司法不法及行政不法案件辦理平復司法不法及行政不法案件辦理平復司法不法及行政不法案件辦理平復司法不法及行政不法案件：：：： 

一、審查會運作：於 114年 1月 23日、2月 26日及 3月 28日召開 3次會議。 

二、已賠案件辦理情形：於 114年 3月 31日辦理公告平復 649人（676件），

累計公告 5,526人（5,683件）；其餘亦將逐批清查，並送交審查會審議及

公告。 

三、新案辦理情形： 

(一)本季審議 47件（其中 21件確認不法），後續均依法作成處分書。 

(二)本季新收 40 件，現正進行案情研析及證據調查，後續將依調查結果提

報審查會審議。 

四、行政救濟案件辦理情形：本季新收訴願案件 12 件，現由行政院審議中。

本季新收行政訴訟 3件，現由行政法院審理中。 

⮚  平復司法不法及行政不法之社會溝通平復司法不法及行政不法之社會溝通平復司法不法及行政不法之社會溝通平復司法不法及行政不法之社會溝通、、、、教育推廣或研究發展教育推廣或研究發展教育推廣或研究發展教育推廣或研究發展：：：： 

一、規劃舉辦公開儀式：規劃中，預計於 114 年 10 月下旬與內政部、財團法

人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會合辦公開儀式。 

二、規劃或進行社會溝通：本部於 228 前夕發布新聞稿-「持續平反二二八事

件 保障受難者及家屬權益 推動轉型正義不間斷」，揭示本部辦理之平復

業務辦理情形，以宣傳轉型正義之理念及進行社會溝通。本部亦提供宣傳

品及社會溝通成果資料予行政院，於第 13 屆共生音樂節人權市集參展利

用，以利轉型正義之概念宣傳。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

等。 三、規劃舉辦學術研討會、進行委託研究、文獻翻譯、教育活動或製作通識、

案例教材等：已洽談講師，籌備中。 

四、原住民族轉型正義工作：本部已派員參與 3次原住民族委員會召開之跨部

會業務合作平臺會議，以研商「戰後原住民族轉型正義強化方案」（草

案），將待該方案提會通過後，配合辦理相關事項。 

內政部內政部內政部內政部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
(請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

● 111 年業務承接請增

核定人員數：8人 

● 配合組織改造，檢討

人力配置後，新增 4

名公務人員員額。 

人力運用情形： 

本部：現有辦理業務人員計 12人（含正式公務人員 4人、聘用人員 8人） 

權利回復基金會：114年第 1季在職人員計 41人（編制 43名員額）。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
(請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

114年預算編列情形： 

本部： 

新臺幣 17,120千元。 

公務預算： 7,120 千元

（人事費）。 

促轉基金： 10,000 千

元，辦理威權象徵處置

（9,800 千元）及輔導權

利回復基金會相關業務

200千元）。 

權利回復基金會： 

新臺幣 3,510,000千元。 

公務預算：3,514,843 千

元，包括人事及維運費

（60,000千元）及賠償金

（3,454,843千元）。 

114年法定預算： 

本部： 

新臺幣 2,675 千元。 

公務預算：1,955千元（人事費）。 

促轉基金：720千元。 

 

權利回復基金會： 

新臺幣 307,230千元。 

公務預算： 307,230千元，包括人事及維運費（14,422千元）及賠償金

（292,808千元）。 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

被害者權利被害者權利被害者權利被害者權利 

回復回復回復回復 

⮚⮚⮚⮚  辦理被害者生命辦理被害者生命辦理被害者生命辦理被害者生命、、、、人人人人

身自由之賠償身自由之賠償身自由之賠償身自由之賠償、、、、名譽名譽名譽名譽

一、辦理被害者生命、人身自由之賠償、名譽回復作業及儀式： 

(一)宣傳權利回復申請資訊，並主動聯繫符合權利回復資格之申請權人： 

□符合進度 

☑進度落後，原因
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

回復作業及儀式回復作業及儀式回復作業及儀式回復作業及儀式：：：： 

1.宣傳權利回復申請資

訊，並主動聯繫符合

權利回復資格之申請

權人。 

2.預計累計辦 4,825 件，

進度達 48.2%。 

⮚⮚⮚⮚  辦理被害者沒收辦理被害者沒收辦理被害者沒收辦理被害者沒收、、、、沒沒沒沒

入財產返還作業入財產返還作業入財產返還作業入財產返還作業：：：：預

計累計辦理財產返還

180筆。 

⮚⮚⮚⮚  研議威權統治時期國研議威權統治時期國研議威權統治時期國研議威權統治時期國

家不法行為被害者權家不法行為被害者權家不法行為被害者權家不法行為被害者權

利回復條例部分條文利回復條例部分條文利回復條例部分條文利回復條例部分條文

修正之精進措施修正之精進措施修正之精進措施修正之精進措施：：：：研

議 113 年修法配套措

施。 

1.114年 2月拜會屏東縣政府，請縣府協助周知被害者與家屬權益： 

2.二二八事件紀念日當日由基金會執行長孫斌接受電台專訪，介紹基金

會業務。 

3.基金會已規劃增設外語版本及豐富網站內容，英文版網站預計 114 年

5月底前上線； 

4.基金會規劃於 5月 22日與東吳大學合作舉辦講座，邀請白色恐怖受難

者家屬分享經驗及討論政府在轉型正義之角色與成果。 

(二)人身自由及生命權受侵害賠償案：受理 2,447 件，通過決定賠償 2,154

件，賠償金總額達 53億 7,785萬元。 

(三)名譽回復證書：受理計 3,494 件，通過核准件數 3,164 件，已核發件數

3,038件。其中 114年 1月至 2月核發 147件。權利回復基金會預計於

114年第 3季與法務部共同辦理平復國家不法行為公告儀式暨名譽回復

證書頒發典禮。 

二、辦理被害者沒收、沒入財產返還作業：財產返還案件：受理計 297件，通

過決定賠償計 24件（181筆），原物返還（其中權利範圍個案情形各

異）地號 25筆及建號 2筆，金錢賠償 6億 8,283萬元（含 154筆動產）。 

三、研議威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正之精進

措施：審慎研議中。 

說明：人身自由 

及生命權受侵害

案件，申請件數

逐月降低，致案

源減少，權利回

復基金會刻正研

議加強宣導，並

積極與相關機關

(構 )合作，使申

請權人能獲悉相

關資訊並提出申

請。目前 114年 3

月起申請案已增

為每月平均約 70

件。 

清除威權象徵清除威權象徵清除威權象徵清除威權象徵 

⮚⮚⮚⮚  辦理威權象徵清查辦理威權象徵清查辦理威權象徵清查辦理威權象徵清查、、、、

處置進度追蹤調查及處置進度追蹤調查及處置進度追蹤調查及處置進度追蹤調查及

管考管考管考管考（（（（含分期完成目含分期完成目含分期完成目含分期完成目

標標標標）：）：）：）： 

1.辦理第 1次全國威權象

徵處置進度調查。 

2.預計推動完成處置目標

10 件，占列管總數

3%。 

⮚⮚⮚⮚  園區型威權象徵處置園區型威權象徵處置園區型威權象徵處置園區型威權象徵處置

一、辦理威權象徵清查、處置進度追蹤調查及管考： 

(一)114年度第 1次全國威權象徵處置進度追蹤調查於 3月辦理完竣。 

(二)本部目前追蹤列管威權象徵計 941件，114年第 1季已完成處置 25件，

累計已完成處置 256件。 

二、關於園區型威權象徵處置，刻蒐集彙整基礎資料進行分類研析。 

三、關於具文化資產身分威權象徵之處置作法規劃：114年 3月 24日召開

「涉其他法令之威權象徵管考處置諮詢會議」，邀請專家學者及相關行政

機關代表，共同研商涉文化資產保存法之威權象徵後續管考處置原則，並

已依會議決議訂定處置審查流程及保留計畫應備內容，於 114年 4月 22

日函知各轄管機關配合辦理。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

機制之建立及執行機制之建立及執行機制之建立及執行機制之建立及執行：：：：

蒐集彙整基礎資料進

行歸納研析。 

⮚⮚⮚⮚  具文化資產身分威權具文化資產身分威權具文化資產身分威權具文化資產身分威權

象徵之處置作法規象徵之處置作法規象徵之處置作法規象徵之處置作法規

劃劃劃劃：：：：蒐集彙整基礎資

料進行歸納研析。 

⮚⮚⮚⮚  提出各機關空間改造提出各機關空間改造提出各機關空間改造提出各機關空間改造

或建築修復相關補助或建築修復相關補助或建築修復相關補助或建築修復相關補助

作業之檢核機制作業之檢核機制作業之檢核機制作業之檢核機制：：：：持

續督促相關機關依促

轉條例辦理補助案

件，並蒐集輿情，如

遇不當補助，適時啟

動輔導措施。 

四、關於提出各機關空間改造或建築修復相關補助作業之檢核機制：本部業於

113年 8月 26日召開「中央補助審核機制導入轉型正義政策精神（清除

威權象徵）跨機關協商會議」，會議決議請教育部、文化部、交通部、經

濟部、國家發展委員會等與會機關轉知內部單位及所屬機關（構）就審查

申請補助案件時，應納入轉型正義理念，避免發生補助項目與轉型正義政

策相關法令不符之情況。本部復於 113年 11月 25日以台內民字第

1130147442號函重申上述意旨，以期各機關執行國家轉型正義政策具一

致性，避免有所疏漏。 

文化部文化部文化部文化部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
(請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

111 年業務承接請增核定

人員數：9人 

 

人力運用情形：聘用 9人。 ☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
(請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

114年預算編列情形： 

新臺幣 40,482千元。 

公務預算：人事費 7,530 

千元、業務費 7,852 千

元。 

促轉基金：25,100千元。 

114年法定預算：新臺幣 40,753千元。 

公務預算：人事費 7,531千元、業務費 7,322千元 

促轉基金：25,900千元 

 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 

政治檔案研究政治檔案研究政治檔案研究政治檔案研究

徵集與開放應徵集與開放應徵集與開放應徵集與開放應

用用用用（（（（檔案研究檔案研究檔案研究檔案研究

與轉型正義資與轉型正義資與轉型正義資與轉型正義資

⮚⮚⮚⮚  政治檔案研究及推政治檔案研究及推政治檔案研究及推政治檔案研究及推

廣廣廣廣：：：： 

1.研擬辦理威權體制、政

治案件等政治檔案研

⮚  政治檔案研究及推廣政治檔案研究及推廣政治檔案研究及推廣政治檔案研究及推廣：：：： 

一、 政治檔案研究與應用計畫： 

(一)「臺灣警備總司令部職業訓導體系研究及場域調查計畫」，跨年度研究

計畫，3月份完成期末報告，將辦理結案作業。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

料庫料庫料庫料庫）））） 究與應用計畫。 

2.研擬政治檔案研究補助

要點。 

3.口述訪談委託作業。 

4.規劃政治檔案研究相關

專書出版作業。 

5.研擬政治檔案與轉型正

義相關工作坊。 

⮚⮚⮚⮚  臺灣轉型正義資料庫臺灣轉型正義資料庫臺灣轉型正義資料庫臺灣轉型正義資料庫

及國家人權記憶庫之及國家人權記憶庫之及國家人權記憶庫之及國家人權記憶庫之

更新更新更新更新：：：：臺灣轉型正義

資料庫改版上線；國

家人權記憶庫維運及

優化，並進行階段性

上架內容整理、編

寫。 

⮚⮚⮚⮚  受難者名單蒐整及審受難者名單蒐整及審受難者名單蒐整及審受難者名單蒐整及審

議議議議：：：：持續蒐整威權時

期受難者名單。 

(二)「臺灣白色恐怖歷史概覽編纂計畫」，第六期業於 2 月份結案，第七期

計畫續已執行中。 

(三)「原臺灣省生產教育實驗所調查研究計畫」，業於 3 月份通過期中報告

審查。 

(四)「國安情治系統調查研究案」，已完成計畫需求及招標文件。 

(五)「梁令惠日記研究及轉譯計畫」，業於 2 月份完成專書大綱審查，將再

提交期末報告。 

(六)「簡國賢創作劇本暨獄中書信集編纂研究計畫」，已繳交第二次期中報

告。 

二、政治檔案研究補助要點：人權館持續辦理要點研擬，預計於 114 年 12 月

對外公告徵件。 

三、口述訪談委託作業： 

(一)「113-114年度政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計訪談及拍攝 4位

受難者，業於 3月份完成期初報告審查。 

(二)「113-115 年度臺灣戒嚴時期政治受難者口述歷史影像紀錄計畫」預計

訪談及拍攝 5位受難者，已完成委託並撰寫期初報告。 

(三)2024-2026 年日本「台灣政治犯救援會」口述訪談計畫，預計完成約 10

位口述訪談與史料蒐集，已完成委託並撰寫期初報告。 

四、政治檔案研究相關專書出版作業： 

(一)《究明原委： 戰後臺灣政治案件的多元探索》，業於 3月出版。 

(二)與國史館辦理《戰後臺灣政治案件─臺灣獨立聯盟史料彙編》、《戰後

臺灣政治案件─臺灣基督長老教會相關案件史料彙編》、《國內安全委

員會檔案選編》共 7冊合作出版案，已完成協議書。 

五、政治檔案解讀研習工作坊：「政治檔案解讀研習暨走讀工作坊」，114 年

下半年將規劃開辦北、中、南、東 4場。 

⮚⮚⮚⮚  臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運臺灣轉型正義資料庫及國家人權記憶庫之維運：：：：國家人權記憶庫、臺灣轉

型正義資料庫資訊廠商，持續進行維運及後臺管理優化。 

一、持續進行國家人權記憶庫 API介接臺灣轉型正義資料庫工程。 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

二、國家人權記憶庫持續進行內容增補、編寫計畫： 

(一)「國家人權記憶庫辭條改寫計畫」，委託廠商撰寫期末報告。 

(二)「國家人權記憶庫人物資料增補第一期計畫委託專業服務案」，已完成

委託並撰寫期初報告。 

⮚⮚⮚⮚  受難者名單蒐整及審議受難者名單蒐整及審議受難者名單蒐整及審議受難者名單蒐整及審議：：：：人權紀念碑之受難者名單持續進行蒐整，第 1 季

已確認錄名受難者名單 12,060名，並於 114年 4月 24日完成揭碑儀式。 

保存不義遺址保存不義遺址保存不義遺址保存不義遺址 

⮚⮚⮚⮚  制定不義遺址保存專制定不義遺址保存專制定不義遺址保存專制定不義遺址保存專

法法法法：：：：配合「不義遺址

保存條例草案」推動

進度辦理審議與公告

前置作業及相關行政

程序。 

⮚⮚⮚⮚  審議及公告不義遺審議及公告不義遺審議及公告不義遺審議及公告不義遺

址址址址：：：：辦理 10處潛在不

義遺址個案資料之審

議作業。 

⮚⮚⮚⮚  設置不義遺址標示系設置不義遺址標示系設置不義遺址標示系設置不義遺址標示系

統統統統：：：：召開中央跨部會

公有不義遺址權管單

位設置不義遺址標示

牌協調會議。 

⮚⮚⮚⮚  訂定不義遺址保存行訂定不義遺址保存行訂定不義遺址保存行訂定不義遺址保存行

動策略動策略動策略動策略：：：：研擬行動策

略建議草案初稿，並

於第 6 次會報預備會

議報告。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址之活化不義遺址之活化不義遺址之活化不義遺址之活化、、、、教教教教

育推廣育推廣育推廣育推廣：：：： 

⮚⮚⮚⮚  制定不義遺址保存專法制定不義遺址保存專法制定不義遺址保存專法制定不義遺址保存專法：：：： 

一、行政院 113年 7月 18日第 3913次院會通過「不義遺址保存條例(草案)」，

並於同日函請立法院排審。 

二、113年 11月已研擬完成不義遺址審議配套子法，包括不義遺址審議會組織

及運作辦法、保存活化計畫作業辦法(名稱均暫定)，俟專法通過後辦理發

布事宜。 

⮚⮚⮚⮚  潛在不義遺址先期審議作業潛在不義遺址先期審議作業潛在不義遺址先期審議作業潛在不義遺址先期審議作業：：：： 

一、法制完備前，113年 1月籌組「不義遺址審議諮詢小組」，累計完成 26處

潛在不義遺址先期審議作業。  

二、114年 1月召開 1場次審查會議，續強化 5處潛在不義遺址先期審議作業

內容；2至 3月召開 5場次現勘暨討論會議(計 10處潛在不義遺址)，預計

全年度完成累計 19 處潛在不義遺址先期審議作業。俟專法及配套子法公

布後，即可加速排入審議及公告等作業事項。 

⮚⮚⮚⮚  設置不義遺址標示系統設置不義遺址標示系統設置不義遺址標示系統設置不義遺址標示系統：：：：人權館已於 114年 3月 13日及 3月 19日召開 2場

中央跨部會公有不義遺址權管單位設置不義遺址標示牌協調會議。 

⮚⮚⮚⮚  訂定不義遺址保存行動策略訂定不義遺址保存行動策略訂定不義遺址保存行動策略訂定不義遺址保存行動策略：：：：研擬行動策略建議草案初稿，並於 114 年 2

月 18日第 6次會報預備會議及 114年 4月 11日省思歷史記憶工作小組第 1

次會議報告「不義遺址保存行動策略建議(草案)」；另於 114年 4月 11日

公告「國家人權博物館推動民間設置具轉型正義意涵場址作業要點」。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址活化不義遺址活化不義遺址活化不義遺址活化、、、、教育推廣教育推廣教育推廣教育推廣：：：： 

一、人權館「人權素養教具箱」已於 114年 1月辦理上半年教具箱受理申請，

計 43所學校完成申請受理。下半年將於 114年 6月受理線上申請。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

1.辦理不義遺址「人權素

養教具箱」114 年度第

1 次受理各級學校申請

至少 30所。 

2.規劃不義遺址及人權相

關史蹟點小旅行路

線。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業：：：：

辦理「推動不義遺址

保存維護與發展補助

案」收件及審查。 

二、人權相關史蹟點小旅行：人權館已於第 1季完成活動規劃，於 5月 24日、

6月 7日舉辦 2梯次桃園泰雅族人權史蹟點踏查活動，每梯次預計錄取 20

名學員，2梯次共 40名；規劃走訪忠魂碑、樂信．瓦旦紀念公園、桃園山

地治安指揮所舊址、角板山行館等地，透過 1天的深度踏查走訪，認識臺

灣原住民族人權故事、在地文化地景與體驗泰雅族文化，如口簧琴吹奏體

驗，了解白色恐怖時期原住民族先賢爭取人權自由的生命歷程。 

⮚⮚⮚⮚  不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業不義遺址補助作業：：：：114年度受理申請時間自 114年 2月 14日至 3月 14日

止，案件申請共計 9件，計地方政府 1件、民間團體 5件、個人 1件、專案

2件，申請補助總金額為新臺幣 6,574千元。 

中正紀念堂園中正紀念堂園中正紀念堂園中正紀念堂園

區轉型區轉型區轉型區轉型 

⮚⮚⮚⮚  中正紀念堂管理處組中正紀念堂管理處組中正紀念堂管理處組中正紀念堂管理處組

織法修正織法修正織法修正織法修正（（（（含變更都含變更都含變更都含變更都

市計畫變更及文資配市計畫變更及文資配市計畫變更及文資配市計畫變更及文資配

套措施套措施套措施套措施）：）：）：）：持續依

112年 5月 29日「行

政院推動中正紀念堂

轉型推動專案小組」

第 1 次會議決議，推

動中正紀念堂轉型工

作。 

⮚⮚⮚⮚  園區轉型進程之規劃園區轉型進程之規劃園區轉型進程之規劃園區轉型進程之規劃

及執行及執行及執行及執行（（（（含社會溝含社會溝含社會溝含社會溝

通通通通）：）：）：）：持續辦理轉型

正義相關推廣活動

（如講座、工作坊、

志工培訓及貴賓導覽

等），預計辦理 22場

⮚⮚⮚⮚  中正紀念堂管理處組織法修正中正紀念堂管理處組織法修正中正紀念堂管理處組織法修正中正紀念堂管理處組織法修正（（（（含變更都市計畫變更及文資配套措施含變更都市計畫變更及文資配套措施含變更都市計畫變更及文資配套措施含變更都市計畫變更及文資配套措施）：）：）：）：

於 114年 3月 31日召開「行政院推動中正紀念堂轉型推動專案小組第 2次

會議」，討論中正紀念堂轉型規劃相關議題。 

⮚⮚⮚⮚  園區轉型進程之規劃及執行園區轉型進程之規劃及執行園區轉型進程之規劃及執行園區轉型進程之規劃及執行（（（（含社會溝通含社會溝通含社會溝通含社會溝通）：）：）：）： 

一、國立中正紀念堂管理處辦理轉型正義推廣活動如下： 

(一)截至 3月辦理轉型正義推廣活動共 28場次，計 577人次參與，包含：民

主小將闖關導覽活動 5場 133人次、戲劇工作坊 1場 40人次、不義遺

址走讀 2場約 64人次、演講 1場 34人次，親子闖關活動 1場 28人次、

「覺醒．浪潮-迢迢民主路上的自由呼聲」展團體導覽 1場 19人次；志

工培訓課程 4場 92人次；常設展廳訪賓導覽活動 13場 167人次。 

 (二)114年 1月至 3月策辦「就是愛，台灣：2025林磐聳台灣意象展」，透

過展示林磐聳深摯熱情的臺灣意象創作，除了有助中正紀念堂的空間

更開放且貼近民眾，亦讓國內外遊客重新看到臺灣、以及對臺灣這塊

土地的感情(本展總參觀人次計 5萬 3,563人)。 

 (三)將進行「臺灣言論自由之路常設展」5G 科技應用優化，改善現有檔案

文件靜態展示手法，以吸引外國遊客、年輕族群等各界人士觀展興

趣，俾善用中正紀念堂為台灣國際觀光景點之地理優勢，讓各界認識

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

次。 臺灣對民主自由人權的追求；另規劃放映相關人權主題或轉型正義國

片相關電影劇集外，亦規劃放映國外爭取民主人權之相關影片，將結

合人權館、本部影視局、影視聽中心等資源，提供台北市最佳的人權

電影放映場所。 

(四)啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫：1 樓常設展廳語音導覽系

統，114 年截至 3 月 31 日，計約 6,351 人次使用；「台灣言論自由之

路」展參觀人次迄 3月 31日計約 4萬 359人。 

二、持續巡展「中正紀念堂新願景概念競圖－想像中正紀念堂的 100 種方

式」：113年 12月 20日至 114年 4月 13日於臺南文化創意產業園區展

出，共展出 111 天；截至 3月 25日，共計 1,680人次參觀；114年 5月 30

日至 7月 20日於高雄駁二藝術特區展出。 

衛福部衛福部衛福部衛福部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
(請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

111 年業務承接請增核定

人員數：6人 

人力運用情形： 

一、第一階段人力聘用進度：已於 111年 8月底完成進用 6名聘用人力。惟其

中 3名人力於 114年 2月陸續離職，各職缺已完成面試及經本部人事甄審

會審議通過，已於 114年 4月份到職。 

二、第二階段人力請增評估及請增進度：本部將視各項業務推動情形，整體評

估人力需求，視需要再行請增。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
(請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

114年預算編列情形： 

新臺幣 57,842千元。  

公務預算：6,942 千元，

用於支應辦理該業務之

人事費用，及辦理一般

行政工作所需費用。 

促轉基金：50,900千元，

用於推動政治暴力創傷

療癒與照顧服務及研究

發展計畫。 

114年法定預算： 

新臺幣（以下同）57,572千元。 

公務預算：6,672千元，用於支應辦理該業務之人事費用，及辦理一般行政工

作所需費用。 

促轉基金：50,900千元，用於推動政治暴力創傷療癒與照顧服務及研究發展計

畫。 

☑內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見：經檢視

「114年轉型正義

業務成果一覽表」

內促轉基金預算之

編列數相符，另公

務預算因編列於心

理及口腔健康管理 

業務項下之心理健

康行政管理，無細
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

項可供核對，爰由

心健司本權責審

認。 

照顧療癒政治照顧療癒政治照顧療癒政治照顧療癒政治

受難者及其家受難者及其家受難者及其家受難者及其家

屬之政治暴力屬之政治暴力屬之政治暴力屬之政治暴力

創傷創傷創傷創傷 

⮚⮚⮚⮚  檢討檢討檢討檢討「「「「衛福部政治受衛福部政治受衛福部政治受衛福部政治受

難者及家屬療癒照顧難者及家屬療癒照顧難者及家屬療癒照顧難者及家屬療癒照顧

補助作業要點補助作業要點補助作業要點補助作業要點」：」：」：」：辦

理療癒照顧補助作業

要點檢討修正諮詢會

議 1場次。 

⮚⮚⮚⮚  全國照顧服務據點網全國照顧服務據點網全國照顧服務據點網全國照顧服務據點網

絡建置及相關人員培絡建置及相關人員培絡建置及相關人員培絡建置及相關人員培

訓訓訓訓：：：：完成建置共 7 處

政治受難者及家屬照

顧服務據點。 

⮚⮚⮚⮚  發展原住民族發展原住民族發展原住民族發展原住民族、、、、金馬金馬金馬金馬

地區照顧療癒服務工地區照顧療癒服務工地區照顧療癒服務工地區照顧療癒服務工

作模式作模式作模式作模式：：：：辦理原住民

族療癒服務專家諮詢

會議 1場次。 

一、檢討政治受難者及家屬療癒照顧補助作業要點：業於 114年 1月 10日辦

理「政治受難者及家屬療癒照顧補助之經濟困難特殊情況認定原則及補

助申復機制專家諮詢會議」，邀請專家 2 名及人權處代表出席提供諮

詢。 

二、全國照顧服務據點網絡建置及相關人員培訓：已於 114年 2月 18日完成

設置嘉義據點，114年度全國總計已建置 7處服務據點（台北、竹苗、台

中、嘉義、台南、高雄、花蓮）。 

三、發展原住民族、金馬地區照顧療癒服務工作模式：本部原訂於 114年 3月

25日辦理「114年度原住民族政治暴力創傷療癒與照顧第 1次專家諮詢會

議」，邀請專家 3名及行政院人權及轉型正義處與原住民族委員會代表與

會。惟為配合多數與會學者專家可出席時間，提升討論效益，延後至 114

年 4月 8日辦理，並已如期辦理完竣。 

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 

教育部教育部教育部教育部 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
(請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

111 年業務承接請增核定

人員數：2人 

人力運用情形： 

一、第一階段人力聘用進度：2名助理研究員均已到職。 

二、第二階段人力請增評估及請增進度： 

(一)為兼顧承接之轉型正義教育業務及既有專責學務工作，除已聘用助理研

究員專責辦理轉型正義教育外，調整其他人員共同協力，以確保轉型

正義教育相關工作持續進行。 

(二)後續倘評估有人力需求，依行政院人權及轉型正義處之檢視意見，將循

行政院人事行政總處建議程序辦理請增作業。 

☑內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
(請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單請會辦貴機關主計單

114年預算編列情形： 114年法定預算： ☑內容正確(主計單
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

新臺幣 9,328千元。 

公務預算：1,828千元。 

促轉基金：7,500千元。 

新臺幣 14,328千元。 

公務預算：1,828千元。 

促轉基金：12,500千元 

位檢視) 

其他意見： 

轉型正義教育轉型正義教育轉型正義教育轉型正義教育 

⮚⮚⮚⮚  學校教育學校教育學校教育學校教育：：：： 

1.持續依照行動綱領辦理

各級學校教育各面向

推動轉型正義教育。 

2.教育部轉型正義教育專

案小組會議：國家轉

型正義教育行動綱領

之各級學校教育 114年

推動規劃。 

3.召開「教職及學生身分

受難者名譽回復處理

原則」（草案）研商

會議。 

⮚⮚⮚⮚  一般公務人員及特定一般公務人員及特定一般公務人員及特定一般公務人員及特定

專業人員專業人員專業人員專業人員：：：： 

1.研發主題課程：各機關

依 113年 12月 31日第

4 次會議決議，持續研

發及檢修主題課程。 

2.專業社群學習活動：教

育部規劃當年度活動

及辦理委託案。 

3.成立諮詢小組：教育部

簽辦成立 114年度跨部

會專案諮詢小組，彙

⮚⮚⮚⮚  學校教育學校教育學校教育學校教育：：：： 

一、114年援例定期召開專案會議辦理各級學校推動轉型正義教育，各次會議

議題包含「114年度轉型正義教育推動規劃」、「『轉型正義教育納入師

資培育及進修』、『高級中等以下學校轉型正義教育推動情形』」、「原

住民族轉型正義教育」、「『社區大學及社教機構轉型正義教育推動情

形』、『大專校院轉型正義教育推動情形』」。 

二、本部轉型正義教育專案小組 114年度第 1次會議於 4月 18日召開完畢，議

案安排報告案「國家轉型正義教育行動綱領(2023 年至 2026 年)」之各級

學校教育面向 114年度推動規劃」及為國家不法行為所致教育權損害研提

「威權統治時期國家不法行為之具教職及學生身分被害者名譽回復處理原

則(草案)」，並持續依照「國家轉型正義教育行動綱領」推動轉型正義教

育，將轉型正義列為獨立議題聚焦推動為主要原則；如教育行動綱領之行

動方案或辦理期程有所調整，同時彙辦修正需求，以能具體強化相關內

容。 

三、本部已於 114 年 3月 12日邀集行政院人權及轉型正義處、法務部、衛生

福利部、國家人權博物館、內政部及財團法人威權統治時期國家不法行為

被害者權利回復基金會、二二八事件紀念基金會、東吳大學、國立成功大

學、國立臺北教育大學、臺南女子高級中等校共同研商，依決議修正包含

名稱、背景、教育權利受損之身分說明、適用對象、提出訴求之方式、辦

理名譽回復之參考做法等。後續將循行政程序簽核公布於本部轉型正義教

育資源網，並函復行政院相關辦理情形。未來依照實際案例滾動修正，以

符合需求。 

⮚⮚⮚⮚  一般公務人員及特定專業人員一般公務人員及特定專業人員一般公務人員及特定專業人員一般公務人員及特定專業人員：：：： 

一、研發主題課程：目前已提交之機關有行政院人事行政總處(教育訓練)、法

務部司法官學院(教育訓練)、內政部警政署(教材)、國防部法律司(教育訓

☑符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

整「國家轉型正義教

育行動綱領」114 年規

劃)，並行第 1 次跨部

會會議籌備。 

4.建置資源共享平臺：調

整網站版型，盤點 113

年資源並行檢視後掛

網。 

5.機關推動機制及成果檢

核：提出 113年獎勵規

劃及「推動『國家轉

型正義教育行動綱

領』獎勵計畫」（草

案），納入跨部會專

案諮詢小組第 1次會議

報告及討論。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通：：：： 

1.透過社區大學及圖書館

進行推廣： 

(1)社區大學：地方政府

整合或核轉社區大學

提計畫。 

(2)圖書館：辦理 2 場書

展或活動。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通（（（（原住原住原住原住

民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義-行動方行動方行動方行動方

案案案案 6-1-2 配合本會各配合本會各配合本會各配合本會各

項計畫人員之年度教項計畫人員之年度教項計畫人員之年度教項計畫人員之年度教

練)、國防部軍情局(課程、教材、教育訓練)、內政部移民署(課程)、海委

會海巡署(課程)。考量各機關進度不一，又委員難採隨時提供建議，本部

評估規劃採召開機關教育訓練課程諮詢會議之模式，邀請固定委員參加，

以利於專案會議前提供機關修正及準備報告。 

二、專業社群學習活動：於 114 年 4 月 24 至 26 日辦理「綠島人權走讀工作

坊」，安排東華大學陳進金教授講授口述歷史、綠島之轉型正義、許峰源

研究員講授政治檔案、陳欽生前輩及簡中生前輩分享，並由學員與前輩進

行口述訪談，並回應轉型正義教育學習架構之學習主題「1-2 壓迫體制與

案件當事人嚴格專題」及、「1-3機關學校沿革專題」進行成果發表。 

三、成立諮詢小組：跨部會專案諮詢小組 114年度第 1次會議於 4月 30日召

開完畢，議案安排報告案「國家轉型正義教育行動綱領(2023年至 2026

年)」之社會大眾溝通辦理情形」；討論案「國家轉型正義教育行動綱領

(2023年至 2026年)之 114年推動規劃」、「推動國家轉型正義教育行動

綱領(2023年至 2026年)獎勵案」，並持續依照討論建議賡續精進。 

四、建置資源共享平臺：持續維運教育部人權及轉型正義教育資源網，已先行

調整及公告第一批資源 17筆，其餘資源將確認內容妥適及格式一致性後

陸續掛網。目前刻正調修網站圖層架構、調整資源放置路徑、進行資源分

類並更正勘誤內容。 

五、機關推動機制及成果檢核： 

(一)本部業已研擬一般公務人員訓練及特定專業人員訓練之教育行動綱領主

辦機關獎勵機制，並提 114年 4月 30日跨部會專案諮詢小組討論，將

依據會議討論酌修後函報行政院核定及續辦評選事宜。 

(二)考量 113 年相關業務工作已完成，爰以過渡措施辦理。規劃由跨部會諮

詢小組、行政院人權及轉型正義處、本部組成評選小組，召開審查會

議就各機關提交之 113年報告資及成果資料等，評選獎勵名單。 

(三)114 年及其後續，研訂「推動『國家轉型正義教育行動綱領(2023 年至

2026 年)』獎勵計畫(草案)」，明定獎勵對象及名額、評選方式、評選

基準(新增加分項目「現場觀課及面談」)、獎勵及表揚方式、成果分享
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

育訓練育訓練育訓練育訓練，，，，或鼓勵相關或鼓勵相關或鼓勵相關或鼓勵相關

補助型計畫補助型計畫補助型計畫補助型計畫，，，，納入原納入原納入原納入原

住民族轉型住民族轉型住民族轉型住民族轉型正義相關正義相關正義相關正義相關

議題或課程議題或課程議題或課程議題或課程）：）：）：）：地方

政府就辦理轄內原住

民族部落大學計畫，

向本會申請辦理特色

加值型「原住民族歷

史正義與轉型正義」

主題相關系列講座之

項目。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通（（（（原住原住原住原住

民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義民族轉型正義-行動方行動方行動方行動方

案案案案 6-2-1 運用多元管運用多元管運用多元管運用多元管

道及素材道及素材道及素材道及素材，，，，對一般社對一般社對一般社對一般社

會大眾傳遞原住民族會大眾傳遞原住民族會大眾傳遞原住民族會大眾傳遞原住民族

轉型正義之概念轉型正義之概念轉型正義之概念轉型正義之概念）：）：）：）： 

1.於「原轉・Sbalay」粉

專發布人權或轉型正

義主題文章至少 24

篇。 

2.辦理「113 年度原住民

族政治受難者口述歷 

史推廣計畫」成果分

享座談會至少 3場。 

⮚⮚⮚⮚  建置高教場域之教學建置高教場域之教學建置高教場域之教學建置高教場域之教學

研發節點研發節點研發節點研發節點：：：： 

1.委託國立台北教育大學

及預期成效等事宜據以辦理。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通：：：： 

一、社區大學：為鼓勵支持社大開課，本部函請各地方政府於 114年 2月 17日

提報 114年度一般性課程補助申請，並於 114年 4月 10日核定支持社區大

學自主開課。另本部於 113年 11月 29日函請各縣市於 114年 4月 11日前

提報補助辦理社區大學促進公共參與特色議題計畫申請，刻正進行審查，

預計 114年 6月核定補助結果。 

二、 圖書館： 

(一)國立臺灣圖書館於 2月辦理「消失的土地聲音」特殊資源 1場線上主題

書展活動，總計上架 26件特殊圖書資源，截至 3月底計 120人次借閱。 

(二)國立公共資訊圖書館於 114年 2月 27日至 114年 3月 31日辦理「轉型

正義主題書展：藏著眼淚的詩(含實體及線上書展)」1 場次，展出圖書

15冊，計 1,129人次參與。 

⮚⮚⮚⮚  社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通社會大眾溝通(原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義原住民族轉型正義-行動方案行動方案行動方案行動方案 6-1-2/6-2-1)：：：： 

一、有關部落大學辦理「原住民族歷史正義與轉型正義」主題相關系列講座之

項目，已三月中旬陸續開辦，並將於第二季填報相關辦理情形。 

二、「原轉・Sbalay」臉書粉專：114年 1至 3月發文篇數共計 38篇，發文主

題如下： 

(一)原住民族轉型正義主題推廣： 

1.人權議題：1篇。 

2.語言：4篇。 

3.傳統文化、祭儀：4篇。 

4.展覽、講座、研討會、出版品：21篇。 

(二)原住民族政治受難者口述歷史影像推廣：7篇。 

(三)其他：原轉會資料庫網頁搬遷：1篇。 

三、「113年度原住民族政治受難者口述歷史推廣計畫」業於 114年 3月 17日

出版原住民族政治受難者 6本口述歷史繪本，並於同日假商周書房舉辦頒

獎典禮。繪本成果分享會分別於 114年 3月 17至 19日辦理 5場分享座談
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

（北部）、國立成功

大學（南部）、國立

東華大學（東部），

推動高教場域之轉型

正義教育。 

2.辦理學術社群，邀請 3

所委託大學、轉型正

義教育資源中心、人

權教育資源中心、國

家發展委員會（政治

檔案）、文化部（國

家人權博物館）、國

家教育研究院等，第 1

場次規劃交流轉型正

義研究融入教學設計

之成果分享。 

3.規劃於轉型正義教育資

源網設置案例彙編專

區及邀稿事宜。 

會，簡述如下： 

(一)114年 3月 17日：《原住民族政治受難者口述歷史繪本》作者分享座談

會。地點：商周書房。 

(二)114年 3月 18日：繪本《忘記了？ magowip ila？》導讀。地點：新竹縣

尖石鄉尖石國小。 

(三)114年 3月 18日：《忘記了？ magowip ila？》作者分享座談會。地點：

新竹縣尖石鄉尖石國小。 

(四)114年 3月 19日：繪本《忘記了？ magowip ila？》導讀。地點：新竹縣

尖石鄉新樂國小。 

(五)114年 3月 19日：《忘記了？ magowip ila？》作者分享座談會。地點：

新竹縣尖石鄉新樂國小。 

⮚⮚⮚⮚  建置高教場域之教學研發節點建置高教場域之教學研發節點建置高教場域之教學研發節點建置高教場域之教學研發節點：：：： 

一、委託國立台北教育大學（北部）、國立成功大學（南部）、國立東華大學

（東部），推動高教場域之轉型正義教育：委託國立臺北教育大學透過政

治檔案應用講座、經驗分享暨共識營及策展工作坊，持續深入調查學校白

恐政治案件，並將階段性成果示範展覽。委託國立成功大學以 113年聚焦

成大盤整轉型正義教育推動模式為基礎，114 年擴展至南台灣，以「開發

跨校跨域人權及轉型正義密集課程」、「巡迴講座」、「多元轉型正義活

動」等，預形成「轉型正義與人權」為主題之 18 小時彈性密集課程，搭

配巡迴主題演講及各式多元活動(走讀、專題演講、影展、戲劇演出等)持

續推動。委託國立東華大學針對轉型正義教育學習架構之「1-1 威權統治

與民主化」、「2-1我國轉型正義發展概況」、「2-2轉型正義核心概念」

等進行主題課程研發。 

二、辦理學術社群：規劃每季定期召開交流座談會，整合本部推動轉型正義教

育之機制包含高中以下有國民及學前教育署人權教育輔導群、人權教育資

源中心、轉型正義教育資源中心、大專校院委辦學校(成大、國北教大、

東華)、國家教育研究院、專研轉型正義之專家學者共同研討。第 1 季已

於 114年 3月 13 日召開完畢，會中就轉型正義實質內容聚焦校園可適用
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

性及大專校院推動轉型正義教育等議題進行討論，案內政策性建議將提本

部專案會議討論。 

三、規劃於轉型正義教育資源網設置案例彙編專區及邀稿事宜：原規劃以政治

案件及機關角色為主軸邀稿並於本年度形成彙編公告於本部人權及轉型正

義教育資源網，惟經徵詢專家學者意願後，就經驗來說恐有窒礙，因此暫

緩，將納入交流座談會持續蒐集多元意見。 

國發會國發會國發會國發會 

人力整備情形人力整備情形人力整備情形人力整備情形 
(請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單請會辦貴機關人事單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

● 111 年業務承接請增

核定人員數：11人 

● 112.10及113.3各核增

2名及 6名聘用人力 

人力運用情形： 

一、第一階段人力聘用進度：第一階段核增 11人，業於 112年 8月 1日進用完

竣。 

二、第二階段人力請增評估及請增進度：本會檔案局職員請增案前經行政院於

111年 8月 10日核復略以，本會檔案局處務規程修正草案准予依核定本發

布，至本會檔案局編制表現階段不予修正，俟行政院核增人力全數到位

後，再行盤點並核實評估組設及人力需求。 

三、 本會檔案局依據前開行政院來函建議，逐一盤點業務範圍與內容、人力

能量、作業流程繁雜程度等多面向因素，現行人力確已無法負荷業務擴

增及轉型，業於 112年 10月 11日由本會核轉本會檔案局請增 25名人力

資料至行政院，惟行政院僅核增 2 名聘用人力，爰羅前政務委員秉成於

113年 3月 11日協調召開人力請增需求會議，經評估本局辦理促轉基金及

其相關資產管理等業務，再核增 6名聘用人力，各項遴補進度說明如下： 

(一)行政院核增 2名聘用人力：已於 113年 8月底補實。 

(二)行政院核增 6名聘用人力：行政院業於 113年 7月 1日核增 6名聘用人

力，其聘用計畫書業經行政院於 113年 12月 3日核定，截至本(114)年

3 月底業進用 3 名聘用人員，其餘職缺刻正辦理徵才作業（至 5 月底

止，已進用 5名）。 

�內容正確 (人事單

位檢視) 

其他意見： 

預算整備情形預算整備情形預算整備情形預算整備情形 
(請會辦貴機關請會辦貴機關請會辦貴機關請會辦貴機關主計單主計單主計單主計單

位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列位評估業務單位填列

內容內容內容內容，，，，並確認填列資並確認填列資並確認填列資並確認填列資

料正確性料正確性料正確性料正確性) 

114年預算編列情形： 

新臺幣 57,568千元。 

公務預算：15,568千元。 

促轉基金：42,000千元，

114年法定預算(預算案)執行情形： 

公務預算：114年度承接行政院促進轉型正義委員會業務經費 15,568千元，已

依工作內容將預算編列於「一般行政」、「檔案管理應用」計畫項下，以辦理

政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案通報、調查及審定工作，相關預算併

�內容正確(主計單

位檢視) 

其他意見： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

辦理促進轉型正義檔案

事證紀錄蒐整運用及教

育場域服務推廣計畫。 

同原機關預算辦理分配及執行，截至 3月底止執行率逾 9成。 

促轉基金：辦理促進轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫

經費 42,000千元，截至 3月底止執行率逾 83%。 

政治檔案徵集政治檔案徵集政治檔案徵集政治檔案徵集

與開放應用與開放應用與開放應用與開放應用

（（（（政黨政治檔政黨政治檔政黨政治檔政黨政治檔

案案案案、、、、政治檔案政治檔案政治檔案政治檔案

開放開放開放開放）））） 

⮚⮚⮚⮚  原永久保密政治檔案原永久保密政治檔案原永久保密政治檔案原永久保密政治檔案

之解降密檢討之解降密檢討之解降密檢討之解降密檢討、、、、移轉移轉移轉移轉

或抽換或抽換或抽換或抽換：：：：完成國防部

電訊發展室 8 件機密

檔案複製品及已解密

1件原件之移轉。 

⮚⮚⮚⮚  政黨政黨政黨政黨、、、、附隨組織與黨附隨組織與黨附隨組織與黨附隨組織與黨

營機構持有政治檔案營機構持有政治檔案營機構持有政治檔案營機構持有政治檔案

之通報之通報之通報之通報、、、、調查調查調查調查、、、、審定審定審定審定

及移歸及移歸及移歸及移歸：：：： 

1.累計完成政黨持有大溪

檔案黨務類政治檔案

審查 500 筆。 

2.配合法院期程辦理政治

檔案審定訴訟上訴審

程序。 

⮚⮚⮚⮚  強化及優化政治檔案強化及優化政治檔案強化及優化政治檔案強化及優化政治檔案

之開放應用之開放應用之開放應用之開放應用：：：： 

1.新增政治檔案目錄公開

7,500筆。 

2.新增政治檔案全文影像

公開 5萬頁。 

3.新增人名索引檢視 7.5 

萬頁。 

4.新增政治檔案高度隱私

⮚⮚⮚⮚  原永久保密政治檔案之解降密檢討原永久保密政治檔案之解降密檢討原永久保密政治檔案之解降密檢討原永久保密政治檔案之解降密檢討、、、、移轉或抽換移轉或抽換移轉或抽換移轉或抽換：：：：國防部電訊發展室 8 件

機密檔案複製品及已解密 1件原件，業於本年 1月底前完成移轉。 

⮚⮚⮚⮚  政黨政黨政黨政黨、、、、附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報附隨組織與黨營機構持有政治檔案之通報、、、、調查調查調查調查、、、、審定及移歸審定及移歸審定及移歸審定及移歸：：：： 

一、為釐清政黨持有大溪檔案黨務類檔案是否屬政治檔案，已自國立政治大學

取得相關檔案計 1,621筆，並於本年 3月召開專家學者諮詢會議確立審定

原則，刻以上開原則逐筆檢視，累計完成 550筆審查作業。 

二、相關行政、司法救濟案件累計訴願案 5件、訴訟案 13件(含 3件最高行政

法院發回更審) ，訴訟 1件判決確定，2件最高行政法院二審中，另有 7件

在臺北高等行政法院（下稱北高行）審理。本會承接後計開庭 54 次，陳

遞書狀 85 件、卷證審理資料件數 314 件，並配合行政院訴願會及法院審

理期程，就 7,500 餘筆爭議檔案與 206餘項爭執事項逐一詳盡研提答辯理

由並彙整相關證物，以下重點說明審理情形： 

(一)前促轉會審定之 4,286 筆「總裁批簽」檔案：最高行政法院 112 年間發

回北高行更審，發回理由係認為促轉會原處分未詳加調查審認 4,286筆

是否均符合政治檔案之定義，爰本會刻依法官曉諭研提審定理由說

明。 

(二)前促轉會審定 3,173筆「臺灣省黨部」檔案：北高行本年 1月 9日判決

撤銷 2,627 筆檔案（82.7％），主要理由為僅由審定清冊所列題名、案

名，無法判斷是否符合政治檔案定義，又訴訟中所呈促轉會工作底稿

等證物，無法藉此核對辨明審定檔案之思辨過程，本會與國民黨已分

別提起上訴。 

(三)本會審定之 5筆省黨部及 14筆「總裁批簽」檔案：北高行 113年 12月

26日判決駁回國民黨之訴，該黨已於本年 1月提起上訴。 

(四)促轉會裁罰國民黨黨職人員案：北高行本年 3月 26日以裁罰是否適法，

與促轉會裁罰國民黨之他案，待調查證據是否屬政治檔案相關，裁定

�符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

檢視 25萬頁。 

5.辦理第 2次主動通知檔

案當事人作業。 

6.公布第 1次主動通知對

象之相關檔案目錄及

人名索引。 

於該案終結前停止本案訴訟；本會以兩案當事人之法定義務與違法行

為態樣均不同，並無裁定停止之必要，於 4月 2日提起抗告。 

⮚⮚⮚⮚  強化及優化政治檔案之開放應用強化及優化政治檔案之開放應用強化及優化政治檔案之開放應用強化及優化政治檔案之開放應用：：：： 

一、截至 3月底，本年累計新增政治檔案目錄公布 10,832筆（總累計公布數量

424,362 筆）、政治檔案全文影像公開 5 萬頁（總累計公開 194 萬頁）、

人名索引檢視新增 7.5 萬頁（總累計檢視 102.5 萬頁）、政治檔案高度隱

私檢視新增 25萬頁（總累計檢視 275萬頁）。 

二、已於本年 2月 4日公布第 1次主動通知對象之相關檔案目錄及人名索引，

2月 10日辦理第 2次主動通知檔案當事人計 64人(郵寄 42人、通知顯有

困難公告 22人)。截至 3月底，本年累計檔案當事人 11人次主動諮詢(總

累計 48人次主動諮詢)、8人次提出申請(總累計 39人次提出申請)、總累

計已提供 914卷又 8件(274,320頁)，業併同說明得優先近用檔案、加註補

充意見附卷、表示高度個人隱私紀錄之開放意見及複製國家檔案同一檔案

免收一次費用之規定，提供外部資源轉介資訊。 

促進轉型正義促進轉型正義促進轉型正義促進轉型正義

基金管理基金管理基金管理基金管理 

⮚⮚⮚⮚  研擬促進轉型正義基研擬促進轉型正義基研擬促進轉型正義基研擬促進轉型正義基

金之活化方向金之活化方向金之活化方向金之活化方向：：：：研析

中廣公司被處分收歸

國有標的(黨產處字第 

108003 號處分書附表

2 標的 1 至 7 活化方

向。 

⮚⮚⮚⮚  引導各部會辦理促轉引導各部會辦理促轉引導各部會辦理促轉引導各部會辦理促轉

基金上位策略計畫相基金上位策略計畫相基金上位策略計畫相基金上位策略計畫相

關業務及補助作業關業務及補助作業關業務及補助作業關業務及補助作業：：：： 

1.完成 113年經費執行結

報及轉型正義各部會

計畫成果報告。 

2.編製 113年度決算書。 

⮚⮚⮚⮚  研擬促進轉型正義基金之活化方向研擬促進轉型正義基金之活化方向研擬促進轉型正義基金之活化方向研擬促進轉型正義基金之活化方向：：：：蒐整中廣公司被處分收歸國有標的(黨

產處字第 108003號處分書附表 2標的 1至 7)不動產基礎資料(包括地籍、權

屬、地上物及土地使用都市計畫等)，以供研處活化方向參考，該等標的因

法院裁定暫停執行，爰目前尚未移轉登記為國有。 

⮚⮚⮚⮚  引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業引導各部會辦理促轉基金上位策略計畫相關業務及補助作業：：：： 

一、依 113年度總決算附屬單位決算編製要點第 11 點規定，本基金 113 年度

決算業於本年 2月 18日函送行政院主計總處等相關機關審核。 

二、113 年促進轉型正義基金各部會計畫成果報告部分，已於本年 3 月底前彙

整完竣，併將 113年決算事宜，提報本年度第 1次基金管理會完成審議。 

⮚⮚⮚⮚  研提促轉基金補助民間推動計畫研提促轉基金補助民間推動計畫研提促轉基金補助民間推動計畫研提促轉基金補助民間推動計畫：：：：為推動各部會提報轉型正義正義計畫落

實於補助民間推動公私協力事項，修正促進轉型正義基金計畫申請及管考

作業要點第 7 點，將社會參與明列為促轉基金管理會審議基準之一，並於

本年 3月 31日完成函頒。 

�符合進度 

□進度落後，原因

說明： 
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業務承業務承業務承業務承

接機關接機關接機關接機關 
業務項目業務項目業務項目業務項目 114年第年第年第年第 1季預定進度季預定進度季預定進度季預定進度1 

目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果目前辦理成果 

截至截至截至截至 3月底月底月底月底2 
部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視部會自我檢視 

⮚⮚⮚⮚  研提促轉基金補助民研提促轉基金補助民研提促轉基金補助民研提促轉基金補助民

間推動計畫間推動計畫間推動計畫間推動計畫：：：：函頒促

進轉型正義基金計畫

申請及管考作業要

點。 
 

 


