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社會住宅
SOCIAL HOUSING



截至109年8月底
新完工32處+興建中61處+已決標待開工15處共108處(32,947戶)
另加既有60處(6,497戶)，合計168處(39,444戶)，達成率為98.6%
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第一階段(106-109年)4萬戶可如期達標



第一階段地方主導，第二階段中央補足地方量能不足

年度 110 111 112 113 小計

完成工程
發包戶數

中央 15,000 17,000 17,000 17,000 66,000

地方 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000

合計 18,000 20,000 20,000 20,000 78,000

未來四年整體進度
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社宅用地全面盤點
209處170公頃，約可興建8萬戶

六
都

臺北市 19,475 2,542 34,000 11,983 24.32 12,587

新北市 10,552 0 40,000 29,448 49.34 30,906

桃園市 5,959 3,888 12,000 2,153 15.51 4,261

臺中市 5,148 1,903 12,000 4,949 15.95 7,862

臺南市 350 755 4,000 2,895 16.70 3,312

高雄市 790 2,894 6,000 2,316 15.51 9,011

其他 102 302 12,000 11,596 32.42 15,751

縣市 一階興辦量
二階地方
興辦量

目標值 戶數缺額 土地盤點面積(公頃) 可興辦戶數

全國 42,376 12,284 120,000 65,340 169.75 83,690 
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各縣市、中央地方興辦數量分配

縣市
第一階段(106-109) 第二階段(110-113)

目標值
中央興辦
比例(%)

中央 地方 中央 地方

臺北市 158 19,317 11,983 2,542 34,000 36

新北市 3,955 6,597 29,448 0 40,000 84

桃園市 0 5,959 2,153 3,888 12,000 18

臺中市 140 5,008 4,949 1,903 12,000 42

臺南市 0 350 2,895 755 4,000 72

高雄市 182 608 2,316 2,894 6,000 42

其他縣市 0 102 11,596 302 12,000 97

合計 4,435 37,941 65,340 12,284 120,000 58
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110年中央優先推動19縣市

50案1.5萬戶



 住都中心
 縣市政府
 衛福部-社會福利服務輸送

 教育部-幼兒園

 地方社政單位-社會福利服務輸送

中央-營建署、國家住宅及都市更新中心

地方-縣市政府

 國防部-營改及眷改土地(68處)

 財政部-國有非公用土地(91處)

 經濟部-國營事業(34處)

 交通部-臺鐵局(8處)、公路總局(4處)

 地方政府-縣市有土地(44處)

用地
取得

設計
興建

營運
管理

創新中央地方

財政部-營業稅

縣市政府-地價稅、房屋稅

合作典範

租稅
優惠
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建立社宅國家生產線
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臺中市安康段一期(2項)臺北市廣慈博愛園區(3項)桃園市中路二號社會住宅(3項)

綠建築標章 智慧建築 耐震標章

64處 58處 34處

優質建築規劃
第一階段社會住宅有60%至少取得1項標章
第二階段中央興辦案件至少取得2項標章

(黃金級22處、
鑽石級2處)

(銀級18處、
黃金級2處)
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第一階段社會住宅

52%
至少有1項社福或公共服務設施

青創 6 處 托兒 23 處

托嬰 44 處

老人長照(住宿型) 3 處

老人日照 18 處

結合社會福利及公共服務
 本部將與衛生福利部、教育部及六直轄市政府建立溝通平台
 第二階段社會住宅原則上每處至少設置1項，促進建構社會安全網
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