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主動協處解決問題  提升公共建設執行績效
本院公共工程委員會（以下簡稱本院工程會）為持續督促各部會加強推動公共建設，確保達成品質及啟用目標，除每月召開公共建設督導會報追蹤檢討外，並透過實地訪查持續加強管控各重大公共建設執行進度，加速公共建設預算執行。106年度列管205項重大公共建設計畫，全年度可支用預算3,600.7億元。截至106年9月底，已執行2,085.64億元，分配預算執行率97.67%，整體預算達成率57.92%。
本院工程會近期推動相關措施，如整合資源、加速審議、鼓勵機關靈活應用採購策略、採取目標導向主題式列管機制，以協助前瞻基礎建設計畫全面推動，並推動循環經濟、公共建設新南向政策、增強督導協調平台功能、加強工安措施、有效解決履約爭議，提升公共工程之執行效率。
本院工程會指出，多項公共建設經實地訪查解決問題，已完工啟用或有所突破進展，如南迴公路金崙大橋10月15日通車、臺灣戲曲中心10月3日啟用、「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」第1階段9月26日全線通車、大潭燃氣單循環機組9月10日併聯等。
年底前為預算執行高峰期，賴院長請工程會持續督促各機關積極推動各項工作並加速估驗付款，促進預算投入市場，活絡產業發展動能，有利廠商資金運用，以提升執行績效、發揮投資效益。



